

INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA’ LOCALE

CRONOPROGRAMMA

Fasi	
Approvazione progettazione esecutiva	31 maggio 2018
Aggiudicazione lavori	31 agosto 2018
Consegna del cantiere	30 settembre 2018
Ultimazione lavori	15 dicembre 2018
Collaudo tecnico amministrativo	31 dicembre 2018