

@PARTIE A Résumé du projet

@A.1 Identification du projet

@Axe prioritaire du Programme	2-Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi/Innovation et compétitivité
@Objectif spécifique de la Priorité d'Investissement	6C2-Accrescere la protezione delle acque marine nei porti. / Augmenter la protection des eaux marines dans les ports.
@Acronyme du projet	QUALIPORTI
@Intitulé du projet	Qualité des eaux par des Actions de Limitation et d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes
@Numéro de Projet	193
@Nom de l'organisme Chef de file	Commune d'Ajaccio
@Durée du projet	36 @months 1 @day
@Date de début	01.01.2018
@Date de fin	01.01.2021

@A.2 Résumé du projet

@Veuillez donner un bref aperçu du projet (en adoptant le style d'un communiqué de presse) et décrire: - le défi commun qui sera relevé par votre projet - l'objectif global du projet et les changements attendus grâce à votre projet par rapport à la situation actuelle - les principales réalisations et ceux qui en bénéficieront - l'approche que vous comptez adopter et les raisons justifiant une approche transnationale - ce qui est nouveau/original

Le projet vise à l'identification, à la réduction et au monitoring des sources d'effluents d'eaux usées et de pollutions particulières dans les ports de plaisance intégrés dans des ports de commerce. Ces derniers sont spécifiquement concernés par les pollutions d'eaux usées déversées dans leurs bassins, d'autant plus quand ceux-ci sont implantés dans des milieux urbains. A cet effet le projet permettra dans un premier temps d'étudier et d'analyser les eaux des ports partenaires, permettant de voir les teneurs en polluants et d'identifier de manière précise leurs provenances. Cette phase permettra également de procéder à un benchmark des bonnes pratiques existantes et d'organiser des déplacements des stakeholders pertinents vers les ports bénéficiant des meilleures pratiques (éventuellement hors zone transfrontalière). Grâce à cela, il sera possible de définir des orientations stratégiques communes pour la mise en place d'une forme concertée de gouvernance locale particulière à chaque port en impliquant les différents acteurs précédemment identifiés comme ayant un impact sur la qualité des eaux. Cela permettra également l'élaboration d'un plan d'actions conjoint pour la réduction et l'élimination des déversements d'eaux usées. Chaque port partenaire réalisera une action pilote en cohérence avec le plan d'action conjoint tel que la mise en place de systèmes de réduction/élimination de polluants dans les bassins, l'évolution de systèmes déjà existants et/ou la mise en place de systèmes « intelligents » pour la gestion et l'information sur la qualité des eaux, notamment un dispositif de tests. Un système de monitoring de la qualité des eaux des ports sera mis en place afin d'identifier quelles actions pilotes ont été les plus efficaces et pourront ainsi être reproduites. Dans un objectif de transférabilité des résultats du projet, ceux-ci seront détaillés dans un document qui pourra être diffusé à l'ensemble des ports de l'espace transfrontalier.

@Synthese du Budget du Projet (Tab. A.4)

@FEDER

@Partenaire			@Cofinancement du Programme			@Contribution					@Total Eligible Budget
@Partenaire	@Partenaire e Abbreviation	@Pays	@FEDER	@FEDER Taux de Cofinancement(%)	@Percentage Of Total FEDER	@Public Contribution			@Contribution Privée	@Contribution Totale	
						@Contribution Publique automatique	@Autre Contribution Publique	@Contribution Publique Totale			
Commune d'Ajaccio	Ajaccio	FRANCE	557.583,41	85,00 %	32,73 %	0,00	98.944,27	98.944,27	0,00	98.944,27	655.980,48
Provincia di Livorno	Livorno	ITALIA	127.500,00	85,00 %	7,48 %	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	150.000,00
Comune di Portoferraio	Portoferraio	ITALIA	253.324,65	85,00 %	14,87 %	44.704,35	0,00	44.704,35	0,00	44.704,35	298.029,00
Comune di Olbia	Olbia	ITALIA	382.500,00	85,00 %	22,45 %	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	450.000,00
Comune di Savona	Comune di Savona	ITALIA	255.000,00	85,00 %	14,97 %	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	300.000,00
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica	RAS	ITALIA	127.500,00	85,00 %	7,48 %	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	150.000,00
@Sous-total des Partenaires de la Zone du Programme			1.703.408,06	---	100,00 %	202.204,35	98.944,27	301.148,62	0,00	301.148,62	2.004.009,48
@Sous-total des Partenaires en Dehors de la Zone du Programme			0,00	---	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
@Total			1.703.408,06	---	100,00 %	202.204,35	98.944,27	301.148,62	0,00	301.148,62	2.004.009,48

@Cout budget total

@Cout budget total			
@Total budget	2.004.009,48	@Total FEDER budget	1.703.408,06

@PARTIE B - Partenariat du Projet

@B.1 Partenaire du Projet

@Partenaire du Projet 1

@Rule de Partenaire dans le Projet	CF
@Nom du Partenaire	Commune d'Ajaccio
@Sigle du Partenaire	Ajaccio
@Département / Unité / Secteur responsable de la mise en oeuvre du projet	Direction des Affaires Européennes et Internationales
@Nuts Id0	FR, FRANCE
@Nuts Id1	FR8, Méditerranée
@Nuts Id2	FR83, Corse
@Nuts Id3	FR831, Corse-du-Sud
@Code Postal	20304 Ajaccio
@Rue/Place Numéro	Hôtel de Ville - BP 412
@Site web	www.ajaccio.fr/
@Partner Progetto Assimilati	@Non
@Numéro TVA / Code Fiscal du Chef de file	212 000 046 000 12
@Recouvrement de la TVA	@Non
@Numéro TVA	212 000 046 000 12
@Autre code	
Code type	
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Petite ou moyenne entreprise	@Non
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Co Financing (%)	85.00
@Prenom Représentant légal	Pierre Paul
@Nom Représentant légal	ROSSINI
@Adresse e-mail Représentant légal	pp.rossini@ville-ajaccio.fr
@Téléphone Représentant légal	+33(0)4 95 51 53 43
@Prenom Personne de contact	Sylvie
@Nom Personne de contact	MURACCIOLI
@Adresse e-mail Personne de contact	s.muraccioli@ville-ajaccio.fr
@Téléphone Personne de contact	+33(0)4 95 51 53 43

@Statut légal	public
@Compétences et expériences	La Commune d'Ajaccio dispose –de par la loi- d'une clause générale de compétence et peut donc intervenir dans tout domaine de compétence, afin de garantir l'intérêt public local. A ce titre, elle travaille au développement harmonieux et durable de son territoire, dans le respect des objectifs spécifiques fixés par l'UE (respect de l'environnement ; développement du patrimoine naturel culturel et d'un tourisme durable notamment). La Commune d'Ajaccio est signataire, depuis le 19 décembre 2012, de la Charte de partenariat du Sanctuaire PELAGOS. Une délibération va prochainement être proposée au conseil municipal pour autoriser la ville à poursuivre cet engagement. L'objet de la charte étant d'assurer la pérennité de la présence des mammifères marins du Sanctuaire PELAGOS. Ainsi, la Commune d'Ajaccio travaille activement sur la stimulation et la promotion de la compétitivité et l'innovation des entreprises qui développent des activités liées à la mer dans une perspective de développement durable.
@Bénéfices de la participation du Partenaire au projet	La participation de la commune d'Ajaccio dans l'exécution des activités du projet, peut-être une plus value importante pour le projet, compte tenu de son expérience dans la gestion de projets européens mais également car elle est une collectivité fortement impliquée dans le développement durable de son territoire La commune d'Ajaccio, par sa participation au projet QUALIPORTI en tant que Chef de File, désire fédérer avec le partenariat l'ensemble des savoir-faire et des expériences acquises dans la gestion des activités portuaires et de la qualité des eaux des ports afin de répondre à la problématique environnementale et de développement durable du projet. Cette opportunité est enrichissante sur le plan de l'apprentissage et de la mise en œuvre de bonnes pratiques innovantes issues des ressources transfrontalières afin d'identifier et de surmonter les limites de l'action locale. Il s'agira ainsi de partager le potentiel acquis et de trouver les synergies qui permettront de surmonter les obstacles. Pour cela, la commune d'Ajaccio et l'ensemble des partenaires pourront bénéficier de la présence d'experts techniques issues des domaines de l'environnement et de la gestion portuaire (Monitoring de la qualité des eaux, gestion d'équipements, planification durable d'activités portuaires, etc.) qui apporteront des atouts et des solutions nécessaires à l'aboutissement du projet. La Ville d'Ajaccio déclare ne pas mener d'activités économiques dans le cadre du projet.

@Autres projets UE et internationaux	Depuis le début de l'année 2015, le Député Maire d'Ajaccio a souhaité que l'ensemble des services de la Ville soient réorganisés et ainsi que la Mairie d'Ajaccio soit notamment en capacité de contribuer activement aux objectifs de la politique de l'Union Européenne. De ce fait, une Direction des Affaires Européennes et Internationales a été créée. Sa mission consiste à assister les Directions opérationnelles de la Mairie dans la construction et la mise en œuvre de projets qui s'inscrivent : - dans le cadre de Programmes Opérationnels relevant de la politique de cohésion de l'Union, - étant gérés directement par la Commission Européenne; - dans les Programmes de coopération décentralisée. Les quatre agents de cette Direction disposent d'expériences avérées dans la construction, la mise en œuvre, le pilotage de projets européens et une connaissance fine de la réglementation communautaire. Sur la période 2007/2013, la commune d'Ajaccio a porté différents projets qui ont émergé dans le cadre du PO FSE, du PO FEDER ; Elle a également participé à des projets de coopération transfrontalière dans le cadre du PO Maritime et est le chef de file d'un projet de coopération décentralisée qui émerge au programme ERUOPAID sur la thématique de la gestion des déchets dont le partenariat était constitué d'acteurs asiatiques du Vietnam et du Laos. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la commune d'Ajaccio porte actuellement différents projets dans le cadre du PO FEDER ; Elle participe également à des projets sélectionnés dans le cadre du 1er appel à projet du PO Maritime IT/FR , dont un projet comme Chef de file : CIEVP Compétitivité et innovation des Entreprises des Villes Portuaires initié en début d'année 2017. Les projets dans le cadre desquels la Commune est partenaire sont PROTERINA 3, ADAPT et INTENSE.
--------------------------------------	--

@B.2 Partenaire du Projet	
@Partenaire du Projet 2	
@Rule de Partenaire dans le Projet	PP
@Nom du Partenaire	Provincia di Livorno
@Sigle du Partenaire	Livorno
@Département / Unité / Secteur responsable de la mise en oeuvre du projet	
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	IT1, Centro (It)
@Nuts Id2	IT11, Toscana
@Nuts Id3	IT116, Livorno
@Code Postal	
@Rue/Place Numéro	
@Site web	
@Assimilated Partner	@Non
@Numéro TVA / Code Fiscal du Chef de file	
@Recouvrement de la TVA	@Oui
@Numéro TVA	
@Autre code	

Code type	
@Type de Partenaire	EGTC
@Petite ou moyenne entreprise	@Oui
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Co Financing (%)	85.00
@Prenom Représentant légal	
@Nom Représentant légal	
@Adresse e-mail Représentant légal	
@Téléphone Représentant légal	
@Prenom Personne de contact	
@Nom Personne de contact	
@Adresse e-mail Personne de contact	
@Téléphone Personne de contact	
@Statut légal	public
@Compétences et expériences	
@Bénéfices de la participation du Partenaire au projet	
@Autres projets UE et internationaux	

@Partenaire du Projet 3	
@Rule de Partenaire dans le Projet	PP
@Nom du Partenaire	Comune di Portoferraio
@Sigle du Partenaire	Portoferraio
@Département / Unité / Secteur responsable de la mise en oeuvre du projet	Area 3 – Services au territoire-citadin
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITL, Centro (It)
@Nuts Id2	ITL1, Toscana
@Nuts Id3	ITL16, Livorno
@Code Postal	57037 Portoferraio
@Rue/Place Numéro	Via G. Garibaldi 17
@Site web	www.comune.portoferraio.li.it
@Assimilated Partner	@Non
@Numéro TVA / Code Fiscal du Chef de file	00929490498
@Recouvrement de la TVA	@Non
@Numéro TVA	00929490498

@Autre code	
Code type	
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Petite ou moyenne entreprise	@Non
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Co Financing (%)	85.00
@Prenom Représentant légal	Mario
@Nom Représentant légal	FERRARI
@Adresse e-mail Représentant légal	comune.portoferraio@postacert.toscana.it
@Téléphone Représentant légal	0565/937111
@Prenom Personne de contact	Mauro
@Nom Personne de contact	PARIGI
@Adresse e-mail Personne de contact	m.parigi@comune.portoferraio.li.it
@Téléphone Personne de contact	0565/937111
@Statut légal	public
@Compétences et expériences	<p>Portoferraio, en plus d'être la capitale et la municipalité la plus peuplée de l'île d'Elbe, est le principal port de l'île et l'un des ports les plus actifs d'Italie, le centre des principales communications avec de nombreuses liaisons quotidiennes. La ville de Portoferraio gère et coordonne des activités visant à améliorer l'accessibilité, pour valoriser la capitale culturelle et naturelle sur le territoire, tels que le système de fortifications, les villas romaines, le quai Medici et le centre-ville qui sont fortement influencés et reliés par vocation portuaire, commercial et touristique du territoire. Dans le cadre des activités proposées dans le projet, la ville de Portoferraio a la compétence administrative sur le domaine maritime; elle est impliquée dans la gouvernance du port grâce à la participation du maire au Comité Portuaire (fonctions délibératives-consultation, y compris l'approbation du plan opérationnel de trois ans et le rapport annuel des activités de promotion, d'organisation et de fonctionnement du port), il est responsable de la planification de l'utilisation des terres, la perte financière, ainsi que de la gestion de l'entretien de l'immobilier public (y compris historique et culturel), participe à la gestion conjointe du tourisme qui fonctionne pour la réception et pour la promotion. Grâce à son entreprise en interne, "Cosimo de 'Medici srl", la ville est concessionnaire et gère les activités et les services du port de plaisance de la "Darsena Medicea", qui tombe sous le port commercial. La Ville a coordonné le plan de réaménagement de cette dernière, a réorganisé l'espace urbain-port et a préparé la conception pour le nouveau port de plaisance appelé "Water Front", comprise comme une extension de la dimension urbaine à travers la récupération et le réaménagement des zones industrielles abandonnées et dégradées, qui a été développé autour du thème lié à la gestion durable des activités portuaires et nautiques en vue de l'économie circulaire.</p>

@Bénéfices de la participation du Partenaire au projet	La Municipalité de Portoferraio, comme on peut le voir à partir de l'analyse des projets décrits ci-dessous, a défini et mis en œuvre des actions visant à la planification des relations « ville-port » à l'égard de la situation économique, sociale et environnementale. En ce qui concerne ce dernier point, l'attribution de la gestion de la "Darsena Medicea" (le port de plaisance dans le port commercial de Portoferraio) a été confié à la municipalité, et réalisé par le biais de ses sociétés en interne. Le projet représente un point fort que la Ville va gérer à travers des actions de gestion durable des déchets dans le port de plaisance (en collaboration avec l'Autorité portuaire), et en même temps planifier des activités environnementales et de gestion durable des espaces et activités dans les zones urbaines adjacentes au port ainsi grâce à l'expertise de l'administration de la ville qui se reflètent à la fois sur l'espace portuaire et l'espace urbain. Ces actifs sont placés en synergie avec les deux projets déjà approuvés tels CIEVP, financé sur le premier appel Interreg "Maritime", avec le projet ELBA PARTAGE financé par le programme DESTINATION Civitas, à la fois dans le processus de soumission de projets, tels DECIBEL qui est le projet de réduction de la pollution par le bruit dans le port de Portoferraio et les zones urbaines adjacentes.
@Autres projets UE et internationaux	En tant que partenaire: ELBA SHARING – CIVITAS DESTINATION Le projet vise à étudier et à élaborer un ensemble commun de mesures et de services de mobilité et de tourisme durable dans les stations européennes. Portoferraio Budget : 900 000 € € CIEVP - Interreg "Maritime" 2014-2020 Le projet vise à développer un système de business / territoire qui prend en charge l'attractivité et la cohésion des systèmes urbains de la "ville portuaire". Total Budget : € 1,808,137.55 euro ; Portoferraio Budget: € 252,088.5 € ARCIPELAGO MEDITERRANEO - P.O. Italie-France "Maritime" 2007-2013 Le projet vise à mettre en réseau les systèmes insulaires de la zone de coopération transfrontalière et l'amélioration des ports, les districts portuaires historiques, les anciennes fortifications et traditions maritimes. Total Budget: € 1,838,200.00 euro ;Portoferraio Budget: € 298,700.00 € CASA MEDITERRANEE - P.O. Italie - France "Maritime" 2007-2013 Le projet vise à promouvoir la conservation de l'énergie et la reprise durable des bâtiments de villages historiques méditerranéens en respectant les traditions et contraintes historiques possibles pour sa protection. Total Budget: € 1,206,784.00 euro ; Portoferraio Budget: € 200,784.00 € Comme Leader: Observatoire du tourisme de destination (OTD) - P.O. FEDER 2007-2013 Toscana Le projet vise à promouvoir un «Agenda européen pour un tourisme durable et compétitif avec les initiatives nécessaires à moyen et à long terme pour renforcer la contribution de pratiques durables et d'accroître la compétitivité des systèmes de tourisme en pleine conformité avec les critères de durabilité. Budget Total: € 20.000€ ; Portoferraio Budget: € 20.000 Euros FORT FALCONE - ROP FEDER 2007-2013 TOSCANE La récupération et la restauration des zones extérieures de Fort Falcone et la réalisation de l'accès Portoferraio de l'ouest et du point de vue de la création d'un itinéraire touristique piétonnier.Total Budget: € 1,660,000.00 euro ; Portoferraio Budget: € 1,660,000.00€

@Partenaire du Projet 4	
@Rule de Partenaire dans le Projet	PP
@Nom du Partenaire	Comune di Olbia
@Sigle du Partenaire	Olbia
@Département / Unité / Secteur responsable de la mise en oeuvre du projet	Secteur planification et gestion du territoire

@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITG, Isole
@Nuts Id2	ITG2, Sardegna
@Nuts Id3	ITG29, Olbia-Tempio
@Code Postal	07026 Olbia
@Rue/Place Numéro	Via Dante 1
@Site web	www.comune.olbia.ot.it
@Assimilated Partner	@Non
@Numéro TVA / Code Fiscal du Chef de file	00920660909
@Recouvrement de la TVA	@Non
@Numéro TVA	00920660909
@Autre code	
Code type	
@Type de Partenaire	Organisme de Droit Dublic
@Petite ou moyenne entreprise	@Non
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Co Financing (%)	85.00
@Prenom Représentant légal	Settimo
@Nom Représentant légal	NIZZI
@Adresse e-mail Représentant légal	sindaco@comune.olbia.ot.it
@Téléphone Représentant légal	+39 0789 23504
@Prenom Personne de contact	Gianna
@Nom Personne de contact	MASU
@Adresse e-mail Personne de contact	agenda.urbana@comune.olbia.ot.it
@Téléphone Personne de contact	+39 0789 23504
@Statut légal	public
@Compétences et expériences	"La ville d'Olbia ne possède une vaste expérience dans le domaine spécifique des études et des projets liés à la qualité de l'eau. Olbia est une ville dans laquelle cet élément est absolument caractéristique, comme dans le Golfe où coexistent diverses activités telles que: • Le trafic maritime de passagers et de marchandises; • La plaisance de tourisme et sportive; • La pêche et la culture des moules. Tout cela ajouté à une délicate faune d'un excellent écosystème (habitat naturel de flamants roses, etc..) pour lesquels une surveillance continue et l'étude en profondeur du système des eaux intérieures et du golfe se dressent comme une nécessité et est inévitable pour maintenir et protéger l'équilibre existant, de plus en plus menacée par des facteurs humains et naturels."

@Bénéfices de la participation du Partenaire au projet	La ville d'Olbia, dans l'exécution des activités du projet, peut-être une valeur importante, parce que elle gère quotidiennement les relations avec les organismes ayant une expertise dans la zone portuaire. En particulier, étant donné la proximité du port avec la ville (port de passagers / fret relié à la ville par un boulevard de front de mer, port commercial situé à proximité de la zone utilisée dans le district maritime) celui-ci représente donc un cas emblématique d'interconnexion entre les deux zones. La ville d'Olbia n'exercera aucune activité économique dans le cadre du projet ou comme conséquence de sa réalisation.
@Autres projets UE et internationaux	La ville d'Olbia a mûri au fil des ans une vaste expérience dans la conception et la gestion des projets financés par l'UE depuis le cycle de programmation 2000 -. 2006 et avec le prochain cycle 2007-2013 grâce à ses bureaux en Europe et maintenant avec l'Office Authority urbain qui ont eu de nombreuses initiatives menées dans le cadre des programmes européens, directement gérés et dirigés au niveau de la région. Les participations dans les programmes de l'UE ont grandement contribué à l'amélioration de la qualité des services et la qualité de vie des citoyens. à titre d'exemple, nous pouvons citer les initiatives suivantes: • PIT (Projets territoriaux intégrés) FEDER - FSE 2000-2006; • P.O. EN - FR Maritime 2007 - 2013 Projets et PIMEX pliss; • Leonardo 2007 - 2013 Projets du Programme Apprendre et savoir et Retour et Back 2; • Life Program 2007 - 2013 Projet "Protection de la plus grande population mondiale de puffinus yelkouan et de confinement / éradication des espèces exotiques envahissantes"; • Initiative I.T.I. (Investissement Territorial Intégré) FEDER - FSE 2014 à 2020; • Projet Interreg en Europe 2014-20 "CycleWalkMode"
@Partenaire du Projet 5	
@Rule de Partenaire dans le Projet	PP
@Nom du Partenaire	Comune di Savona
@Sigle du Partenaire	Comune di Savona
@Département / Unité / Secteur responsable de la mise en oeuvre du projet	Secteur Planification Territoriale et Systèmes Informatifs - Service projets pour l'innovation
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITC, Nord-Ovest
@Nuts Id2	ITC3, Liguria
@Nuts Id3	ITC32, Savona
@Code Postal	17100 Savona
@Rue/Place Numéro	Corso Italia 19
@Site web	http://www.comune.savona.it/
@Assimilated Partner	@Non
@Numéro TVA / Code Fiscal du Chef de file	00318690096
@Recouvrement de la TVA	@Non
@Numéro TVA	00318690096
@Autre code	

Code type	
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Petite ou moyenne entreprise	@Non
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Co Financing (%)	85.00
@Prenom Représentant légal	Ilaria
@Nom Représentant légal	CAPRIOGLIO
@Adresse e-mail Représentant légal	staff.sindaco@comune.savona.it
@Téléphone Représentant légal	0039 019.83.10.794
@Prenom Personne de contact	Ennio Geom.
@Nom Personne de contact	ROSSI
@Adresse e-mail Personne de contact	infrastrutture@comune.savona.it
@Téléphone Personne de contact	0039 019.23.02.085
@Statut légal	public
@Compétences et expériences	"La Commune de Savone, avec l'Autorité Portuaire de Savone, dans ses politiques environnementales, a mis au premier étage la qualité des eaux marines. En particulier la Ville de Savone a depuis longtemps le drapeau bleu, une reconnaissance nationale pour les activités promues par la ville pour assurer une bonne qualité des eaux de baignade. L'Autorité portuaire de Savone gère également une zone moderne écologique équipé pour gérer les déchets générés par le trafic de croisière et du port."
@Bénéfices de la participation du Partenaire au projet	Grace à la réalisation de la proposition de projet sera garanti le suivi de la qualité des eaux du port du bassin de Savone et on activera une série d'actions liées à l'élimination des déchets du port. La ville de Savone n'exercera aucune activité économique dans le cadre du projet ou comme conséquence de sa réalisation

@Autres projets UE et internationaux	"Le Service Projets pour l'innovation de la Commune de Savona s'occupe de déterminer les fonds de financement pour la réalisation de projets d'infrastructures, de requalification urbaine, de bâtiment résidentiel social, de valorisation et messe en sécurité du patrimoine public et d'interventions visées à la promotion du développement économique, du tourisme et du patrimoine artistique, culturel, en participant à toutes les initiatives nationales, ainsi qu'aux initiatives reçues par la Région Ligurie et aux avis de la Programmation Européenne. La Commune de Savona a participé aux programmes de requalification urbaine nationale et communautaire quel PRUSST(Programme de Requalification Urbaine et Développement Soutenable du Territoire), URBAN, PIAU Ports et Gares, AURELIA BIS, Projet pilote « complexité territoriale » Dans le cadre du PO Italie-France "Maritime" 2007-2013 la Commune de Savona a participé - en qualité de Partenaire - aux projets suivants: - « P.Im.Ex.. » Plateformes Logistiques Intégrées pour le développement des relations import-export dans l'espace transfrontalier, à travers le rééquilibrage des flux commerciaux Italie/Corse. - « PLISS », Plateformes Logistiques intégrées pour le Développement Durable ; - « PORTI » Ports et identité, projet stratégique dans le quels la Commune de Savona a développé des actions sur deux sous- projets finalisés à la valorisation de l'interaction ville-port. La Commune de Savona a participé au projet OPTIMUS "OPTIMising the energy Use in cities with Smart decision support system" développé dans le septième programme-cadre, finalisé à la création et application pratique d'un système de gestion efficace de l'énergie "DSS" aux immeubles de propriété communale. Dans le programme IT-FR 2014-2020 la Commune de Savone participe en qualité de chef de file au projet MARE DI AGRUMI et dans le rôle de partenaire au projet ADAPT"
--------------------------------------	---

@Partenaire du Projet 6	
@Rule de Partenaire dans le Projet	PP
@Nom du Partenaire	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica
@Sigle du Partenaire	RAS
@Département / Unité / Secteur responsable de la mise en oeuvre du projet	Département des autorités locales, des finances et de la planification urbaine, la Direction générale de l'urbanisme et de la supervision de la construction
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITG, Isole
@Nuts Id2	ITG2, Sardegna
@Nuts Id3	ITG27, Cagliari
@Code Postal	09123 Cagliari
@Rue/Place Numéro	Viale Trieste 186
@Site web	www.regione.sardegna.it
@Assimilated Partner	@Non
@Numéro TVA / Code Fiscal du Chef de file	
@Recouvrement de la TVA	@Non
@Numéro TVA	80002870923

@Autre code	
Code type	
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Petite ou moyenne entreprise	@Non
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Co Financing (%)	85.00
@Prenom Représentant légal	Elisabetta
@Nom Représentant légal	NERONI
@Adresse e-mail Représentant légal	eell.urbanistica@regione.sardegna.it
@Téléphone Représentant légal	+39 0706064390
@Prenom Personne de contact	Efizio
@Nom Personne de contact	SECCI
@Adresse e-mail Personne de contact	efsecci@regione.sardegna.it
@Téléphone Personne de contact	+39 0706064324
@Statut légal	public
@Compétences et expériences	<p>La Région autonome de Sardaigne a longtemps initié des politiques de protection, de restauration et de mise en valeur du territoire et du paysage ainsi que de planification minutieuse de l'utilisation des terres, de son rétablissement et transformations potentielles en cours. Elle est la première région italienne à avoir adopté, par la résolution du Conseil régional no. 36/7 du 05.09.2006, le Plan Régional Paysage (PPR), instrument moderne de mesure de planification pour coordonner le développement durable de la région. En ce qui concerne les thèmes du projet, la Direction générale de la planification urbaine territoriale et de la supervision de la construction effectue l'examen préliminaire des instruments de planification générale et leurs variantes afin de vérifier la compatibilité avec le PPR (donc aux aspects du paysage) et le PAI (planification hydrogéologique). Elle approuve également les plans des consortiums industriels et les plans régulateurs portuaires. La Direction générale de l'urbanisme, par conséquent, joue dans ses fonctions institutionnelles le rôle de coordinatrice, à travers les actions d'évaluation des différents outils de planification, de la planification spatiale appropriée, assure leur harmonisation par rapport aux outils de niveau supérieur (PPR et PAI) ainsi que des outils au niveau local. Ce rôle fournit un équilibre des différents usages dans les niveaux de gestion et de protection de la terre et de l'environnement. La RAS est également impliquée dans la préparation et la rédaction des textes législatifs et des instruments de gouvernance sur la gestion intégrée du paysage et de l'environnement. L'Administration régionale dispose de ressources humaines suffisantes pour mener à bien les aspects administratifs et techniques d'un projet de coopération, et dans son organigramme interne elle comprend un service, l'Aménagement du paysage et de l'urbanisme spécifiquement dédié aux questions de gestion et de développement de la région.</p>

<p>@Bénéfices de la participation du Partenaire au projet</p>	<p>La Région Sardaigne, en tenant compte du rôle et de la fonction qu'elle effectue en ce qui concerne la gestion des terres veut, en participant à ce projet, renforcer ses connaissances dans le but d'identifier de nouveaux outils réglementaires, de gestion intégrée et de planification pour optimiser les processus administratifs et améliorer les niveaux de protection de l'environnement. Le projet prévoit également l'occasion d'identifier des actions pilotes à effectuer sur le territoire afin de soutenir les autorités locales concernées. Mais aussi des avantages résidants dans l'augmentation des connaissances scientifiques et visant à la mise en place d'outils territoriaux gouvernementaux fondés sur la dynamique de l'environnement réel en cours, ainsi que sur l'acquisition d'un savoir-faire issu de l'expérience de la gestion des partenaires, dans le but d'identifier et de surmonter leurs limites et de partager le potentiel acquis au fil du temps. A cet effet, la présence de plusieurs personnalités ayant une expertise technique et administrative et le professionnalisme - que les experts dans le domaine de l'aménagement du territoire, du paysage et la planification urbaine, les experts dans l'analyse territoriale, la préparation, la mise à jour et la gestion des instruments de planification, paysage et de l'assiette du territoire - apportera des avantages substantiels au réseau de partenariat entier.</p>
<p>@Autres projets UE et internationaux</p>	<p>Participation en tant que chef de projet : 2005-2008 - LAB.net - Réseau transfrontalier pour le développement des centres urbains historiques, avec les partenaires des provinces de Sassari et de Nuoro, Corse, Province de Livourne, et environ 30 municipalités dans les régions concernées. Le projet a mis en place un réseau transfrontalier de « Laboratoires pour le développement des paysages et des identités locales ». 2010-2013 : LAB.net plus - Réseau transfrontalier pour la mise en valeur des paysages et des identités locales, poursuite de la LAB.net précédente avec un partenariat renforcé. Participation en tant que partenaire: 1997-2011: « Modelos territoriales sostenibles en espacios litorales mediterraneos », projet financé par le programme Initiative communautaire Interreg IIC Méditerranée Occidentale ET Alpes Latines, dans le but d'analyser et d'étudier la transformation dans les côtes méditerranéennes à cause de l'anthropisation, en vue de proposer, à travers l'échange d'études et les expériences des différents partenaires, les modèles de développement durable des zones côtières de la Méditerranée; 2011-2014: Accessit - Routes des actifs disponibles. Projet stratégique financé par le OP Italie-Maritime France 2007-2013, visant à renforcer les ressources locales des territoires concernés par la structuration d'une "Grande Route Tyrrhénienne", l'intégration du réseau de la promotion des actions de patrimoine matériel et immatériel à niveau local par plus de 20 partenaires des quatre régions concernées. 2007-2008 : Projet Greenlink, financé par Interreg III B MEDOCC, a eu comme objectif la définition des méthodes et des stratégies communes pour la planification durable pour les espaces verts de banlieue. 2017-2020 : ISOS - Îles durables - Projet stratégique financé par le OP Italie-Maritime France 2014-2020, visant à créer un réseau d'îles françaises et italiennes impliquées dans la préservation de la nature insulaire et de son patrimoine culturel.</p>

@C.1.1 Quels sont les défis territoriaux communs que le projet se propose de relever ? Préciser la pertinence de votre projet et du Partenariat pour la zone du Programme en termes de défis et/ou opportunités communs abordés

Le projet QUALIPORTI permet de répondre et de contribuer à l'approche de certains défis territoriaux communs majeurs de la zone transfrontalière et au-delà. En effet, les ports commerciaux, ainsi que les ports de plaisance de la zone, sont responsables, de par leurs activités, de risques de pollution des eaux marines car ils produisent, à eux seuls, des milliers de tonnes de déchets toxiques provenant des usages portuaires (piles, batteries, huiles, solvants, peintures, eaux de carénages, eaux usées, eaux pluviales...) et continuellement déversés en mer. Ainsi, QUALIPORTI permettra de proposer des solutions innovantes pérennes et transférables à l'ensemble des ports de l'espace transfrontalier et au-delà, qu'ils soient de plaisance ou commerciaux. Ces solutions se traduiront par l'expérimentation d'équipements innovants contribuant à la diminution ou l'élimination des eaux usées et de polluants particuliers. Cette expérimentation fera l'objet d'une capitalisation efficace permettant la réutilisation dans d'autres sites portuaires. Ces solutions se déclineront également par la mise en place de principes de gouvernances partagées entre les différentes parties prenantes conduisant à l'adoption de plans de gestion des sources d'eaux usées. L'intérêt de QUALIPORTI vis-à-vis des défis territoriaux communs se trouve aussi dans la forte représentativité transfrontalière des ports choisis par le projet. En effet, les ports partenaires ont des caractéristiques communes à d'autres ports de l'espace transfrontalier, ces caractéristiques sont : La cohabitation entre les ports commerciaux et de plaisance, la présence de ces ports dans des milieux urbains, la forte dominance du secteur touristique ... Cet ensemble de caractéristiques largement répandues dans l'espace transfrontalier, mais aussi au niveau méditerranéen dans son ensemble et tout particulièrement dans les régions insulaires, font que les problématiques sont similaires et que les solutions qui y répondent peuvent ainsi devenir communes. Plus globalement, QUALIPORTI portera sa contribution à la dépollution de la mer Méditerranée (notamment Tyrrhénienne) en participant à la réduction d'une des principales sources polluantes. Cette action de dépollution représente un des défis majeurs de la zone. Le projet QUALIPORTI s'attachera, à cet effet, à développer une vision particulière profitable à l'intérêt commun de l'espace transfrontalier vis-à-vis des problématiques traitées sur le plan environnemental.

@C.1.2 Comment le projet aborde-t-il les défis et/ ou opportunités commun(e)s et quel est l'élément de nouveauté dans la démarche adoptée par le projet ? Décrire les nouvelles solutions qui seront développées au cours du projet et/ou les solutions existantes qui seront adoptées et mises en œuvre pendant la durée du projet et dans quelle mesure l'approche employée ira-t-elle au-delà des pratiques déjà en place dans le secteur / la zone du Programme

Le défi proposé consiste à trouver des modalités particulières qui permettront de faciliter la diminution/élimination des eaux usées dans les ports. Les acteurs intervenants sont de nature différente entre les institutions qui s'impliqueront dans la gouvernance et le transfert des résultats, les organismes gestionnaires dont la finalité est essentiellement opérationnelle ainsi que les différentes parties prenantes impliquées ou subissant directement ou indirectement la pollution des eaux. Le projet, à partir de ces éléments, propose de répondre aux opportunités et défis communs à travers des méthodologies partagées et la conduite d'actions innovantes prenant en compte les solutions déjà existantes ayant faites leurs preuves en matière d'efficacité et d'efficience, mais aussi en mettant au point de nouvelles approches, notamment la mise au point d'un dispositif de test de contrôle de la qualité des eaux. Le projet proposera ainsi, sur la base de méthodologies communes, de réaliser des études et analyses de la qualité des eaux dans les ports, comprenant un volet sur l'identification des sources et des acteurs impliqués, un benchmark visant à identifier les savoirs et expériences existantes ayant pour objectif de proposer un plan d'action conjoint intégrant des solutions innovantes, efficaces, efficientes et durables. L'ensemble du partenariat participera de manière transversale à ces réalisations permettant de les enrichir des connaissances et savoir-faire de chacun. Les actions seront ensuite poursuivies au titre d'expérimentations innovantes encadrées des outils nécessaires. A partir des résultats de ces dernières et de leur évaluation, leur transférabilité sera envisagée en direction des autres sites transfrontaliers ou méditerranéens répondant à des problématiques identiques ou proches. Ainsi, le projet contribuera de manière élargie, à d'autres niveaux, à répondre à des défis plus globaux.

@C.1.3 Pourquoi la coopération transfrontalière est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs et résultats du projet ? Expliquer pourquoi les objectifs du projet ne peuvent pas être atteints efficacement en agissant uniquement au niveau national/régional/local et décrivez les avantages que le projet fournit aux partenaires du projet/groupes cibles/zone du Programme en adoptant une approche transfrontalière

Les ports d'une manière générale éprouvent des difficultés à apporter des solutions aux problématiques environnementales dans la mesure où elles les abordent souvent sous l'angle de la réalisation d'aménagements particuliers dont les effets ne résolvent pas la totalité de ces problématiques. En se rapprochant de situations similaires et d'éventuelles bonnes pratiques, il est possible de dépasser l'ensemble des difficultés locales qui très fréquemment occultent l'analyse de phénomènes tout compte fait généraux. Par ailleurs, la constitution du partenariat a été pensée afin que des ports confrontés à des problématiques similaires, puissent travailler ensemble pour construire et échanger sur le développement d'outils et méthodes permettant la diminution/élimination des eaux usées. Ainsi la démarche envisagée débouchera, à partir du croisement des éléments qui seront recueillis, sur l'élaboration d'une problématique générale à laquelle une méthodologie commune de résorption pourra être appliquée. De cette manière, il est possible d'estimer que le traitement commun des mêmes problèmes pour des ports en contact direct ou indirect permettra aussi de répondre aux besoins des usagers qui sont comparables puisqu'ils sont potentiellement amenés à se déplacer entre les différents ports. Le projet QUALIPORTI implique la mise en place ou la consolidation d'une gouvernance au sein de chaque port entre les différentes parties prenantes responsables des pollutions. La mise en commun et en réseau des expériences et des acteurs permettra de donner un poids plus important à cette gouvernance garantissant ainsi la bonne réalisation de l'ensemble des activités du projet permettant ainsi de conclure celui-ci sur des résultats tangibles.

@PARTIE C Description du projet @C.1 Pertinence du projet		
@C.1.4 Quels critères de coopération sont-ils applicables au projet ? Sélectionner au moins trois critères de coopération sur quatre sappliquant au projet et décrire comment ils seront réalisés		
@Critères de coopération		@Description
@Développement conjoint	X	Les partenaires du Projet se sont réunis régulièrement virtuellement par le biais d'internet (mails, visio-conférences, ...) et physiquement lors de rencontres afin que les réflexions et intérêts de chacun se rencontrent dans l'objectif d'une élaboration conjointe de tous les aspects du Projet.
@Mise en uvre conjointe	X	Chaque activités et les actions qui les composent que ce soit les analyses, les réflexions et applications à mettre en œuvre dans l'atteinte des objectifs du Projet seront le fruit d'une coopération sans failles entre les partenaires et sous la coordination du Chef de File.
@Personnel conjoint	X	Le Chef de File a adopté le principe de nommer un Chef de Projet pour coordonner les activités, un responsable pour la gestion administrative et financière ainsi qu'un recours à une assistance externe dans l'objectif de permettre le bon déroulement des travaux des partenaires du Projet.
@Financement conjoint	X	Le Budget du Projet a été organisé et partagé entre les partenaires selon leurs activités dans le respect du chronogramme. Le Chef de File, dans cette optique, a pour responsabilité de gérer, de suivre, d'établir les rapports et de coordonner les transferts de fonds aux partenaires.

@C.2 Focus du projet

@C.2.1 Objectifs, résultats attendus et output / réalisations du projet

@Objectif spécifique de la Priorité d'investissement

@Objectif général du projet

@Quel est l'objectif général du projet et comment se lie-t-il à l'objectif spécifique du Programme? Spécifier l'objectif principal du projet et décrire sa contribution à l'objectif spécifique de la Priorité d'investissement choisie
Le projet QUALIPORTI part du constat que les ports commerciaux et de plaisance sont producteurs de milliers de tonnes de déchets toxiques issus de l'activité portuaire (piles, batteries, huiles, solvants, peinture, eaux de carénage, eaux usées, eaux pluviales potentiellement polluées ...). De plus certains ports de plaisance de la zone de coopération, n'ont pas adopté de plans de gestion de ces pollutions et ne disposent pas de labellisation de type "Port Propre" ou "Pavillon Bleu". Pour faciliter, l'accès à ces labels et pour favoriser un suivi efficace de la qualité des eaux le projet mettra au point un dispositif innovant de test à réaliser qui permettra aux gestionnaires d'intervenir rapidement dès qu'une dégradation de la qualité des eaux sera détectée. Fort de ce constat, le projet a pour objectif général d'augmenter la protection des eaux marines dans les ports par des méthodes et systèmes innovants visant à la diminution/élimination des eaux usées et autres pollutions particulières, ainsi que la mise en place de modalités de gouvernance. Dans un premier temps le projet permettra de répondre à cet objectif pour les ports partenaires du projet. mais cet objectif a une visée beaucoup plus large car les actions réalisées dans ces ports auront pour but d'être exemplaires afin d'être reproduites et transférées aux autres ports de l'espace transfrontalier. A cet effet tous les moyens de capitalisation seront mis en œuvre pour que soit diffusée l'expérience de QUALIPORTI permettant ainsi d'atteindre l'objectif général du projet.

@Résultat du Programme

@Sélectionner l'indicateur de résultat du Programme (titre) correspondant à l'objectif spécifique auquel le projet contribuera
R6C2-Concentrazioni di ossigeno disciolto in acque marine (integrato con indice trofico TRIX) /Concentration de l'oxygène dissous dans les eaux marines (intégré avec indice trophique TRIX)
Contribution des Résultat du Projet à l'Indicateur du Programme choisi
Les résultats du projet permettront dans un premier temps de contribuer à l'indicateur en proposant la mise en place d'un dispositif innovant de détection pour réduire/éliminer les polluants ou enrayer l'évolution de ceux présents avec l'engagement des actions pilotes des partenaires. Puis dans un second temps par le transfert des bonnes pratiques vers d'autres ports de l'espace transfrontalier.

@Résultats du projet

@Quels sont les résultats du projet et comment sont-ils liés à l'indicateur de résultat du Programme choisi? Spécifier un ou plusieurs résultats du projet et décrire leur contribution à les résultat attendu et à l'indicateur de résultat du Programme choisi	
@Intitulé des Résultats du Projet	@Description des Résultats du Projet
Diagnostique des bonnes pratiques existantes et analyses pour établir des plans d'actions et méthodes de gouvernance adaptés	Le projet permettra la réalisation d'un benchmark à grande échelle identifiant les bonnes pratiques et méthodes existantes parallèlement à une analyse initiale de la qualité des eaux. Ce résultat permettra au projet de proposer des actions cohérentes, efficaces et efficientes.
Mise en place de systèmes de réduction/élimination des polluants ou évolution de certains déjà existants lors des actions pilotes.	Le projet permettra la mise en place de systèmes innovants ayant pour objectifs la réduction/élimination des polluants (où l'évolution de systèmes existants). ces résultats devront servir à titre d'expérimentation et d'exemple pour tout autre port qui souhaiterait s'engager dans cette démarche.
Mise en place d'un système de monitoring et d'un outil de transférabilité des résultats	Le projet permettra de mettre en place un système de monitoring voué à l'analyse des eaux et ainsi à l'évaluation des actions pilotes permettant d'identifier les plus efficaces et efficiente pour proposer aux autres ports de l'espace transfrontalier un outil de transférabilité de ces actions.

@Objectifs spécifiques du projet

@Quels sont les objectifs spécifiques du projet? Définir max. 3 objectifs spécifiques du projet.	
@Intitulé de l'objectif spécifique	@Fournir une courte explication sur les objectifs spécifiques définis et leur lien avec l'objectif principal et avec les output / réalisations du projet
Identification des polluants	Identifier de manière précise les polluants et leurs sources présents dans les ports de plaisance intégrés dans les ports de commerce de l'espace transfrontalier permettant ainsi de proposer des actions ciblées efficaces par l'intermédiaire du plan d'action transfrontalier ainsi que la mise en place d'une gouvernance adaptée.
Améliorer la qualité des eaux	Améliorer la qualité des eaux dans les ports de plaisance intégrés dans les ports de commerce de l'espace transfrontalier en réduisant/éliminant les polluants identifiés de manière pérenne par la mise en place d'actions pilotes efficaces et efficientes dans le cadre d'un plan d'action transfrontalier.
Monitoring et transférabilité des résultats	Identifier les actions pilotes les plus efficaces et efficientes via un monitoring de la qualité des eaux et assurer leurs reproductions et garantir la transférabilité des résultats obtenus à d'autres ports permettant de répondre à l'objectif général du projet.

@ Output / réalisations du projet Overview table on project outputs as defined in the work plan					
@Indicateur de output / réalisation du Programme	@Quantification	@Unité de mesure	@Output / réalisations du projet quantification (target)	@Output / réalisations du projet number	@Intitulé Output / réalisations du projet
O6C5-Numero di porti che adottano misure di gestione di reflui (IS 5)	4,00	Porti	4,00	T2.1.1	Ports adoptant des mesures de gestion des eaux usées
OC1-Numero di studi congiunti realizzati	1,00	Studi congiunti	1,00	T1.1.1	Plan d'action conjoint

@C.2.2 Groupes cibles

@Groupes cibles	@Spécifier les groupes cibles (ex. fonctionnaires publics, scolaires, experts environnementaux, etc.).	@Valeur cible Please indicate the size of the target group you will reach.
Other	<p>- Acteurs impliqués directement ou indirectement dans le déversement d'eaux usées et de polluants dans les ports : Afin de réduire efficacement et durablement les eaux usées dans les ports partenaires au projet il est inévitable de ne pas prendre en considération les acteurs responsables directement ou indirectement du déversement de ces polluants, à cet effet la phase d'étude permettra d'identifier les sources de ces polluants et ainsi de lister les acteurs qui ont un impact sur cette concentration. Le plan d'actions conjoint prendra en considération ces acteurs et permettra d'installer une gouvernance durable qui devra se traduire par l'adoption de plans de gestion des eaux usées entre ces acteurs : 40 - Ports ayant adoptés des mesures efficace de réduction des eaux usées dans leurs bassins : Ces ports seront une cible pour le projet dans le sens qu'ils permettront d'enrichir le plan d'action conjoint de leurs savoirs et leurs expériences éprouvés. ainsi un benchmark et un mapping de ces ports seront réalisés, également en dehors de l'espace transfrontalier permettant ainsi l'élaboration d'un répertoire de bonnes pratiques. la meilleure de pratique identifiée fera l'objet d'un déplacement de la part des partenaires permettant ainsi de renforcer et faciliter le transfert d'expériences et de savoirs : 30</p>	70,00
Other	<p>- Parties prenantes contribuant directement ou indirectement à la pollution des eaux des ports : Ces acteurs seront identifiés en T1 et auront un rôle essentiel dans l'activité du projet, car les polluants viennent de sources diverses et une synergie entre les entités polluantes doit être trouvée afin d'éliminer ces eaux usées. Pour cela une activité visant à la mise en place d'une gouvernance sera réalisée, permettant l'adoption de plan de gestion des eaux usées : 40 - Usagers : Les usagers des ports sont également une cible du projet du fait qu'ils sont soit émetteurs, soit victimes de ces pollutions. Dans ces deux cas ce groupe cible devra être pris en compte afin de sensibiliser les uns et protéger les autres : 400 - Autres ports de l'espace transfrontalier : les actions du projets sont également vouées aux autres ports dans l'espace transfrontalier dans un objectif de transférabilité des résultats du projet : 16</p>	456,00

@C.3 Contexte du projet

@C.3.1 Comment le projet contribue-t-il à des politiques et stratégies de cohésion et de développement?

Décrire dans quelle mesure il sera possible de transférer les output / réalisations et les résultats à d'autres organisations/régions/pays en dehors du partenariat de projet.

Le projet contribue à la réalisation des politiques et des **stratégies de cohésion et de développement** dans les domaines des politiques environnementale et durable de l'Union Européenne par la prévention, la réduction et l'élimination des déversements d'eaux usées dans les ports. Le projet est en cohérence avec la **stratégie Europe 2020** car il permet d'amorcer une **croissance intelligente et durable** sur le territoire transfrontalier dans la réponse à une problématique environnementale récurrente aux villes portuaires. Une croissance intelligente car le projet propose l'émergence de l'innovation dans la mise en place et la réalisation des activités tant par les procédés que par l'usage d'outils numériques. Une croissance durable car le projet à une **vision de long terme**, proposant des solutions de protection et de valorisation de l'environnement par de meilleures méthodes de gestion des eaux et des risques potentiels nuisibles qui seront **transférables et réitérables** à d'autres sites similaires.

@Décrire la contribution du projet à la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive et aux politiques sectorielles au niveau européen et national ainsi qu'aux politiques sectorielles et de mainstream des territoires de la zone du Programme.

@Description

@C.3.2 Synergies

@Quelles sont les synergies entre le projet et d'autres projets ou initiatives nationales ou européennes?

Le projet QUALIPORTI intégrera des synergies avec les autres projets et initiatives réalisés ou en cours de réalisations portant sur la même thématique.

Label Port Propre : Le projet sera en cohérence avec les critères de certification AFAQ AFNOR "PORTS PROPRES" CWA. Les résultats du projet permettront également à certains partenaires d'en bénéficier.

TPE : Le projet permettra l'intégration/capitalisation des résultats du projet TPE (Programme Maritime 2007-2014) notamment au travers de leurs bonnes pratiques de gestion environnementale des ports de plaisance.

PORTI : Bien que ce projet du Programme Maritime 2007-2013 ne porte pas directement sur la même thématique des synergies sont à organiser du point de vue des relations villes / ports établies.

CIEVP : Comme pour PORTI, ce projet du Programme Maritime 2014-2020, ne porte pas sur la même thématique, mais permet une articulation touristique et commerciale entre les ports et les villes, de ce fait il est important d'y apporter une synergie.

IMPATTI-NO : Ce projet, présenté dans le cadre de cet appel, traitant des pollutions des ports en matière de déchet sera à prendre en considération dans l'éventualité où il sera retenu.

@C.3.3 connaissances existantes

@Comment le projet s'appuie-t-il sur des connaissances existantes?

Le projet accordera une importance majeure à s'appuyer sur les connaissances existantes, à cet effet, une activité sera réalisée à cet effet et consistera à un benchmark pour l'**'identification de bonnes pratiques existantes**. Ce Benchmark ira au-delà de l'espace transfrontalier permettant ainsi de bénéficier des expériences les plus larges possibles, bien que cohérentes avec les spécificités des ports transfrontaliers. Afin d'accroître et de faciliter le **transfert des expériences et des savoirs**, une visite sera organisée par les partenaires vers la bonne pratique jugée la plus pertinente garantissant ainsi la bonne appropriation de ces connaissances. L'appui sur les connaissances existantes sera bien évidemment retranscrit à l'ensemble des activités du projet en privilégiant la **réutilisation de résultats** d'autres projets permettant ainsi de se les approprier puis, in-fine, de les enrichir.

@C.4 Principes horizontaux du Programme

@Indiquer quel type de contribution aux principes horizontaux du Programme s'applique au projet et justifiez-en le choix		
@Principes horizontaux	@Description de l'impact	@Type de contribution
Le développement durable (environnement)	Le projet QUALIPORTI s'inscrit dans les grandes lignes du développement durable en répondant aux défis environnementaux présents tout en permettant l'anticipation de ceux futurs. Ce procédé prend son essence par la réduction et la meilleure gestion de nos rejets issus des activités portuaires impactant la qualité des eaux des ports. Les actions qui seront préconisées découleront de l'étude et l'analyse pour de meilleures pratiques et ce afin d'engager un processus de transformation rendant cohérent à l'avenir activité portuaire, gouvernance et milieu naturel. L'autre facette de durabilité de ce projet repose sur le fait qu'il puisse être réitéré à d'autres ports et permettre que le développement initié au local s'applique à toute une globalité de réseaux portuaires. Les outils dématérialisés seront privilégiés dans la gestion même du projet ainsi qu'en tant qu'éventuel système issu des nouvelles pratiques de régulation de la pollution des eaux.	impacts positifs
L'égalité des chances et la non-discrimination	Les objectifs du projet, les impacts attendus sont en cohérence avec le principe d'égalité des chances. Les partenaires du projet sont des organismes qui participent activement aux politiques de lutte contre les discriminations et garantissent le respect de ce principe. Ils veilleront à garantir l'accessibilité de toutes les activités à tous les publics victimes de discrimination basées notamment sur le handicap.	impacts positifs
Egalité de genre	Les partenaires du projet sont des organismes qui participent activement aux politiques de lutte contre la discrimination de genre et garantissent le respect de ce principe. Ils veilleront à garantir l'accessibilité de toutes les activités aux différents groupes victimes de discrimination basées notamment sur le genre. Par ailleurs, la présence effective et opérationnelle de publics féminins au sein des effectifs des partenaires en garantie la participation durant la réalisation du projet.	impacts positifs

@C.5 Plan de travail par Composante

@Type de Composante: Preparation

@Numéro Composante	@Intitulé de la Composante	@Date de début de la Composante	@Date de fin de la Composante	@Budget de la Composante
P	Préparation	11.2016	01.2018	373.150,54
@Implication des Partenaires				
@Partenaires impliqués				
@Brève description résumant les activités mises en place et la contribution de chaque Partenaire				
<p>Les partenaires pour la plupart ont participé aux différents projets de référence de l'ancienne programmation comme Porti, et de l'actuelle comme CIEVP. Ces collaborations leur ont permis d'être déjà en relation opérationnelle continue. Plusieurs d'entre eux ont également participé dans le cadre leurs fonctions territoriales à différentes phases de l'élaboration de la programmation 2014 - 2020.</p> <p>Ces mêmes partenaires ont participé à l'ensemble des événements de lancement de la programmation actuelle. Tous ces circonstances ont multiplié les occasions de rencontre pour l'élaboration du présent projet. De manière très concrète, le groupe de partenaire s'est réuni à ces occasions aussi spécifiquement pour travailler et débattre du projet.</p> <p>A l'occasion du deuxième appel à projet du programme, les partenaires se sont à nouveau réuni pour envisager une candidature, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lors des différentes réunions de lancement du deuxième appel à projet avec, notamment une rencontre lors de l'évènement de Bastia (novembre 2016) qui a constitué une occasion pour les partenaires pour se rencontrer et pour constituer un groupe de travail opérationnel ; • des échanges ont également eu lieu en visioconférence pour parvenir à l'établissement du projet de candidature qui a été partagé largement partagé, amendé et de nouveau envoyé à tous les partenaires pour une vérification finale avant le dépôt effectif. Le partage des contenus a été effectif tant pour les aspects techniques que financiers. 				

@Type: Gestion

@Numéro Composante	@Intitulé de la Composante	@Date de début de la Composante	@Date de fin de la Composante	@Budget de la Composante
M	Gestion	01.2018	01.2020	324.553,66

@Partenaire responsable de la Composante		Commune d'Ajaccio		
@Implication des Partenaires				
@Partenaires impliqués	@Nom: Commune d'Ajaccio @Role: CF			
	@Nom: Provincia di Livorno @Role: PP			
	@Nom: Comune di Portoferraio @Role: PP			
	@Nom: Comune di Olbia @Role: PP			
	@Nom: Comune di Savona @Role: PP			
	@Nom: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica @Role: PP			
@Décrire comment la gestion du projet sera effectuée au niveau stratégique et opérationnel, notamment:				
<ul style="list-style-type: none">• @structure,, @responsabilités, @ procédures pour la gestion courante et la coordination• @communication au sein du partenariat• @procédures concernant la justification des dépenses, les rapports d'avancement et l'évaluation• @gestion des risques et de la qualité• @Indiquer sil est prévu d'externaliser l'activité de gestion du projet				
"Pour mener à bonne fin la gestion du partenariat et la réalisation du projet, on s'appuiera sur une organisation basée sur : - Un comité de pilotage (CdP) réunissant un représentant de chaque partenaire du projet (le représentant de chaque structure partenaire sera un personnel interne à la structure) et des décideurs institutionnels. Tous les partenaires devront impliquer du personnel interne à leur structure lors des CdP (NB : un budget dédié dans la rubrique RH est prévu pour chaque partenaire du projet). Ce comité se réunira à la fréquence d'une fois tous les 4 mois et pourra faire appel -autant que de besoin- à des experts externes. - Des réunions de travail techniques seront organisées à la même fréquence que le CdP et -si possible - concomitamment. Chaque partenaire mobilisera -au sein de sa structure- un responsable qui aura la charge de participer aux différents travaux menés et aux réunions organisés. Ces réunions pourront associer, au-delà des membres du partenariat, des acteurs externes concernés par les activités développées. Niveau d'implication et participation des partenaires : Tous les membres du partenariat prendront une part active aux décisions stratégiques : implication d'un représentant de chaque partenaire dans les réunions des comités de pilotage, participation aux réunions de travail technique, identification au sein de chaque membre partenaire d'un référent chargé de mettre en œuvre et de maintenir un système de communication efficace. Implication d'éventuels sujets externe au partenariat : Les partenaires souhaitent également associer à la mise en œuvre tous les acteurs intervenant dans le champ de la problématique traitée : ils seront conviés aux réunions de travail techniques organisées dans le cadre des activités mises en place et leur avis pour l'évolution des activités du projet sera pris en compte lors des CdP. Le chef de file (CdF) – dans le cadre de la coordination, la gestion et le suivi du projet s'assurera : - que les activités de monitoring relatives au projet, soient réalisées par l'entier partenariat et préparera les rapports de monitoring – en étroite collaboration avec ses partenaires ; - de la gestion administrative et la comptabilisation des dépenses. Pour cela, il sera appuyé d'un prestataire externe ; - de la bonne mise en œuvre du processus de certification de la dépense ; - de la vérification de l'état d'avancement des activités et de leur correspondance aux objectifs du projet ainsi que le contrôle sur l'avancement de la dépense. - que la gestion administrative et financière du projet soit réalisée avec les ressources prévues dans le formulaire de candidature originaire par les partenaires pour toute la durée du projet. Le CdF garantira la circulation de l'information entre les partenaires et entre les instances du programme et les partenaires."				
@Décrire les activités et les livrables au sein de la Composante				
@Numération activité	@Intitulé de lactivité	@Date de début de lactivité	@Date de fin de lactivité	@Activité Budget
@Activité M.1	Pilotage du projet	01.01.2018	01.01.2020	0,00
Organisation de la gouvernance du projet avec la constitution d'un comité de pilotage (CdP) auquel tous les partenaires participeront. Il sera doté d'un règlement intérieur qui permettra en se réunissant au minimum 3 fois par an de suivre et prendre les décisions qui s'avèreront nécessaires au fonctionnement du projet. Ce comité pourra également faire l'objet de consultations écrites pour des décisions qui nécessiteront une décision rapide.				

@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@Livrable M.1.1	Rapports annuels des décisions du CdP	Chaque réunion du CdP fera l'objet d'une convocation avec l'ordre du jour, d'un rapport de présentation des points abordés lors de la réunion et d'un procès verbal de décision ou compte-rendu. Ces documents seront regroupés dans un rapport annuel.	2,00	01.2020
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget
@Activité M.2	Monitoring des activités et dépenses	01.01.2018	01.01.2020	0,00
Le déroulement des activités et la réalisation des dépenses feront l'objet de contrôles réguliers de manière à pouvoir éviter qu'un décalage se creuse entre partenaires. Ce monitoring permettra au Chef de File de réagir en temps, notamment à l'occasion des comités de pilotage pour envisager des solutions concrètes aux problèmes que pourraient rencontrer certains partenaires dans la mise en œuvre de leurs activités dans le cadre du projet. Le chef de file mettra un système en ligne pour ce suivi.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@Livrable M.2.1	Rapports annuels de monitoring	Outre les états de monitoring des activités qui seront réclamés par le STC ou l'AGU, chaque CdP sera l'occasion d'établir un état de l'avancement des activités et des dépenses. Ces documents seront regroupés dans un rapport annuel.	2,00	01.2020
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget
@Activité M.3	Comptes rendus des activités et états financiers	01.01.2018	01.01.2020	0,00
"Le CdF organise tous les 6 mois, aux dates qui seront communiquées par le STC et l'AGU, la production des comptes-rendus individuels des partenaires et consolidés pour le projet. Cette activité s'accompagne d'une assistance mise en place par le CdF pour guider les partenaires quant à l'exécution de leurs obligations dans la production de ces comptes rendus, ainsi que pour la saisie des données et pièces nécessaire dans le cadre du Système de gestion en ligne.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@Livrable M.3.1	Rapports annuels des CR	L'ensemble des comptes rendus des activités et des dépenses réalisées sera regroupé dans un rapport annuel qui sera l'occasion de remettre aux autorités du programme un livrable témoignant de l'avancement du projet.	2,00	01.2020

@Livrable M.3.2	Rapports annuels des Certificats	L'ensemble des certificats de premier niveau remis par les différents partenaires à l'occasion des périodes de comptes-rendus des activités et des dépenses sera regroupé dans un document annuel.	2,00	01.2020
-----------------	----------------------------------	--	------	---------

@Type: MISE EN OEUVRE

@Numéro Composante	@Intitulé de la Composante	@Date de début de la Composante	@Date de fin de la Composante	@Budget de la Composante
T1	Études, Analyse, plan d'actions conjoint et gouvernance	01.2018	06.2019	164.748,00

@Partenaire responsable de la Composante

Provincia di Livorno

@Implication des Partenaires

@Partenaires impliqués	@Nom: Commune d'Ajaccio @Role: CF
	@Nom: Provincia di Livorno @Role: PP
	@Nom: Comune di Portoferraio @Role: PP
	@Nom: Comune di Olbia @Role: PP
	@Nom: Comune di Savona @Role: PP
	@Nom: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica @Role: PP

@Décrire brièvement l'objectif de la Composante, comprenant une description de la manière dont les Partenaires seront impliqués

L'objectif de cette composante est pluriel. Tout d'abord, il s'agit de disposer pour les partenaires de l'étude et de l'analyse de la qualité des eaux dans leurs ports. En effet aujourd'hui les partenaires savent que ces eaux sont polluées, particulièrement par des déversements d'eaux usées, mais peu connaissent la nature exacte de cette pollution et par conséquent, sa source. La première partie de cette composante permettra de répondre à ces questions en réalisant une analyse approfondie de la qualité des eaux qui déterminera les polluants présents (notamment la concentration en oxygène dissous, intégrée avec l'indice trophique TRIX). L'étude permettra de recenser les sources de polluants et les acteurs qui en sont, directement ou indirectement, responsables. Cette analyse sera réalisée à partir d'une méthodologie conjointe transfrontalière de protocole et sur la base de grilles communes (définies dans le cadre du projet) permettant, in-fine, d'établir le rapport transfrontalier d'analyse de la qualité des eaux dans les ports. Le second objectif consiste à s'appuyer sur les connaissances et expériences existantes en répertoriant, grâce à un benchmarking, les meilleures pratiques et méthodes existantes en matière réduction, de prévention et d'élimination des déversements d'eaux usées. Ces bonnes pratiques pourront se trouver en dehors de l'espace transfrontalier, conduiront à l'élaboration d'un répertoire, et feront l'objet d'un déplacement du partenariat vers celle qui paraîtra la plus pertinente afin de renforcer le transfert d'expérience et de savoir. L'objectif suivant consistera à définir, à partir de l'ensemble des résultats de la composante, des spécificités des ports et des acteurs environnants ; les orientations opérationnelles et les lignes directrices conjointes pour l'élaboration du plan d'action conjoint transfrontalier. L'ensemble du partenariat, ainsi que des experts externes, prendront part à sa réalisation de manière participative et encadrée par la province de Livourne qui sera en charge d'élaborer le document final sur la base des propositions réalisées. Parallèlement et en cohérence avec ces activités, et grâce aux informations récoltées dans le cadre de l'étude, un diagnostic pour la mise en place d'une gouvernance sera réalisé permettant notamment d'adopter des plans de gestion des eaux usées entre les acteurs impliqués directement ou indirectement dans la qualité des eaux portuaires, permettant par la même occasion de pérenniser et de consolider les résultats du projet.

@Décrire les output / réalisations qui seront produits à la suite des activités prévues dans cette Composante. Pour chaque output / réalisation du projet, un indicateur de réalisation du Programme doit être choisi.

@Output / réalisations du projet		@Description des output / réalisations	@Sélectionner un indicateur de output / réalisation du Programme auquel l'output / réalisation / du projet contribuera	@Unité de mesure	@Quantification	@Date de finalisation
T1.1	Plan d'action conjoint	Le plan d'action conjoint pour la prévention, la réduction et l'élimination des déversements d'eaux usées, dans les ports de plaisances intégrés dans les ports de commerces, sera la traduction des orientations stratégiques retenues par les partenaires, à partir de l'analyse réalisée de leur situation actuelle, des acteurs impliqués identifiés et des meilleurs pratiques repérées. Cette traduction doit permettre aux ports de bénéficier d'actions hautement efficaces adaptées à leurs spécificités.	OC1-Numero di studi congiunti realizzati	Studi congiunti	1,00	06.2019

@Implication des groupes cibles				
@Qui utilisera les output / réalisations de cette Composante?		• Other		
@Comment seront-impliqués les groupes cibles (et autres parties prenantes) dans le développement des output / réalisations?		- Acteurs impliqués directement ou indirectement dans le déversement d'eaux usées dans les ports : Afin de réduire efficacement et durablement les eaux usées dans les ports partenaires au projet il est inévitable de ne pas prendre en considération les acteurs responsables directement ou indirectement du déversement de ces polluants, à cet effet la phase d'étude permettra d'identifier les sources de ces polluants et ainsi de lister les acteurs qui ont un impact sur cette concentration. Le plan d'actions conjoint prendra en considération ces acteurs et permettra d'installer une gouvernance durable qui devra se traduire par l'adoption de plans de gestion des eaux usées entre ces acteurs. - Ports ayant adoptés des mesures efficaces de réduction des eaux usées dans leurs bassins : Ces ports seront une cible pour le projet dans le sens qu'ils permettront d'enrichir le plan d'action conjoint de leurs savoirs et de leurs expériences éprouvés, ainsi un benchmark et un mapping de ces ports seront réalisés, également en dehors de l'espace transfrontalier permettant ainsi l'élaboration d'un répertoire de bonnes pratiques. La meilleure de pratique identifiée (ou plusieurs si elle se situe à proximité) fera l'objet d'un déplacement de la part des partenaires permettant ainsi de renforcer et faciliter le transfert d'expériences et de savoirs.		
@Durabilité et transférabilité des output / réalisations produits dans cette Composante				
@Comment les réalisations de cette Composante seront utilisées après la clôture du projet? Décrire les mesures concrètes (y compris, par exemple, structures institutionnelles, sources financières, etc.) prises pendant et après la mise en uvre du projet afin d'assurer la durabilité des réalisations principales de cette Composante Si pertinent, veuillez expliquer qui sera responsable et/ou détiendra la réalisation		Durabilité : Les réalisations de cette composante seront par nature durables dans le sens où les actions de réduction des eaux usées dans les ports présentent dans le plan d'actions seront définies pour perdurer une fois le projet terminé. Le projet a été conçu et sera conduit comme l'amorçage des activités visant à dépolluer les eaux des ports durablement et non uniquement sur la période du projet. Afin de renforcer cette durabilité, une gouvernance sera mise en place garantissant ainsi la poursuite des activités au-delà du projet. Cette gouvernance se traduira par l'adoption de plans de gestion des eaux usées entre les différents acteurs liants ainsi l'ensemble des parties prenantes au respect des activités définies dans le plan d'action conjoint une fois le projet terminé.		
@Comment le projet sassurera que les output / réalisations de cette Composante soient applicables et réutilisables pour dautres organisations/régions/pays en dehors du partenariat de projet? Décrire dans quelle mesure il sera possible de transférer les output / réalisations vers d'autres organisations / régions / pays en dehors du partenariat de projet		Transférabilité : Le projet accordera une importance particulière à la transferabilité de ses réalisations. Celle-ci est présente dans l'esprit de l'architecture du projet. En effet le plan d'action conjoint transfrontalier conduira à la réalisation, dans chaque port partenaire, d'actions pilotes, ces actions auront une consonance expérimentale dans l'objectif, dans le cas où celles-ci feraient leurs preuves, d'être reproduit aussi bien au niveau transfrontalier qu'en dehors. Pour cela une évaluation par monitoring sera réalisée afin d'identifier les actions les plus pertinentes lors d'une réunion transfrontalière d'évaluation encadrée d'experts externes, puis intégrées dans un document de capitalisation qui représentera l'outil de capitalisation du projet. Afin de renforcer la transférabilité des résultats du projet, l'ensemble des documents élaborés seront diffusés par les outils de communication du projet et des partenaires en accès libre garantissant ainsi une réutilisation importante.		
@Décrire les activités et les livrables au sein de la Composante				
@Numération activité	@Intitulé de lactivité	@Date de début de lactivité	@Date de fin de lactivité	@Activité Budget

@Activité T1.1	Analyses de la qualité des eaux et études concernant la source des eaux usées et les spécificités des ports	01.01.2018	30.09.2018	0,00
Cette activité décrira l'ensemble des polluants présents dans les ports partenaires ainsi que leurs sources, les spécificités et points communs et les acteurs ayant une responsabilité directe ou indirecte sur la qualité de l'eau des ports seront identifiés. Concernant la méthodologie, une grille d'analyse et un protocole d'étude commun seront mis au point et validés puis conduiront à la réalisation des études dans chaque port permettant in-fine la réalisation d'une synthèse transfrontalière.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivrableT1.1.1	Rapport transfrontalier d'analyse de la qualité des eaux dans les ports	Synthèse transfrontalière de l'ensemble des analyses ayant une méthodologie et un protocole commun et décrivant : les polluants présents, leurs sources, les acteurs impliqués dans cette pollution dans les ports partenaires ainsi qu'une analyse globale.	1,00	09.2018
@Activité T1.2	Benchmark et identification des bonnes pratiques existantes	01.01.2018	31.08.2018	0,00
Cette activité permettra aux activités du projet de s'appuyer solidement sur l'ensemble des expériences et connaissances existantes sur la thématique. à cet effet un benchmark et une identification des bonnes pratiques existantes, également en dehors de la zone transfrontalière, seront réalisés. Les méthodes les plus pertinentes et répliquables seront répertoriées. La meilleure pratique identifiée fera l'objet d'un déplacement de la part du partenariat afin de renforcer le transfert des savoirs.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivrableT1.2.1	Rapport du benchmark et des bonnes pratiques identifiées	Ce rapport listera de manière détaillée l'ensemble des bonnes pratiques identifiées cohérentes avec la problématique et répliquables dans les ports partenaires. Un focus sera réalisé sur la pratique ayant fait l'objet d'une visite.	1,00	08.2018
@Activité T1.3	Plan d'actions conjoint	01.10.2018	28.02.2019	0,00
Cette activité permettra, à partir des informations récoltées en T1.1 et T1.2, d'identifier des orientations stratégiques communes pour l'amélioration de la qualité des eaux des ports qui devront être validées par les partenaires. Chaque partenaire réalisera des propositions d'actions sur la base de ces orientations, permettant par la suite à la Province de Livourne de concevoir le plan d'actions conjoint transfrontalier qui sera également validé par les partenaires.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable

@LivableT1.3.1	Fiche présentant les orientations stratégiques	Les orientations stratégiques pour l'amélioration de la qualité des eaux pour la élaborées de manière commune par les partenaires encadrés par la Province de Livourne seront présentés sur une fiche.	1,00	11.2018
@LivableT1.3.2	Plan d'action conjoint	Le plan d'action conjoint pour l'amélioration de la qualité des eaux sera élaboré sur la base des orientations stratégiques par l'ensemble des partenaires encadrés par la Province de Livourne qui sera responsable de la formalisation du livrable.	0,00	02.2019
@Activité T1.4	Diagnostics pour la mise en place d'une gouvernance avec les acteurs identifiés dans l'étude	01.07.2018	30.06.2019	0,00
Cette activité, encadrée par la Commune de Savone, permettra, en parallèle et cohérence des autres activités de la composante, de réaliser un diagnostic de gouvernance sur la base des acteurs identifiés en T1.1. Ce diagnostic permettra à partir d'une méthodologie conjointe d'instaurer une gouvernance dans chaque port partenaire permettant ainsi de renforcer et pérenniser les bénéfices du projet. Cette gouvernance pourra permettre l'adoption de plans de gestion des eaux usées.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivableT1.4.1	Diagnostic transfrontalier de gouvernance	Ce document, réalisé par la commune de Savone, sera la synthèse des diagnostics de chaque ports partenaires sur la base des éléments identifiés en T1.1 et en cohérence et complémentarité du plan d'actions conjoint.	1,00	06.2019
@LivableT1.4.2	Rapport transfrontalier de mise en place d'une gouvernance	Ce rapport, formalisé par la Commune de Savone, permettra de démontrer les éléments mis en œuvre dans la cadre de la gouvernance du projet permettant de garantir la durabilité, la pertinence et la réussite du projet.	1,00	06.2019

@Type: MISE EN OEUVRE

@Numéro Composante	@Intitulé de la Composante	@Date de début de la Composante	@Date de fin de la Composante	@Budget de la Composante
T2	Mise en œuvre du plan d'Action et d'un système de monitoring	03.2019	01.2021	1.249.617,48

@Partenaire responsable de la Composante	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica
@Implication des Partenaires	
@Partenaires impliqués	@Nom: Commune d'Ajaccio @Role: CF
	@Nom: Provincia di Livorno @Role: PP
	@Nom: Comune di Portoferraio @Role: PP
	@Nom: Comune di Olbia @Role: PP
	@Nom: Comune di Savona @Role: PP
	@Nom: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica @Role: PP
@Décrire brièvement l'objectif de la Composante, comprenant une description de la manière dont les Partenaires seront impliqués	
<p>Cette composante, encadrée par la Région Autonome de Sardaigne, constituera la suite logique de la composante T1. En effet, elle permettra de concrétiser les éléments définis dans la première partie du projet et ainsi de mettre en œuvre le plan d'action conjoint au travers d'actions pilotes permettant l'élimination durable des polluants liés aux eaux usées dans les ports partenaires. Ces actions pilotes seront en parfaite cohérence avec les éléments du plan d'actions prenant ainsi en compte les résultats de l'étude, les bénéfices des expériences existantes par l'identification des bonnes pratiques ainsi que les spécificités de chaque port. Ces actions pilotes auront un caractère expérimental dans le but, en cas de résultats significatifs, d'élargir ces actions à d'autres ports. Pour garantir cette transférabilité, l'ensemble des actions pilotes seront détaillées techniquement de manière précise dans un "mémoire transfrontalier des actions pilotes". Afin d'avoir à disposition des résultats concrets, un système de monitoring de la qualité des eaux sera parallèlement mis en place dans les ports partenaires. Pour faciliter ces actions de monitoring et limiter les analyses coûteuses et répétitives, le Chef de File en convention avec l'Université de Corse s'attachera à la mise au point d'un système innovant de test qui rendront les analyses nécessaires uniquement lorsque des sources de pollution seront détectées. Cette activité à un caractère stratégique car elle permettra une action préventive ou dès que la qualité des eaux commencera à se dégrader. Il sera envisager que le dispositif puisse être relié à un système intelligent d'alerte.</p> <p>Le monitoring sera réalisé selon une méthodologie précise commune, élaborée dans le cadre du projet et retranscrite dans une fiche méthodologique transfrontalière. Le projet permettra d'enclencher le système de monitoring à fréquences mensuelles (voir plus fréquent en fonction du dispositif de test) pendant la dernière année du projet. Ce système a vocation à être poursuivi bien après la fin du projet, permettant ainsi de prévenir et pallier aux situations critiques. A la fin du projet, une synthèse transfrontalière des monitorages de la qualité des eaux sera réalisée dans l'objectif de garantir la capitalisation des activités du projet. Une activité permettra d'évaluer les actions pilotes et leurs résultats lors d'une réunion transfrontalière d'évaluation qui sera encadrée par des experts externes au projet. Cette réunion permettra d'élaborer le document de capitalisation du projet garantissant ainsi la durabilité et la transférabilité des ses activités.</p>	

@Décrire les output / réalisations qui seront produits à la suite des activités prévues dans cette Composante. Pour chaque output / réalisation du projet, un indicateur de réalisation du Programme doit être choisi.

@Output / réalisations du projet		@Description des output / réalisations	@Sélectionner un indicateur de output / réalisation du Programme auquel l'output / réalisation / du projet contribuera	@Unité de mesure	@Quantification	@Date de finalisation
T2.1	Ports adoptant des mesures de gestion des eaux usées	Cette composante permettra à l'ensemble des ports partenaire d'adopter des mesures de gestion des eaux usées en mettant en œuvre le plan d'action conjoint réaliser en T1, par la réalisation d'actions pilotes. Ces actions évaluer permettant ainsi de les ajustés si nécessaire, mais également de garantir la transférabilité de la durabilité de l'output, et ainsi augmenter au-delà du projet le nombre de ports adoptant des mesures de gestion des eaux usées .	O6C5-Numero di porti che adottano misure di gestione di reflui (IS 5)	Porti	4,00	01.2021

@Implication des groupes cibles				
@Qui utilisera les output / réalisations de cette Composante?		<ul style="list-style-type: none"> • Other 		
@Comment seront-impliqués les groupes cibles (et autres parties prenantes) dans le développement des output / réalisations?		<p>- Parties prenantes contribuant directement ou indirectement à la pollution des eaux des ports : Ces acteurs seront identifiés en T1 et auront un rôle essentiel dans l'activité du projet, car les polluants viennent de sources diverses et une synergie entre les entités polluantes doit être trouvée afin d'éliminer le déversement de ces eaux usées et autres polluants dans les bassins portuaires. Pour cela une activité visant à la mise en place d'une gouvernance sera réalisée, permettant l'adoption de plan de gestion des eaux usées et des polluants. - Usagers : Les usagers des ports, notamment les plaisanciers, sont également une cible du projet du fait qu'ils sont soit émetteurs, soit victimes de ces pollutions. Dans ces deux cas ce groupe cible devra être pris en compte afin de sensibiliser les uns et protéger les autres. Cette cible sera tout particulièrement sensibilisée pour modifier les comportements. - Autres ports de l'espace transfrontalier : les actions du projet sont également vouées aux autres ports dans l'espace transfrontalier dans un objectif de transférabilité des résultats du projet.</p>		
@Durabilité et transférabilité des output / réalisations produits dans cette Composante				
@Comment les réalisations de cette Composante seront utilisées après la clôture du projet? Décrire les mesures concrètes (y compris, par exemple, structures institutionnelles, sources financières, etc.) prises pendant et après la mise en œuvre du projet afin d'assurer la durabilité des réalisations principales de cette Composante Si pertinent, veuillez expliquer qui sera responsable et/ou détiendra la réalisation		Durabilité : L'output de cette composante à vocation a durée bien après la clôture du projet. En effet cette composante permettra d'impulser le démarrage d'actions et de mesures pour la gestion des eaux usées, celles-ci seront concrétisées dans le cadre du plan d'action conjoint du projet qui est lui même prévu pour permettre la durabilité des actions du projet.		
@Comment le projet assurera que les output / réalisations de cette Composante soient applicables et réutilisables pour d'autres organisations/régions/pays en dehors du partenariat de projet? Décrire dans quelle mesure il sera possible de transférer les output / réalisations vers d'autres organisations / régions / pays en dehors du partenariat de projet		Transférabilité : Les activités de cette composante ont été conçues dans l'objectif de permettre la transférabilité et la capitalisation des activités du projet. En effet, les actions pilotes du projet seront évaluées pour inscrire celles qui auront eu les résultats les plus significatifs dans le document de capitalisation du projet qui sera diffusé de manière libre à travers l'ensemble des moyens médiatiques du projet et des partenaires garantissant ainsi la diffusion de bénéfices du projet à d'autres ports.		
@Décrire les activités et les livrables au sein de la Composante				
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget
@Activité T2.1	Actions pilotes dans chaque port partenaire	01.03.2019	29.02.2020	0,00
Encadrée par la ville d'Ajaccio, cette activité permettra de mettre en œuvre le plan d'action transfrontalier en réalisant une action pilote par port partenaire. ces actions auront un caractère expérimental permettant en cas de résultats tangibles de celles-ci d'être reproduites. Chaque port détaillera de manière précise et technique son action pilote, la ville d'Ajaccio compilera ces informations dans mémoire transfrontalier des actions pilotes qui pourra être diffusé par les moyens médiatiques				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable

@LivableT2.1.1	Mémoire transfrontalier des actions pilotes	Réalisé par la ville d'Ajaccio, ce mémoire détaillera techniquement de manière précise l'ensemble des actions pilotes réalisées dans le cadre du projet sur la base des informations transmises par chaque port. Ce document constituera le livrable.	1,00	02.2020
@Activité T2.2	Mise en place d'un système de monitoring de la qualité des eaux	01.08.2019	01.01.2021	0,00
En cohérence avec les actions pilotes, un système de monitoring sera mis en place dans chaque port à partir d'un dispositif de test. Il permettra de bénéficier de résultats concrets permettant de quantifier et de juger des bénéfices et impacts des actions. Ce monitoring suivra une méthodologie transfrontalière élaborée par la RAS. Les tests et analyses de qualité des eaux se feront mensuellement et conduiront à une synthèse transfrontalière à partir de laquelle on pourra voir l'évolution.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivableT2.2.1	Fiche méthodologique de monitoring de la qualité des eaux	Réalisée par la Ville d'Ajaccio, cette fiche décrira la méthodologie transfrontalière de tests permettant la réalisation du monitoring de la qualité des eaux dans chaque port partenaire. Cette méthodologie sera validée par l'ensemble des partenaires.	1,00	10.2019
@LivableT2.2.2	Synthèse transfrontalière des monitoring de la qualité des eaux	Réalisée par la comune di Olbia, cette synthèse décrira les résultats et l'analyse des données récoltées dans le cadre du monitoring de la qualité de eaux. Ce document servira de base à l'évaluation des actions pilotes du projet.	1,00	01.2021
@Activité T2.3	Identification des actions les plus efficace et élaboration d'un document de capitalisation	01.09.2020	01.01.2021	0,00
Cette activité, encadrée par la RAS en relation avec le Chef de File, permettra d'évaluer l'ensemble des actions pilotes du projet sur la base des résultats du monitoring. Cette évaluation a pour objectif d'identifier les actions les plus efficaces afin de permettre leur reproductibilité. A cet effet une réunion transfrontalière d'évaluation sera organisée avec la participation d'experts externes. Cette évaluation conduira à la mise au point du "document de capitalisation du projet".				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivableT2.3.1	Compte-rendu de la réunion transfrontalière d'évaluation des actions pilotes	La réunion transfrontalière d'évaluation des actions pilotes du projet fera l'objet d'un compte-rendu qui constituera le livrable de cette activité.	1,00	09.2020

@LivrableT2.3.2	Document de capitalisation du projet	Réalisé par la RAS, ce document sera réalisé sur la base de l'évaluation des actions pilotes. Les plus pertinentes et ayant prouvés leurs efficacités seront retranscrit dans ce document qui garantira la transférabilité des activités du projet.	1,00	01.2021
-----------------	--------------------------------------	---	------	---------

@Type: COMMUNICATION

@Numéro Composante	@Intitulé de la Composante	@Date de début de la Composante	@Date de fin de la Composante	@Budget de la Composante
C	Communication	01.2018	01.2021	147.050,00
@Partenaire responsable de la Composante				
@Implication des Partenaires				
@Partenaires impliqués		@Nom: Commune d'Ajaccio @Role: CF		
		@Nom: Provincia di Livorno @Role: PP		
		@Nom: Comune di Portoferraio @Role: PP		
		@Nom: Comune di Olbia @Role: PP		
		@Nom: Comune di Savona @Role: PP		
		@Nom: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica @Role: PP		
@Décrire brièvement la Composante et ses objectifs ainsi que les modalités d'implication des Partenaires (qui fera quoi)				
La communication est un élément majeur du projet et source d'intérêt pour l'ensemble des partenaires. Cette composante vient donc en soutien de la majeure partie des autres activités techniques et de gestion dans l'optique d'atteindre les objectifs fixés du Projet. Celle-ci est pilotée par le Chef de File avec la participation de l'ensemble des partenaires en relai d'organisation de la communication sur l'ensemble des territoires. Une stratégie sera établie par la commune de Portoferraio et adoptée pour coordonner efficacement les partenaires dans leurs actes pour diffuser efficacement les en-cours et les aboutissants du Projet aux différents publics cibles. Cette mise en œuvre sera marquée par l'organisation d'un ensemble de manifestations à caractère externe, réunissant divers institutionnels, acteurs et groupes concernés, notamment par un évènement marquant le démarrage du Projet et un évènement de clôture pour la capitalisation des résultats obtenus organisés par la Ville d'Ajaccio. Des outils dématérialisés comme un site internet vitrine conçus par la commune de Portoferraio et des matériels promotionnels commandés par la Commune de Savona pour les partenaires seront spectaculaires de l'identité visuelle du projet, celle-ci s'articulant et s'intégrant à la stratégie de communication du Programme. Au-delà de l'image du Projet, les partenaires porteront également leurs efforts sur la sensibilisation et l'information de l'ensemble des personnes et des opérateurs économiques bénéficiant ou usagers de l'espace portuaire et de ses alentours alentours, à travers des publications matérielles (tracts, fiches informatives, etc..) et immatérielles comme les réseaux sociaux et des sites internet de chaque partenaire. C'est dans cette lignée que la communication permettra de diffuser, à l'échelle transfrontalière les résultats du projet en matière de lutte et de réduction de la pollution des eaux issue des activités portuaires.				

@Objectifs spécifiques du projet		@Objectifs de communication Quest-ce que la communication peut faire pour atteindre un objectif spécifique du projet ?	@Approche Comment prévoyez-vous d'atteindre vos groupes cibles?		
Identification des polluants		Accroître la connaissance	L'objectif sera d'identifier les polluants présents pour en définir les sources. Ainsi la communication permettra de se rapprocher des acteurs responsables de ces pollutions de manière à les sensibiliser à la problématique du projet.		
Améliorer la qualité des eaux		Attitude Influence	La communication permettra de réaliser une sensibilisation des usagers permettant de modifier leurs attitudes et comportements ayant une influence sur la qualité des eaux et ainsi garantir leurs qualités.		
		Sensibiliser	La communication permettra de réaliser une sensibilisation des usagers qui permettra de prévenir les comportements ayant une influence sur la qualité des eaux et ainsi d'améliorer leur qualité.		
Monitoring et transférabilité des résultats		Sensibiliser	Une communication sera réalisée à propos du monitoring permettant de sensibiliser la population sur la qualité des eaux dans les ports.		
		Accroître la connaissance	La communication permettra de diffuser largement les éléments de transférabilité des résultats de QUALIPORTI, permettant d'accroître les connaissances dans ce domaine aux autres ports de l'espace transfrontalier.		
@Décrire les activités et les livrables au sein de la Composante					
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget	
@Activité C.1	Démarrage, stratégie de communication et site web	01.01.2018	31.03.2018	0,00	
Les activités propres au démarrage du Projet seront réalisées par la commune de Portoferraio dans la mesure où elle sera privilégiée sur le plan de l'information vis à vis des partenaires. Celle-ci prendra en charge la définition de la charte graphique et de l'identité visuelle du projet qui les intégrera dans le Plan de communication. La commune de Portoferraio assurera également à la suite des précédentes tâches le développement d'un site web vitrine en relation aussi avec le site du Programme					
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable	
@LivrableC.1.1	Charte graphique et visuelle	Réalisée par la Commune de Portoferraio et validée par l'ensemble des partenaires, elle permettra de donner une identité au projet, afin que celui-ci soit reconnaissable et identifiable en tenant compte de la charte graphique du programme.	1,00	03.2018	

@LivableC.1.2	Plan de communication du projet	Le plan, réalisé par le commune de Portoferraio et validé par les partenaires, inclura une stratégie visant à déterminer les cibles, le message transmis et les objectifs de communication. Il comprendra le choix des supports et canaux de communication.	1,00	03.2018
@LivableC.1.3	Site internet vitrine du projet	Un site vitrine du projet sera réalisé pour assurer une fonction informative. Il présentera l'activité du projet et sera une passerelle vers les autres outils numériques développées par le projet. Il tiendra compte en particulier du site du programme.	1,00	03.2018
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget
@Activité C.2	Evènements publics	01.01.2018	01.01.2021	0,00
Les évènements publics du projet seront l'occasion de rassembler les partenaires et leurs principaux acteurs inscrits dans la démarche, de capitaliser les résultats du projet au stade de la date de leur déroulement et de diffuser/transférer la méthodologie du projet pour constituer et étendre le réseau afin de conduire à l'amélioration des pratiques dans le but de lutter efficacement contre la pollution des eaux dans les ports et d'en réduire les risques.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivableC.2.1	Evènement de démarrage	Organisé par la Ville d'Ajaccio, l'évènement de démarrage du projet sera l'occasion d'engager la démarche du projet en présentant ses caractéristiques, ses objectifs, ses défis et ses différentes phases. Il rassemblera des acteurs/partenaires externes.	1,00	01.2018
@LivableC.2.2	Evènement final	Organisé par la Ville d'Ajaccio, l'évènement final permettra de présenter les réalisations du projet et ses premiers résultats. Il permettra également de mettre en place la diffusion, la transférabilité et la capitalisation des réalisations	1,00	01.2021
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget
@Activité C.3	Publications	01.01.2018	01.01.2021	0,00
Le projet assurera une série de publications qui marquera les étapes de sa réalisation. Celles-ci seront d'ordre matériel avec de nombreuses impressions effectuées par les partenaires sous forme de brochures ou flyers et d'ordre numérique avec du contenu digital-social-media.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable

@LivableC.3.1	Publications du projet	Les publications du projet seront diffusées via les outils informatiques du projet et lors de ses manifestations. Ces publications respecteront la charte graphique et la ligne éditoriale définie dans le plan de communication.	5,00	01.2021
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget
@Activité C.4	Matériels promotionnels	01.01.2018	31.03.2018	0,00
Le projet se dotera de matériels promotionnels communs qui respecteront la ligne définie dans le plan de communication général ainsi que les directives du programme en la matière. Cet ensemble de supports visuels sera commandé par la commune de Savona.				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivableC.4.1	Matériels promotionnels	Produits et distribués par la commune de Savona aux partenaires, il s'agit de supports diversifiés en cohérence avec les objectifs de réalisation du projet. Ces types de matériels ont vocation à soutenir la stratégie de communication du projet et sa visibilité.	0,00	03.2018
@Numération activité	@Intitulé de l'activité	@Date de début de l'activité	@Date de fin de l'activité	@Activité Budget
@Activité C.5	Actions de sensibilisations des publics	01.07.2019	01.01.2021	0,00
Cette activité vise à faire en sorte que les caractéristiques, les activités et les résultats du projet soient diffusés aussi largement que possible afin de répondre au mieux aux objectifs du projet mais aussi en assurer une pérennité. La mise en place, via une convention de la Ville d'Ajaccio avec la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, d'une application numérique dédiée aux « Ports propres » sera envisagée dans la volonté de sensibiliser le grand public et usagers de l'espace portuaire				
@Numération livrable	@Intitulé livrable	@Description du livrable	@Valeur cible du livrable	@Date de finalisation du livrable
@LivableC.5.1	Rapport des actions de sensibilisation	Réalisé par la ville d'Ajaccio ce rapport compilera de manière exhaustive l'ensemble des actions de sensibilisations réalisées par le projet ce qui constituera un outil pour la diffusion des résultats du projet.	1,00	01.2021

@C.5.1

@Périodes	@Duration	@Date de début	@Date de fin	@Date Rapport
0	0	01.11.2016	01.01.2018	
1	6	01.01.2018	30.06.2018	31.08.2018
2	6	01.07.2018	31.12.2018	28.02.2019
3	6	01.01.2019	30.06.2019	31.08.2019
4	6	01.07.2019	31.12.2019	29.02.2020
5	6	01.01.2020	30.06.2020	31.08.2020
6	6	01.07.2020	31.12.2020	28.02.2021
7	2	01.01.2021	28.02.2021	30.04.2021

@C.6 Activités en dehors de la zone de coopération du Programme

@Si pertinent, énumérer les activités concernées et décrire de quelle manière elles vont bénéficier à la zone de coopération du Programme.

L'activité T1.2 Benchmark et identification des bonnes pratiques existantes conduira, comme son nom l'indique, à l'identification de bonnes pratiques et cela même en dehors de la zone de coopération. Cette activité conduira, suite à l'identification, à un déplacement vers la/les bonne(s) pratique(s) jugée(s) la/les plus pertinente(s). Ce déplacement permettra de s'appuyer solidement sur les expériences et connaissances existantes et ainsi faciliter le transfert des savoirs et leurs appropriations par les partenaires. Ces bonnes pratiques pourront bénéficier à l'ensemble de l'espace transfrontalier grâce aux éléments de capitalisation du projet.

@Budget indicatif (des activités hors zone)	0,00
---	------

ERDF	@Budget indicatif	0,00
	@% du total (indicative) ERDF	0,00

@PARTIE D Budget du Partenaire

@A.4: Sources de Cofinancement du Projet Répartition entre les Partenaires FEDER

@Partenaire		@Cofinancement du Programme			@Contribution					@Budget Total Eligible
@Abréviation Partenaire	@Pays	ERDF	ERDF Co-Financing(p ercent)	@FEDER Taux de Cofinancement (%) ERDF	@Contribution Publique			@Contribution Privée	@Contribution Totale	
					@Contribution Publique automatique	@Autre Contribution Publique	@Contribution Publique Totale			
Ajaccio	FRANCE	557.583,41	85,00 %	32,73 %	0,00	98.944,27	98.944,27	0,00	98.944,27	655.980,48
Livorno	ITALIA	127.500,00	85,00 %	7,48 %	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	150.000,00
Portoferraio	ITALIA	253.324,65	85,00 %	14,87 %	44.704,35	0,00	44.704,35	0,00	44.704,35	298.029,00
Olbia	ITALIA	382.500,00	85,00 %	22,45 %	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	450.000,00
Comune di Savona	ITALIA	255.000,00	85,00 %	14,97 %	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	300.000,00
RAS	ITALIA	127.500,00	85,00 %	7,48 %	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	150.000,00
@Sous-total des Partenaires de la Zone du Programme		1.703.408,06	--	100,00 %	202.204,35	98.944,27	301.148,62	0,00	301.148,62	2.004.009,48
@Sous-total des Partenaires en Dehors de la Zone du Programme		0,00	--	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
@Total		1.703.408,06	--	100,00 %	202.204,35	98.944,27	301.148,62	0,00	301.148,62	2.004.009,48

@E.1: Budget du Projet - Répartition par Partenaire et Ligne Budgétaire

@Abréviation Partenaire	@Source de Cofinancement (fonds)	Frais de personnel	Frais de bureau et frais administratifs	Frais de déplacement et d'hébergement	Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	Dépenses d'équipement	Infrastructures	@Budget Total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible
Ajaccio	ERDF	109.330,08	0,00	7.200,00	440.697,00	98.753,40	0,00	655.980,48	0,00	655.980,48
Livorno	ERDF	24.390,24	3.658,54	7.100,00	114.851,22	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Portoferraio	ERDF	48.460,00	7.269,00	6.900,00	235.400,00	0,00	0,00	298.029,00	0,00	298.029,00
Olbia	ERDF	73.170,73	10.975,61	14.400,00	81.200,00	270.253,66	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Comune di Savona	ERDF	48.780,49	7.317,07	8.700,00	235.202,44	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
RAS	ERDF	24.390,24	3.658,54	13.650,00	100.301,22	8.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
@Total		328.521,79	32.878,76	57.950,00	1.207.651,88	377.007,06	0,00	2.004.009,48	0,00	2.004.009,48
@FEDER Taux de Cofinancement(%) Budget		16,39 %	1,64 %	2,89 %	60,26 %	18,81 %	0,00 %	100,00 %	0,00 % @du Budget total	100,00 % @du Budget total

@Source de Cofinancement (fonds)	Frais de personnel	Frais de bureau et frais administratifs	Frais de déplacement et d'hébergement	Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	Dépenses d'équipement	Infrastructures	@Budget total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible
ERDF	279.243,52	27.946,94	49.257,50	1.026.504,10	320.456,00	0,00	1.703.408,06	0,00	1.703.408,06

@E.2: Budget du Projet - Répartition par Partenaire et Période

@Abréviati on Partenaire	@Source de Cofinance ment (fonds)	@Période 0	@Période 1	@Période 2	@Période 3	@Période 4	@Période 5	@Période 6	@Période 7	@Budget Total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible	@Activité Hors Zone (FR)	@Pourcent age de l'Activité Hors Zone (FR)
Ajaccio	ERDF	11.750,00	52.318,00	18.948,00	117.900,00	419.688,48	13.548,00	20.748,00	1.080,00	655.980,48	0,00	655.980,48	2.000,00	0,30
Livorno	ERDF	0,00	5.904,00	25.276,50	20.788,50	62.545,50	13.837,50	16.420,50	5.227,50	150.000,00	0,00	150.000,00	800,00	0,53
Portoferraio	ERDF	0,00	40.221,00	23.001,00	9.840,00	176.874,00	15.006,00	24.846,00	8.241,00	298.029,00	0,00	298.029,00	1.000,00	0,34
Olbia	ERDF	0,00	6.765,00	21.525,00	131.118,00	253.815,00	15.498,00	16.113,00	5.166,00	450.000,00	0,00	450.000,00	2.400,00	0,53
Comune di Savona	ERDF	0,00	30.873,00	41.454,00	57.195,00	99.015,00	25.953,00	27.675,00	17.835,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	0,33
RAS	ERDF	0,00	59.902,50	41.635,50	14.760,00	11.254,50	1.660,50	20.787,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.500,00	1,00
@Total		11.750,00	195.983,50	171.840,00	351.601,50	1.023.192,48	85.503,00	126.589,50	37.549,50	2.004.009,48	0,00	2.004.009,48	8.700,00	0,43
@FEDER Taux de Cofinancement(%) Budget		1,00 %	10,00 %	9,00 %	18,00 %	51,00 %	4,00 %	6,00 %	2,00 %	100,00 %	0,00 % @du Budget total	100,00 % @du Budget total	8.700,00 % @du Budget total	0,43 % @du Budget total

@Source de Cofinancement (fonds)	@Période 0	@Période 1	@Période 2	@Période 3	@Période 4	@Période 5	@Période 6	@Période 7	@Budget Total Eligible
ERDF	9.987,50	166.585,98	146.064,00	298.861,28	869.713,61	72.677,55	107.601,08	31.917,08	1.703.408,06

@E.3: Budget du Projet - Répartition par Partenaire et Composante

@Abréviation Partenaire	@Source de Cofinancement (fonds)	WP P	WP M	WP T1	WP T2	WP C	@Budget Total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible
Ajaccio	ERDF	11.750,00	83.890,00	5.400,00	455.340,48	99.600,00	655.980,48	0,00	655.980,48
Livorno	ERDF	0,00	39.975,00	36.471,00	72.570,00	984,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Portoferraio	ERDF	0,00	63.468,00	13.530,00	185.730,00	35.301,00	298.029,00	0,00	298.029,00
Olbia	ERDF	0,00	49.446,00	14.022,00	382.842,00	3.690,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Comune di Savona	ERDF	0,00	136.410,00	19.680,00	124.230,00	19.680,00	300.000,00	0,00	300.000,00
RAS	ERDF	0,00	26.323,50	75.645,00	28.905,00	19.126,50	150.000,00	0,00	150.000,00
@Total		11.750,00	399.512,50	164.748,00	1.249.617,48	178.381,50	2.004.009,48	0,00	2.004.009,48
@FEDER Taux de Cofinancement(%) Budget		1,00 %	20,00 %	8,00 %	62,00 %	9,00 %	100,00 %	0,00 % @du Budget total	100,00 % @du Budget total

@Source de Cofinancement (fonds)	WP P	WP M	WP T1	WP T2	WP C	@Budget Total Eligible
ERDF	9.987,50	339.585,63	140.035,80	1.062.174,86	151.624,28	1.703.408,06

@E.5: Budget du Projet - Répartition par Composante et Ligne Budgétaire

@Numero Composante	Frais de personnel	Frais de bureau et frais administratifs	Frais de déplacement et d'hébergement	Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	Dépenses d'équipement	Infrastructures	@Budget Total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible
WP P	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
WP M	67.260,73	7.698,11	44.700,00	279.303,66	550,00	0,00	399.512,50	0,00	399.512,50
WP T1	26.810,24	3.886,54	8.700,00	125.351,22	0,00	0,00	164.748,00	0,00	164.748,00
WP T2	205.040,81	19.372,61	0,00	655.747,00	369.457,06	0,00	1.249.617,48	0,00	1.249.617,48
WP C	29.410,00	1.921,50	4.550,00	135.500,00	7.000,00	0,00	178.381,50	0,00	178.381,50
@Total	328.521,79	32.878,76	57.950,00	1.207.651,88	377.007,06	0,00	2.004.009,48	0,00	2.004.009,48
@FEDER Taux de Cofinancement(%) Budget	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 % @du Budget total	100,00 % @du Budget total

@Source de Cofinancement (fonds)	Frais de personnel	Frais de bureau et frais administratifs	Frais de déplacement et d'hébergement	Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	Dépenses d'équipement	Infrastructures	@Budget total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible
ERDF	279.243,52	27.946,94	49.257,50	1.026.504,10	320.456,00	0,00	1.703.408,06	0,00	1.703.408,06

@E.6: Budget du Projet - Répartition par Composante et Période

@Numero Composante	@Période 0	@Période 1	@Période 2	@Période 3	@Période 4	@Période 5	@Période 6	@Période 7	@Budget Total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible
WP P	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00
WP M	0,00	67.118,50	60.912,00	56.002,50	58.818,00	59.556,00	59.556,00	37.549,50	399.512,50	0,00	399.512,50
WP T1	0,00	49.200,00	99.741,00	15.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.748,00	0,00	164.748,00
WP T2	0,00	0,00	0,00	253.215,00	920.172,48	23.370,00	52.860,00	0,00	1.249.617,48	0,00	1.249.617,48
WP C	0,00	79.665,00	11.187,00	26.577,00	44.202,00	2.577,00	14.173,50	0,00	178.381,50	0,00	178.381,50
@Total	11.750,00	195.983,50	171.840,00	351.601,50	1.023.192,48	85.503,00	126.589,50	37.549,50	2.004.009,48	0,00	2.004.009,48

@Source de Cofinancement (fonds)	@Période 0	@Période 1	@Période 2	@Période 3	@Période 4	@Période 5	@Période 6	@Période 7	@Budget Total Eligible
ERDF	9.987,50	166.585,98	146.064,00	298.861,28	869.713,61	72.677,55	107.601,08	31.917,08	1.703.408,06

@E.7 Aperçu du Budget du Projet par Ligne budgétaire (FR)

@Période Number	Frais de personnel	Frais de bureau et frais administratifs	Frais de déplacement et d'hébergement	Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	Dépenses d'équipement	Infrastructures	@Budget Total	@Recettes nettes	@Budget Total Eligible
@Période 0	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00		11.750,00
@Période 1	34.038,24	3.504,04	10.340,00	147.551,22	550,00	0,00	195.983,50		195.983,50
@Période 2	28.018,49	3.729,07	13.590,00	119.502,44	7.000,00	0,00	171.840,00		171.840,00
@Période 3	57.650,24	5.700,04	5.100,00	183.151,22	100.000,00	0,00	351.601,50		351.601,50
@Période 4	168.078,81	14.719,61	9.390,00	562.547,00	268.457,06	0,00	1.023.192,48		1.023.192,48
@Période 5	13.958,00	1.755,00	5.990,00	63.800,00	0,00	0,00	85.503,00		85.503,00
@Période 6	20.668,00	2.581,50	13.540,00	88.800,00	1.000,00	0,00	126.589,50		126.589,50
@Période 7	6.110,00	889,50	0,00	30.550,00	0,00	0,00	37.549,50		37.549,50
@Total	328.521,79	32.878,76	57.950,00	1.207.651,88	377.007,06	0,00	2.004.009,48	0,00	2.004.009,48

@Source de Cofinancement (fonds)	Frais de personnel	Frais de bureau et frais administratifs	Frais de déplacement et d'hébergement	Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	Dépenses d'équipement	Infrastructures	@Budget Total Eligible
ERDF	279.243,52	27.946,94	49.257,50	1.026.504,10	320.456,00	0,00	1.703.408,06

@E.8 Apport en nature

@Abréviation Partenaire	@Montant
Ajaccio	0,00
Livorno	0,00
Portoferraio	0,00
Olbia	0,00
Comune di Savona	0,00
RAS	0,00
@Total	0,00
@FEDER Taux de Cofinancement(%) Budget	0,00 %

@Source de Cofinancement (fonds)	@Montant
ERDF	0,00
@FEDER Total	0,00

@Budget du partenaire	
@Nom du Partenaire	Commune d'Ajaccio
@Partenaire ID	1
@Statut légal	public
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Dehors de la Zone du Programme	oui

@Budget du partenaire		
	@Montant	@FEDER Taux de Cofinancement(%)
@Cofinancement du Programme	557.583,41	85,00
@Contribution du partenaire	98.397,07	
@Budget total éligible du partenaire	655.980,48	

@Sources de Cofinancement			
@Sources de Cofinancement	@Statut légal	@Taux de Cofinancement(%)	@Montant
	public	100,00 %	98.944,27
@Contribution Publique Totale		100,00 %	98.944,27
@Contribution Privée totale		0,00 %	0,00
@Total		100,00 %	98.944,27
@Target partenaire			98.397,07

@Apport en nature	
@Apport en nature pour le partenaire?	no

@Frais de personnel	
@Frais de personnel - Budget forfaitaire?	@Oui
@Budget forfaitaire:	20,00

@Frais de bureau et frais administratifs - coÃ»ts rÃ©els							
@Frais de bureau et frais administratifs, taux forfaitaire?							@No
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 0				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 1				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 2				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 3				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 4				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 0				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Comité de Pilotage 2 - Toscane	Déplacement	@Période 1	2,00	520,00	1.040,00	M1.1.1
	Comité de Pilotage 3 - Ligurie	Déplacement	@Période 2	2,00	520,00	1.040,00	M1.1.1
	Comité de Pilotage 5 - Sardaigne	Déplacement	@Période 4	2,00	520,00	1.040,00	M1.1.1
	Comité de Pilotage 7 - Toscane	Déplacement	@Période 5	2,00	520,00	1.040,00	M1.1.1
	Comité de Pilotage 8 - Ligurie	Déplacement	@Période 6	2,00	520,00	1.040,00	M1.1.1
@Total						5.200,00	
Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Déplacement vers la/les meilleure(s) pratique(s) identifiée(s)	Déplacement	@Période 2	2,00	1.000,00	2.000,00	1.2.1
@Total						2.000,00	
Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Montage du projet QUALIPORTI	forfait	@Période 0	1,00	11.750,00	11.750,00	P.1.1
@Total						11.750,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 1	12,00	837,50	10.050,00	M.1.1 M.2.1 M.3.1 M.3.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 2	12,00	837,50	10.050,00	M.1.1 M.2.1 M.3.1 M.3.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 3	12,00	837,50	10.050,00	M.1.1 M.2.1 M.3.1 M.3.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 4	12,00	837,50	10.050,00	M.1.1 M.2.1 M.3.1 M.3.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 5	12,00	837,50	10.050,00	M.1.1 M.2.1 M.3.1 M.3.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 6	12,00	837,50	10.050,00	M.1.1 M.2.1 M.3.1 M.3.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 7	1,00	900,00	900,00	M.3.1 M.3.2
	Organisation CdP4	forfait	@Période 3	1,00	1.000,00	1.000,00	M.1.1
@Total						62.200,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Prestation liée à la mise en place de la gouvernance	forfait	@Période 2	1,00	2.500,00	2.500,00	T1.4.2
@Total						2.500,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Action pilote : Diagnostic préalable à la dépollution pour la définition de zone de dépollution et travaux de dépollution	forfait	@Période 3	1,00	7.000,00	7.000,00	T2.1.1
	Action Pilote : Nettoyage et dépollution portuaire	forfait	@Période 4	1,00	173.247,00	173.247,00	T2.1.1
	Organisation de la réunion d'évaluation	forfait	@Période 6	1,00	1.000,00	1.000,00	T2.2.1
	Convention avec l'Université de Corse pour le développement d'une innovation : capteur d'alerte sur la base d'analyse des eaux du port a destination de la capitainerie	Convention	@Période 3	1,00	60.000,00	60.000,00	T2.2.2
	Convention avec l'Université de Corse pour le développement d'une innovation : capteur d'alerte sur la base d'analyse des eaux du port a destination de la capitainerie	Convention	@Période 4	1,00	40.000,00	40.000,00	T2.2.2
@Total						281.247,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Organisation événement de lancement	forfait	@Période 1	1,00	30.000,00	30.000,00	C.2.1
	Organisation événement final	forfait	@Période 6	1,00	5.000,00	5.000,00	C.2.2
	Prestation d'impression	forfait	@Période 2	1,00	200,00	200,00	C.3.1
	Prestation d'impression	forfait	@Période 3	1,00	200,00	200,00	C.3.1
	Prestation d'impression	forfait	@Période 4	1,00	200,00	200,00	C.3.1
	Prestation d'impression	forfait	@Période 5	1,00	200,00	200,00	C.3.1
	Prestation d'impression	forfait	@Période 6	1,00	200,00	200,00	C.3.1
	Convention avec la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) pour la réalisation d'une application sur la sensibilisation des usagers des ports à sa propreté	convention	@Période 3	1,00	20.000,00	20.000,00	C.4.7
	Convention avec la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) pour la réalisation d'une application sur la sensibilisation des usagers des ports à sa propreté	convention	@Période 4	1,00	27.000,00	27.000,00	C.4.7
@Total						83.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Équipement gestion on line projet	Equipement	@Période 1	1,00	550,00	550,00	M.1.1 à M.3.1
@Total						550,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	

Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Action pilote : Acquisition de divers matériels pour le stockage des déchets et leur gestion (hydrocarbures et déchets dangereux)	forfait	@Période 4	1,00	70.950,00	70.950,00	T2.1.1
	Action pilote : Acquisition de divers matériels pour la protection du port	forfait	@Période 4	1,00	27.253,40	27.253,40	T2.1.1
@Total						98.203,40	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

@Nom du Partenaire	Provincia di Livorno
@Partenaire ID	2
@Statut légal	public
@Type de Partenaire	EGTC
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Dehors de la Zone du Programme	oui

@Budget du partenaire		
	@Montant	@FEDER Taux de Cofinancement(%)
@Cofinancement du Programme	127.500,00	85,00
@Contribution du partenaire	22.500,00	
@Budget total éligible du partenaire	150.000,00	

@Sources de Cofinancement			
@Sources de Cofinancement	@Statut légal	@Taux de Cofinancement(%)	@Montant
	public	0,00 %	0,00
Fonds de rotation	publique automatique	100,00 %	22.500,00
@Contribution Publique Totale		100,00 %	22.500,00
@Contribution Privée totale		0,00 %	0,00
@Total		100,00 %	22.500,00
@Target partenaire			22.500,00

@Apport en nature	
@Apport en nature pour le partenaire?	no

@Frais de personnel	
@Frais de personnel - Budget forfaitaire?	@Oui
@Budget forfaitaire:	20,00

@Frais de bureau et frais administratifs - coÃ»ts r��ls							
@Frais de bureau et frais administratifs, taux forfaitaire?							@Si
@Budget forfaitaire:							15,00
	@Description	@Unit��	@Composante 0				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
Frais de d��placement et d'h��bergement	@Description	@Unit��	@Composante 1				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	Comit�� de pilotage 1 - Ajaccio (s��minaire lancement inclue)	d��placement	@P��riode 1	2,00	400,00	800,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 2 - Toscane	d��placement	@P��riode 1	2,00	250,00	500,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 3 - Ligurie	d��placement	@P��riode 2	2,00	250,00	500,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 4 - Corse	d��placement	@P��riode 3	2,00	400,00	800,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 5 - Sardaigne	D��placement	@P��riode 4	2,00	400,00	800,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 8 - Ligurie	D��placement	@P��riode 6	2,00	250,00	500,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 9 - Ajaccio + r��union d'��valuation des actions pilotes	D��placement	@P��riode 6	2,00	400,00	800,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 6 - Ajaccio	D��placement	@P��riode 4	2,00	400,00	800,00	M.1.1
@Total						5.500,00	
Frais de d��placement et d'h��bergement	@Description	@Unit��	@Composante 2				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	D��placement vers la/les "meilleure pratique" identifi��e(s)	d��placement	@P��riode 2	2,00	400,00	800,00	T1.2.1
@Total						800,00	
	@Description	@Unit��	@Composante 3				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	

Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Séminaire final Ajaccio	Déplacement	@Période 6	2,00	400,00	800,00	C.2.2
@Total						800,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Organisation CdP 7	forfait	@Période 5	1,00	1.000,00	1.000,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 2	1,00	750,00	750,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 3	1,00	750,00	750,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 4	1,00	750,00	750,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 5	1,00	750,00	750,00	M1.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 6	1,00	750,00	750,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 7	1,00	750,00	750,00	M.1.1
	Assistance Maitrise d'Ouvrage (les activités et la gestion administrative, CDP, les rapports de monitoring, DUR et la certification des dépenses)	forfait	@Période 1	1,00	3.500,00	3.500,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage (les activités et la gestion administrative, CDP, les rapports de monitoring, DUR et la certification des dépenses)	forfait	@Période 2	1,00	2.500,00	2.500,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage (les activités et la gestion administrative, CDP, les rapports de monitoring, DUR et la certification des dépenses)	forfait	@Période 3	1,00	2.500,00	2.500,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2

	Assistance Maitrise d'Ouvrage (les activités et la gestion administrative, CDP, les rapports de monitoring, DUR et la certification des dépenses)	forfait	@Période 4	1,00	2.500,00	2.500,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage (les activités et la gestion administrative, CDP, les rapports de monitoring, DUR et la certification des dépenses)	forfait	@Période 5	1,00	3.500,00	3.500,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage (les activités et la gestion administrative, CDP, les rapports de monitoring, DUR et la certification des dépenses)	forfait	@Période 6	1,00	3.500,00	3.500,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage (les activités et la gestion administrative, CDP, les rapports de monitoring, DUR et la certification des dépenses)	forfait	@Période 7	1,00	3.500,00	3.500,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2
@Total						27.000,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	Appui à l'identification des orientations opérationnelles et les lignes directrices pour la mise en place du plan d'action transfrontalier, ainsi que sa formalisation	forfait	@Période 3	1,00	12.851,22	12.851,22	T1.3.1 / T1.3.2
	Prestation liée à la mise en place de la gouvernance	forfait	@Période 2	1,00	16.000,00	16.000,00	T1.4.1
@Total						28.851,22	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Action pilote	forfait	@Période 4	1,00	40.000,00	40.000,00	T2.1.1
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 4	1,00	6.000,00	6.000,00	T2.2.1
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 5	1,00	6.000,00	6.000,00	T2.2.1
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 6	1,00	6.000,00	6.000,00	T2.2.1
	déplacement d'experts externes à la réunion de capitalisation	déplacement	@Période 6	2,00	500,00	1.000,00	T2.2.2
@Total						59.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	

@Nom du Partenaire	Comune di Portoferraio
@Partenaire ID	3
@Statut légal	public
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Dehors de la Zone du Programme	oui

@Budget du partenaire		
	@Montant	@FEDER Taux de Cofinancement(%)
@Cofinancement du Programme	253.324,65	85,00
@Contribution du partenaire	44.704,35	
@Budget total éligible du partenaire	298.029,00	

@Sources de Cofinancement			
@Sources de Cofinancement	@Statut légal	@Taux de Cofinancement(%)	@Montant
	public	0,00 %	0,00
Fonds de rotation	publique automatique	100,00 %	44.704,35
@Contribution Publique Totale		100,00 %	44.704,35
@Contribution Privée totale		0,00 %	0,00
@Total		100,00 %	44.704,35
@Target partenaire			44.704,35

@Apport en nature	
@Apport en nature pour le partenaire?	no

@Frais de personnel	
@Frais de personnel - Budget forfaitaire?	@Oui
@Budget forfaitaire:	20,00

@Frais de bureau et frais administratifs - coÃ»ts r��ls							
@Frais de bureau et frais administratifs, taux forfaitaire?							@Si
@Budget forfaitaire:							15,00
	@Description	@Unit��	@Composante 0				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
Frais de d��placement et d'h��bergement	@Description	@Unit��	@Composante 1				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	Comit�� de pilotage 1 - Ajaccio + s��minaire lancement	d��placement	@P��riode 1	2,00	450,00	900,00	M.1.1 - C.2.4
	Comit�� de pilotage 2 - Toscane	d��placement	@P��riode 1	2,00	50,00	100,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 3 - Ligurie	d��placement	@P��riode 2	2,00	250,00	500,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 4 -Corse	d��placement	@P��riode 3	2,00	400,00	800,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 5 - Sardaigne	D��placement	@P��riode 4	2,00	350,00	700,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 6 - Ajaccio	D��placement	@P��riode 4	2,00	450,00	900,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 8 - Ligurie	D��placement	@P��riode 6	2,00	250,00	500,00	M.1.1
	Comit�� de pilotage 9 - Ajaccio + r��union d'��valuation des actions pilotes	d��placement	@P��riode 6	2,00	400,00	800,00	M.1.1
@Total						5.200,00	
Frais de d��placement et d'h��bergement	@Description	@Unit��	@Composante 2				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	D��placement vers la/les "meilleure(s) pratique(s)" identifi��e(s)	D��placement	@P��riode 2	2,00	500,00	1.000,00	T1.2.1
@Total						1.000,00	
	@Description	@Unit��	@Composante 3				
			@P��riode	@N. unit��	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	

Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Séminaire final Ajaccio	déplacement	@Période 6	2,00	350,00	700,00	C.2.2
@Total						700,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Organisation CdP 2	forfait	@Période 1	1,00	1.000,00	1.000,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 2	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 3	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 4	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 5	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 6	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur de premier niveau	forfait	@Période 7	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 1	4,00	1.300,00	5.200,00	M.1.1 / M.2.1/ M.3.1 / M.3.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 2	4,00	1.300,00	5.200,00	M.1.1 / M.2.1/ M.3.1 / M.3.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 3	4,00	1.300,00	5.200,00	M.1.1 / M.2.1/ M.3.1 / M.3.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 4	4,00	1.300,00	5.200,00	M.1.1 / M.2.1/ M.3.1 / M.3.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 5	4,00	1.300,00	5.200,00	M.1.1 / M.2.1/ M.3.1 / M.3.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 6	4,00	1.300,00	5.200,00	M.1.1 / M.2.1/ M.3.1 / M.3.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 7	4,00	1.300,00	5.200,00	M.1.1 / M.2.1/ M.3.1 / M.3.1
@Total						46.400,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Prestation liée à la mise en place de la gouvernance	forfait	@Période 2	1,00	10.000,00	10.000,00	T1.4.2
@Total						10.000,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Action Pilote	convention	@Période 4	1,00	130.000,00	130.000,00	T2.1.1
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 4	1,00	5.000,00	5.000,00	T2.2.2
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 5	1,00	5.000,00	5.000,00	T2.2.2
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 6	1,00	5.000,00	5.000,00	T2.2.2
	Déplacement d'experts externes à la réunion de capitalisation	convention	@Période 6	2,00	3.000,00	6.000,00	T2.3.1
@Total						151.000,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Prestation liée au activités de démarrage du projet : - Charte graphique et visuelle - plan de communication du projet - site internet vitrine du projet	forfait	@Période 1	1,00	25.000,00	25.000,00	C.1.1 / C.1.2 / C.1.3
	impression	forfait	@Période 1	1,00	500,00	500,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 2	1,00	500,00	500,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 3	1,00	500,00	500,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 4	1,00	500,00	500,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 5	1,00	500,00	500,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 6	1,00	500,00	500,00	C.3.1
@Total						28.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	

@Nom du Partenaire	Comune di Olbia
@Partenaire ID	4
@Statut légal	public
@Type de Partenaire	Organisme de Droit Dublic
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Dehors de la Zone du Programme	oui

@Budget du partenaire		
	@Montant	@FEDER Taux de Cofinancement(%)
@Cofinancement du Programme	382.500,00	85,00
@Contribution du partenaire	67.500,00	
@Budget total éligible du partenaire	450.000,00	

@Sources de Cofinancement			
@Sources de Cofinancement	@Statut légal	@Taux de Cofinancement(%)	@Montant
	public	0,00 %	0,00
Fonds de rotation	publique automatique	100,00 %	67.500,00
@Contribution Publique Totale		100,00 %	67.500,00
@Contribution Privée totale		0,00 %	0,00
@Total		100,00 %	67.500,00
@Target partenaire			67.500,00

@Apport en nature	
@Apport en nature pour le partenaire?	no

@Frais de personnel	
@Frais de personnel - Budget forfaitaire?	@Oui
@Budget forfaitaire:	20,00

@Frais de bureau et frais administratifs - coÃ»ts rÃ©els							
@Frais de bureau et frais administratifs, taux forfaitaire?							@Si
@Budget forfaitaire:							15,00
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 0				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
Frais de dÃ©placement et d'hÃ©bergement	@Description	@UnitÃ©	@Composante 1				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°2 - Toscana	dÃ©placements	@PÃ©riode 1	2,00	750,00	1.500,00	M.1.1
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°3 - Ligurie	DÃ©placement	@PÃ©riode 2	2,00	750,00	1.500,00	M.1.1
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°9 - Ajaccio + rÃ©union d'Ã©valuation des actions pilotes	DÃ©placement	@PÃ©riode 5	2,00	750,00	1.500,00	M1.1.1
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°8 - Ligurie	DÃ©placement	@PÃ©riode 6	2,00	750,00	1.500,00	M.1.1
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°1 - Ajaccio + sÃ©minaire lancement	dÃ©placement	@PÃ©riode 1	2,00	500,00	1.000,00	M.1.1 - C.2.1
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°4 - Corse	dÃ©placement	@PÃ©riode 3	2,00	500,00	1.000,00	M.1.1
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°6 - Ajaccio	DÃ©placement	@PÃ©riode 4	2,00	750,00	1.500,00	M.1.1
	ComitÃ© de Pilotage nÂ°7 - Toscane	DÃ©placement	@PÃ©riode 5	2,00	750,00	1.500,00	M.1.1
@Total						11.000,00	
Frais de dÃ©placement et d'hÃ©bergement	@Description	@UnitÃ©	@Composante 2				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	DÃ©placement vers la/les meilleure(s) pratique(s) identifiÃ©e(s)	DÃ©placement	@PÃ©riode 2	2,00	1.200,00	2.400,00	T1.2.1
@Total						2.400,00	
Frais de dÃ©placement et d'hÃ©bergement	@Description	@UnitÃ©	@Composante 3				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	

Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Séminaire final Ajaccio	Déplacement	@Période 6	2,00	500,00	1.000,00	C.2.2
@Total						1.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Organisation CdP n°5	forfait	@Période 3	1,00	1.000,00	1.000,00	M.1.1
	Controleur de premier niveau	forfait	@Période 2	1,00	1.200,00	1.200,00	M.1.1
	Controleur de premier niveau	forfait	@Période 3	1,00	1.200,00	1.200,00	M.1.1
	Controleur de premier niveau	forfait	@Période 4	1,00	1.200,00	1.200,00	M.1.1
	Controleur de premier niveau	forfait	@Période 5	1,00	1.200,00	1.200,00	M.1.1
	Controleur de premier niveau	forfait	@Période 6	1,00	1.200,00	1.200,00	M.1.1
	Controleur de premier niveau	forfait	@Période 7	1,00	1.200,00	1.200,00	M.1.1
	Assistance Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 1	6,00	500,00	3.000,00	M1.1.1 / M1.2.1 / M1.3.1 / M1.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 2	6,00	500,00	3.000,00	M1.1.1 / M1.2.1 / M1.3.1 / M1.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 3	6,00	500,00	3.000,00	M1.1.1 / M1.2.1 / M1.3.1 / M1.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 4	6,00	500,00	3.000,00	M1.1.1 / M1.2.1 / M1.3.1 / M1.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 5	6,00	500,00	3.000,00	M1.1.1 / M1.2.1 / M1.3.1 / M1.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 6	6,00	500,00	3.000,00	M1.1.1 / M1.2.1 / M1.3.1 / M1.3.2
	Assistance Maitrise d'Ouvrage	jour	@Période 7	6,00	500,00	3.000,00	M1.1.1 / M1.2.1 / M1.3.1 / M1.3.2
@Total						29.200,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Prestation liée à la mise en place de la gouvernance	forfait	@Période 2	1,00	9.000,00	9.000,00	T1.4.6
@Total						9.000,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Appui à l'élaboration de la méthodologie conjointe transfrontalière de monitoring de la qulité des eaux ainsi qu'à la synthèse et l'analyse de l'ensemble de monitorages	forfait	@Période 4	1,00	15.000,00	15.000,00	T2.2.1 / T2.2.2
	Assistance à la réalisation de l'Action pilote	forfait	@Période 4	1,00	10.000,00	10.000,00	T2.1.1
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 4	1,00	5.000,00	5.000,00	T2.2.2
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 5	1,00	5.000,00	5.000,00	T2.2.2
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 6	1,00	5.000,00	5.000,00	T2.2.2
	déplacement d'experts externes à la réunion de capitalisation	déplacement	@Période 6	2,00	500,00	1.000,00	T2.2.2
@Total						41.000,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	impression	forfait	@Période 2	1,00	400,00	400,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 3	1,00	400,00	400,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 4	1,00	400,00	400,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 5	1,00	400,00	400,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 6	1,00	400,00	400,00	C.3.1
@Total						2.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Action pilote : équipement visant à dépolluer le port et permettant le stockage des polluants	forfait	@Période 3	1,00	100.000,00	100.000,00	T2.1.1
	Action pilote : équipement visant à dépolluer le port et permettant le stockage des polluants	forfait	@Période 4	1,00	170.253,66	170.253,66	T2.1.1
@Total						270.253,66	
Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	

@Nom du Partenaire	Comune di Savona
@Partenaire ID	5
@Statut légal	public
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Dehors de la Zone du Programme	oui

@Budget du partenaire		
	@Montant	@FEDER Taux de Cofinancement(%)
@Cofinancement du Programme	255.000,00	85,00
@Contribution du partenaire	45.000,00	
@Budget total éligible du partenaire	300.000,00	

@Sources de Cofinancement			
@Sources de Cofinancement	@Statut légal	@Taux de Cofinancement(%)	@Montant
	public	0,00 %	0,00
Fonds de rotation	publique automatique	100,00 %	45.000,00
@Contribution Publique Totale		100,00 %	45.000,00
@Contribution Privée totale		0,00 %	0,00
@Total		100,00 %	45.000,00
@Target partenaire			45.000,00

@Apport en nature	
@Apport en nature pour le partenaire?	no

@Frais de personnel	
@Frais de personnel - Budget forfaitaire?	@Oui
@Budget forfaitaire:	20,00

@Frais de bureau et frais administratifs - coÃ»ts rÃ©els							
@Frais de bureau et frais administratifs, taux forfaitaire?							@Si
@Budget forfaitaire:							15,00
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 0				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
Frais de dÃ©placement et d'hÃ©bergement	@Description	@UnitÃ©	@Composante 1				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	ComitÃ© de pilotage 1 - Ajaccio + sÃ©minaire lancement	dÃ©placement	@PÃ©riode 1	3,00	500,00	1.500,00	M.1.1 / C.2.1
	ComitÃ© de pilotage 2 - Toscane	dÃ©placement	@PÃ©riode 1	2,00	300,00	600,00	M.1.1
	ComitÃ© de pilotage 4 -Corse	dÃ©placement	@PÃ©riode 3	2,00	500,00	1.000,00	M.1.1
	ComitÃ© de pilotage 5 - Sardaigne	DÃ©placement	@PÃ©riode 4	2,00	500,00	1.000,00	M.1.1
	ComitÃ© de pilotage 6 - Ajaccio	DÃ©placement	@PÃ©riode 4	2,00	500,00	1.000,00	M.1.1
	ComitÃ© de pilotage 7 : Toscane	DÃ©placement	@PÃ©riode 5	2,00	300,00	600,00	M.1.1
	ComitÃ© de pilotage 9 - Ajaccio + rÃ©union d'Ã©valuation des actions pilotes	DÃ©placement	@PÃ©riode 6	2,00	500,00	1.000,00	M.1.1
@Total						6.700,00	
Frais de dÃ©placement et d'hÃ©bergement	@Description	@UnitÃ©	@Composante 2				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	DÃ©placement vers la/les "meilleure(s) pratique(s)" identifiÃ©e(s)	dÃ©placement	@PÃ©riode 2	2,00	500,00	1.000,00	T.1.2.1
@Total						1.000,00	
	@Description	@UnitÃ©	@Composante 3				
			@PÃ©riode	@N. unitÃ©	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	

Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Séminaire final Ajaccio	déplacement	@Période 6	2,00	500,00	1.000,00	C.2.2
@Total						1.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Organisation CdP n°3 et 8	forfait	@Période 2	1,00	2.202,44	2.202,44	M.1.1
	Organisation CdP n°3 et 8	forfait	@Période 5	1,00	2.000,00	2.000,00	M.1.1
	Contrôleur premier niveau	forfait	@Période 2	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur premier niveau	forfait	@Période 3	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur premier niveau	forfait	@Période 4	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur premier niveau	forfait	@Période 5	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur premier niveau	forfait	@Période 6	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Contrôleur premier niveau	forfait	@Période 7	1,00	1.500,00	1.500,00	M.1.1
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	Convention avec IPS Societé in house	@Période 1	1,00	13.000,00	13.000,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2/ T1.4.1/ T1.4.2/ T2.1.1/T2.2.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	Convention avec IPS Societé in house	@Période 2	1,00	13.000,00	13.000,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2/ T1.4.1/ T1.4.2/ T2.1.1/T2.2.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	Convention avec IPS Societé in house	@Période 3	1,00	13.000,00	13.000,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2/ T1.4.1/ T1.4.2/ T2.1.1/T2.2.2

	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	Convention avec IPS Société in house	@Période 4	1,00	13.000,00	13.000,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2 / T1.4.1/ T1.4.2/ T2.1.1/T2.2.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	Convention avec IPS Société in house	@Période 5	1,00	13.000,00	13.000,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2 / T1.4.1/ T1.4.2/ T2.1.1/T2.2.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	Convention avec IPS Société in house	@Période 6	1,00	13.000,00	13.000,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2 / T1.4.1/ T1.4.2/ T2.1.1/T2.2.2
	Assistance à Maitrise d'Ouvrage	Convention avec IPS Société in house	@Période 7	1,00	13.000,00	13.000,00	M.1.1 / M.2.1 / M.3.1 / M.3.2 / T1.4.1/ T1.4.2/ T2.1.1/T2.2.2
@Total						104.202,44	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Prestation liée à la mise en place de la gouvernance	forfait	@Période 2	1,00	5.000,00	5.000,00	T1.4.6
	Appui à l'élaboration de la methodology conjointe transfrontalière de diagnostic de la gouvernance ainsi qu'à la formalisation du rapport transfrontalier de gouvernance	forfait	@Période 2	1,00	10.000,00	10.000,00	T1.4.1 / T1.4.2
@Total						15.000,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	Action pilote	forfait	@Période 3	1,00	30.000,00	30.000,00	T.2.1
	Action pilote	forfait	@Période 4	1,00	60.000,00	60.000,00	T.2.1
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 4	1,00	3.000,00	3.000,00	T2.2.2
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 5	1,00	3.000,00	3.000,00	T2.2.2
	Monitoring de la qualité des eaux	forfait	@Période 6	1,00	3.000,00	3.000,00	T2.2.2
	déplacement d'experts externes à la réunion de capitalisation	déplacement	@Période 6	1,00	2.000,00	2.000,00	T2.2.2
@Total						101.000,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
	impression	forfait	@Période 2	1,00	1.000,00	1.000,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 3	1,00	1.000,00	1.000,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 4	1,00	1.000,00	1.000,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 5	1,00	1.000,00	1.000,00	C.3.1
	impression	forfait	@Période 6	1,00	1.000,00	1.000,00	C.3.1
	Achat du matériel promotionnel pour l'ensemble des partenaires	forfait	@Période 1	1,00	10.000,00	10.000,00	c.4.1
@Total						15.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livrable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

@Nom du Partenaire	Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica
@Partenaire ID	6
@Statut légal	public
@Type de Partenaire	Organisme Public
@Sources de Cofinancement	ERDF
@Dehors de la Zone du Programme	oui

@Budget du partenaire		
	@Montant	@FEDER Taux de Cofinancement(%)
@Cofinancement du Programme	127.500,00	85,00
@Contribution du partenaire	22.500,00	
@Budget total éligible du partenaire	150.000,00	

@Sources de Cofinancement			
@Sources de Cofinancement	@Statut légal	@Taux de Cofinancement(%)	@Montant
	public	0,00 %	0,00
Fonds de rotation	publique automatique	100,00 %	22.500,00
@Contribution Publique Totale		100,00 %	22.500,00
@Contribution Privée totale		0,00 %	0,00
@Total		100,00 %	22.500,00
@Target partenaire			22.500,00

@Apport en nature	
@Apport en nature pour le partenaire?	no

@Frais de personnel	
@Frais de personnel - Budget forfaitaire?	@Oui
@Budget forfaitaire:	20,00

@Frais de bureau et frais administratifs - coÃ»ts r�els							
@Frais de bureau et frais administratifs, taux forfaitaire?							@Si
@Budget forfaitaire:							15,00
	@Description	@Unit�	@Composante 0				
			@P�riode	@N. unit�	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
Frais de d�placement et d'h�bergement	@Description	@Unit�	@Composante 1				
			@P�riode	@N. unit�	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Comit� de pilotage 1 - Ajaccio + s�minaire lancement	forfait	@P�riode 1	3,00	350,00	1.050,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 2 - Toscane	forfait	@P�riode 1	3,00	450,00	1.350,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 3 - Ligurie	D�placement	@P�riode 2	3,00	450,00	1.350,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 4 -Corse	d�placement	@P�riode 3	3,00	500,00	1.500,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 5 - Sardaigne	D�placement	@P�riode 4	3,00	200,00	600,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 6 - Ajaccio	D�placement	@P�riode 4	3,00	350,00	1.050,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 7 : Toscane	D�placement	@P�riode 5	3,00	450,00	1.350,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 8 - Ligurie	D�placement	@P�riode 6	3,00	450,00	1.350,00	M.1.1
	Comit� de pilotage 9 - Ajaccio + r�union d'�valuation des actions pilotes	d�placement	@P�riode 6	3,00	500,00	1.500,00	M.1.1
@Total						11.100,00	
Frais de d�placement et d'h�bergement	@Description	@Unit�	@Composante 2				
			@P�riode	@N. unit�	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	D�placement vers la/les "meilleure pratique" identifi�e(s)	d�placement	@P�riode 2	3,00	500,00	1.500,00	T1.2.1
@Total						1.500,00	
	@Description	@Unit�	@Composante 3				
			@P�riode	@N. unit�	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

Frais de déplacement et d'hébergement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Séminaire final Ajaccio	Déplacement	@Période 6	3,00	350,00	1.050,00	C.2.2
@Total						1.050,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Assistenza tecnica	forfait	@Période 1	1,00	6.301,22	6.301,22	M.1.1
	Traduzioni	forfait	@Période 2	1,00	4.000,00	4.000,00	M.1.1
@Total						10.301,22	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Attività di consulenza tecnico scientifica per ricognizione e studi e proposte bune pratiche	forfait	@Période 1	2,00	20.000,00	40.000,00	T1.1.1 / T1.2.1 / T1.3.1 / T1.3.2 / T1.4.1 / T1.4.2
	Attività di consulenza tecnico scientifica per ricognizione e studi e proposte bune pratiche	forfait	@Période 2	1,00	20.000,00	20.000,00	T1.1.1 / T1.2.1 / T1.3.1 / T1.3.2 / T1.4.1 / T1.4.2
@Total						60.000,00	

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Manuale delle buone pratiche	forfait	@Période 6	1,00	12.000,00	12.000,00	T2.2.2
	Convegno/meeting	forfait	@Période 3	1,00	10.500,00	10.500,00	
@Total						22.500,00	
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
	Attività di divulgazione	forfait	@Période 4	1,00	7.500,00	7.500,00	c.5.1
@Total						7.500,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	

Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	LIBRI E PRODOTTI EDITORIALI	forfait	@Période 6	1,00	1.000,00	1.000,00	T2.2.2
@Total						1.000,00	
Dépenses d'équipement	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
	HARDWARE SOFTWARE	forfait	@Période 2	4,00	1.500,00	6.000,00	C.5.1 / C.3.1
	ATTREZZATURA VIDEO	forfait	@Période 2	1,00	1.000,00	1.000,00	C.5.1
@Total						7.000,00	
	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livable
@Total						0,00	

	@Description	@Unité	@Composante 0				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 1				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 2				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 3				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	
	@Description	@Unité	@Composante 4				
			@Période	@N. unité	@Budget unitaire	@Total	@Livvable
@Total						0,00	