



Comune di Livorno

DIPARTIMENTO 1 BIS LAVORI PUBBLICI E GESTIONE EMERGENZA POST ALLUVIONE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI SPAZI APERTI

UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA RETI E IMPIANTI SEMAFORICI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DI LEVANTE VIA DELLA VALLE BENEDETTA

FASE 1 – COSTRUZIONE IMPIANTI

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI

|    |   | 2018             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2019             |        |        |             |
|----|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|--------|--------|-------------|
|    |   | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 trim           | 2 trim | 3 trim | 4 trim      |
| 1  | Importo lavori (iva compresa)   | 65.560,00        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 65.560,00        |        |        |             |
| 2  | Lavori in economia previsti nel progetto esclusi dall'appalto   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 3  | Rilevi, accertamenti e indagini   | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 4  | Allacciamenti ai pubblici servizi;  | 1.000,00         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 1.000,00         |        |        |             |
| 5  | Imprevisti;   | 486,40           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 486,40           |        |        |             |
| 6  | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 7  | Accantonamento di cui all' art 133 comma 3 e 4 Codice degli Appalti (eventuale scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale e aumento superiore al 10% materiali da costruzione)       | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 8  | Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità.  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 9  | Spese di cui all'art 90 comma 5 (assicurazione progettisti) e 92 comma 7 bis (assicurazione dipendenti e spese strumentali).  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 10 | Accantonamento per Incentivi per Funzioni Tecniche art 113 del D.Lvo n° 50 del 18.4.2016  | 953,60           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 953,60           |        |        |             |
| 11 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 12 | Spese per commissioni giudicatrici;   | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 13 | spese per pubblicità  | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 14 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 15 | imposte e contributi dovuti per legge.  | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 16 | Contributo autorità vigilanza dovuti per legge  | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 17 | Accantonamenti per transazioni e accordi bonari (almeno 3%) art 12 DPR 207/2010   | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
| 18 | Somme derivanti da ribassi di gara a disposizione della Amministrazione (entro il 20% dell'importo aggiudicato)   | 0,00             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                  |        |        |             |
|    | <b>TOTALE</b>   | <b>68.000,00</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | <b>68.000,00</b> |        |        | <b>0,00</b> |

LIVORNO, DICEMBRE 2018

Il Funzionario tecnico  
V. Pellegrini

## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 232901a410d8c6e088f63701ab27bd1281e39093f2254559b578c03ab3499859

### Firme digitali presenti nel documento originale

MARIA TERESA CAROSELLA  
MARIA TERESA CAROSELLA  
VANIO PELLEGRINI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10715/2018

Data: 17/12/2018

Oggetto: ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DI LEVANTE, VIA DELLA VALLE BENEDETTA: LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FASE 1. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CUP: J47H18001670004 CIG: 7732327618



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=968308fe1c36032a\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=968308fe1c36032a_p7m&auth=1)

ID: 968308fe1c36032a