

GANT ITER TECNICO / AMMINISTRATIVO

OGGETTO: RSA Villa Serena – Messa a norma antincendio – 2^a lotto

CRONOPROGRAMMA

FASE APPALTO	2018												
	novembre			dicembre			gennaio						
PROG. DEFINITIVO													
PROG. ESECUTIVO-AFFID. LAVORI													
ESECUZIONE LAVORI													
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE													

↑
Inizio attività

↑
Prog. Esec. Gara

↑
Inizio lavori

↑
Fine lavori

Gant Pagamenti

Dicembre 2018, complessivi €. 349.900,00

Livorno, lì 27/11/2018

Il RUP
P.I. Sergio Valtriani



Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code
IMPRONTA (SHA-256): 68cccd2cc7a0f5830b906a5b7af29da5cb0bce86f7caa22558ab652e1328ad0e

Firme digitali presenti nel documento originale

SERGIO VALTRIANI
LUCA BARSOTTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10882/2018

Data: 20/12/2018

Oggetto: R.S.A. VILLA SERENA: MESSA A NORMA ANTINCENDIO - ASCENSORE 2° LOTTO RIF. 55-56
DVR- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE ESPERIMENTO N° DUE
PROCEDURE NEGOZiate . CUP: J47D18000660004



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=96a7b7ddb5bcee41_p7m&auth=1

ID: 96a7b7ddb5bcee41