

INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA' LOCALE

CRONOPROGRAMMA

Fasi	
Approvazione progettazione esecutiva	31 maggio 2019
Aggiudicazione lavori	31 agosto 2019
Consegna del cantiere	30 settembre 2019
Ultimazione lavori	15 dicembre 2019
Collaudo tecnico amministrativo	31 dicembre 2019



Stavros