



COMUNE di VAIANO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DI TRE STRADE FORESTALI SUL VERSANTE  
OCCIDENTALE DEI MONTI DELLA CALVANA  
PSR SOTT.MIS.8.3 ANNUALITÀ 2015**

**PROGETTO DEFINITIVO**

ALLEGATO 8 – CRONOPROGRAMMA

*il tecnico incaricato*  
*Dott.Forestale David Pozzi*

settembre 2017

---

**Agro-Dendro***studio*

Del Dott.For. D.Pozzi e Dott.Agr. U.Damerini  
Via Fra Bartolomeo, 36 - PRATO



COMUNE DI VAIANO

Lavori di adeguamento di tre strade forestali sul versante occidentale dei Monti della Calvana  
PSR 2014/20 - mis. 8.3 annualità 2015

| settimane                |                       | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
|--------------------------|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          | giorni                | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 150 |
| Strada Parminio          |                       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                        | istallazione cantiere |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2                        | lavori di adeguamneto |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3                        | sistemazione finale   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| strada Fabio-Savignano   |                       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4                        | istallazione cantiere |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5                        | lavori di adeguamneto |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6                        | sistemazione finale   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| strada Piani del Bianchi |                       |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7                        | istallazione cantiere |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8                        | lavori di adeguamento |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9                        | sistemazione finale   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |