

CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

Mercato Centrale, Via Buontalenti lotto 9 parte II adeguamento alle norme di prevenzione incendi: ALIMENTAZIONE IDRICA ANTINCENDIO

CRONOPROGRAMMA LIQUIDAZIONI Dic. 2017

						TOTALI
Importo progettuale dei lavori+IVA	€ 263.202,72					€ 263.202,72
Spese tecniche per allacciamento ENEL	€ 7.000,00					€ 5.000,00
Spese tecniche ASA per fornitura nuovo contatore acqua	€ 5.000,00					€ 7.000,00
Imprevisti per allacci, caolaudi, spese tecniche	€ 24.797,28					€ 24.797,28
Importo Totale dei Lavori	€ 300.000,00					€ 300.000,00

Il RUP
Ing. Barsotti Luca

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 207d1071efb38796d7c5925b0bb0f29e49f82bcd4f1752fd8e69405f005aa038

Firme digitali presenti nel documento originale

Vincenzo Toraldo
LUCA BARSOTTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10666/2017

Data: 22/12/2017

Oggetto: MERCATO CENTRALE - LOTTO 9 PARTE 2 – ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

CUP: J49G17000320004 – CIG: 7311851A51



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a2a659ea08e98336_p7m&auth=1

ID: a2a659ea08e98336