



COMUNE DI CARRARA
SETTORE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA - SUAP
U.O. STRADE - GIARDINI

**Interventi di ripristino di alcuni tratti delle
pavimentazioni stradali lungo le viabilità dei
bacini marmiferi**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO:					TAV./ DOC.	
SCHEMA DI CONTRATTO					S.C.	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO					scala	
Ing. Giuseppe Marrani					-----	
PROGETTO: U.O. SICUREZZA E STRADE					data	
GEOM. MENCONI – GEOM. FRANCHINI					AGOSTO 2017	
ARCHIVIO	File name	revisione	aggiornamento	approvato	redattore	Formato
0155-2017						A4

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

----- COMUNE DI CARRARA -----

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DI
ALCUNI TRATTI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE
VIABILITA' DEI BACINI MARMIFERI CUP: _____

- N. GARA _____ - CIG: _____

-----REPUBBLICA ITALIANA -----

L'Anno **DUEMILADICIASSETTE** in questo giorno _____
del mese di _____ in Carrara, nella sede comunale di
Piazza 2 Giugno. -----

Avanti a me **Dott. LEONCINI PIETRO, Segretario Generale**
del Comune di Carrara, autorizzato a rogare i contratti
nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4
lettera c) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sono
personalmente presenti i Signori: -----

1) Ing. AMADEI LUCA, nato a Forte dei Marmi (LU) il 17
ottobre 1963, domiciliato presso l'Amministrazione
Comunale di Carrara, Carrara, Cap. 54033, Piazza 2 Giugno
n. 1, C.F. e P.I: 00079450458, che interviene qui non
in proprio ma agisce in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Carrara, a norma dell'art. 6 del
Regolamento Comunale dei Contratti e art. 107 del
T.U.E.L., nella sua qualità e veste di Dirigente del
Settore Opere Pubbliche - Urbanistica e SUAP, tale
nominato con atto di assegnazione del Sindaco del Comune

di Carrara prot. n. 34032 in data 11/05/2016 ed in
esecuzione della determinazione del dirigente del Settore
Opere Pubbliche Urbanistica e Suap n. 27 in data
01/02/2017, agli atti, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "Stazione Appaltante"; -----

2) Sig. _____, nato a _____ il giorno
_____ C.F: _____, che interviene qui non in
proprio ma nella sua qualità di Istitore con poteri di
firma della società _____, con sede legale in
_____ cap. _____ via _____, data atto
di costituzione _____, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia
_____ numero Rea _____, giusta Visura
Ordinaria della Camera di Commercio _____ di
_____, Documento N. _____, estratto dal
Registro delle Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
in data _____, agli atti, omessane la lettura per
dispensa dei costituiti, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "Appaltatore". ---

I suindicati comparenti delle cui identità personali, io
Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere
il presente atto, che viene da me redatto in modalità
elettronica dopo avere indagato la loro volontà. -----

----- **SI PREMETTE** -----

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva è stato approvato _____ dei lavori di ripristino di alcuni tratti delle pavimentazioni stradali lungo le viabilità dei Bacini Marmiferi dell'importo complessivo di euro 90.000,00 (novantamila/00);-----

che con determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica n. _____ del _____ giorno _____, è stato approvato il progetto _____ dei lavori di cui trattasi dell'importo complessivo di euro 90.000,00 (novantamila/00) di cui euro _____ (_____/_____) per esecuzione lavori oggetto dell'offerta di ribasso, e euro _____ (_____) per oneri per la sicurezza; -----

- che con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica e Suap n. _____ del _____, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all'articolo 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e 192 del D.lgs 267/2000, ed è stato altresì stabilito di aggiudicare l'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 7 dello stesso decreto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,

espresso mediante offerta di ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) dello stesso decreto legislativo; -

- che è stato pubblicato Avviso di Manifestazione di Interesse sulla piattaforma START e all'Albo Pretorio del Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara; -----

- che, così come risulta da verbale agli atti dell'U.O. Gare, tra tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono stati sorteggiati n. _____ operatori economici, i quali in data _____ sono stati invitati a presentare offerta per la gara relativa ai lavori di cui trattasi, entro il termine perentorio del giorno _____ ore _____; -----

- che il giorno _____, ad esito della procedura di gara, è stata proposta, da parte del RUP Ing. Marrani Giuseppe, l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi in favore della ditta _____, con sede legale in _____ cap. _____ via _____ con il prezzo di euro _____ (_____) corrispondente a un ribasso del _____ % esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad euro _____ (_____ / _____) e l'Iva al 22% come da Offerta Economica che viene allegata al presente contratto, per farne parte integrante e

sostanziale "Allegato 1", omessane la lettura per volontà dei comparenti;

- che l'Impresa, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 26 comma 6 del D.lgs 81/2008, ha regolarmente indicato nella propria offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali differenti dagli oneri di sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante in euro _____ (_____);-----

- che con determinazione del dirigente del Settore OO.PP/Urbanistica e Suap n. _____ del _____, vista la proposta di aggiudicazione del RUP e riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs 50/2016, alla sopra nominata ditta _____ con sede legale in _____ cap. _____ via _____ per l'importo complessivo di euro _____ (_____) oneri della sicurezza inclusi, escluso Iva _____ ;-----

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata Impresa;-----

- che ai sensi dell'art. 32 comma 7 e art. 80 del D.lgs 50/2016, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, la suindicata aggiudicazione definitiva è

divenuta efficace in data 01/03/2017, come risulta da nota del 01/03/2017 agli atti; -----

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del presente contratto; -----

- che la Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____ come da copia agli atti; -----

- che, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.lgs 50/2016, è stato provveduto alla pubblicazione delle risultanze della gara e relativa aggiudicazione all'Albo Pretorio e sul sito web (Sezione Amministrazione Trasparente) del Comune di Carrara; -----

- che ai sensi dell'art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), s.m.i. l'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla predetta legge, come da documentazione agli atti della gara;-----

- che la spesa relativa ai suindicati lavori trova copertura finanziaria sul Capitolo _____ Impegno

_____, Bilancio _____, avente ad oggetto "manutenzione straordinaria viabilità bacini marmiferi e gallerie" finanziato con Entrate Correnti.--

Tutto ciò premesso i comparenti come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'appalto). Il Comune di Carrara nella persona dell'Ing. Amadei Luca, affida alla Ditta

_____ e per essa al costituito Sig. _____ che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai

lavori di ripristino di alcuni tratti delle pavimentazioni stradali lungo le viabilità dei Bacini Marmiferi. -----

L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, al DPR 207/2010 e al Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, s.m.i., questi ultimi per quanto applicabili, al D.lgs n. 81/2008. -----

Art. 2 (Importo del contratto). -----

1. L'importo del contratto ammonta ad euro _____
(_____) di cui euro _____ (_____) per
lavori veri e propri comprensivo di euro _____
(_____) per oneri della sicurezza da rischio
specifico indicati dall'Appaltatore nella offerta
economica, ed euro _____ (tremila _____) per
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva
al 22%. -----

2. Il contratto è stipulato "a misura"; -----

I lavori di cui al presente appalto, ai sensi degli
articoli 61 e 90 del DPR 207/2010 ed in conformità
all'allegato A al citato D.P.R. sono riconducibili alla
Categoria di Opere Generali OG3, subappaltabili al 30%;

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di cui
all'elenco prezzi depurati dal ribasso offerto; -----

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 s.m.i.:-----

a) non si può procedere alla revisione prezzi; -----

b) non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo
se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro
valore, non siano previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi; -----

c) le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezziari

predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. -----

Art. 3 (Programma di esecuzione dei lavori). -----

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendentemente dal Cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del DPR 207/2010 s.m.i. -----

2. nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. -----

Art. 4 (Contabilizzazione dei lavori). -----

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. -----

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e

contabili. La contabilizzazione dei lavori dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto. -----

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. -----

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. -----

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve

firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. -----

Il corrispettivo dei lavori a misura è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. --

La contabilità di eventuali lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. -----

Art. 5 - (Controlli). -----

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. -----

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. -----

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal

Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare: -----

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; -----

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo. -----

Art. 6 (Anticipazione e Pagamenti). -----

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e art. 5.14 del Capitolato Speciale di Appalto sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro _____ (_____) così come stabilito nell'art. _____ del C.S.A. -----

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. -----

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario,

a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.-----

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. -----

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. -----

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----

Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità previste negli articoli 5.14 e 5.15 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. -----

Art. 7 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). -----

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Massa Carrara della notizia

dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. -----

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato
generale d'appalto e dell'art. 3 comma 7 della legge n.
136 del 13/08/2010 s.m.i., con nota del 08/03/2017 agli
atti, l'appaltatore ha comunicato i seguenti numeri di
conto corrente dedicati sui quale dovrà essere effettuato
alla ditta, mediante bonifici, i pagamenti da parte del
Comune di Carrara: _____ Filiale di _____ codice
Iban: _____

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del
capitolato generale d'appalto e dell'art. 3 comma 7
della legge 136/2010 s.m.i., sono autorizzate a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il Sig.
_____, nato a _____ il _____ C.F: _____ -

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.
136, qualora le transazioni finanziarie tra la stazione
appaltante e l'appaltatore non siano state eseguite nei
modi stabiliti dalla citata norma atta a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni e comunque la
stazione appaltante abbia notizia dell'inadempimento
dell'appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanzia
richiamati dal presente articolo, si procederà alla

immediata risoluzione del rapporto contrattuale avviando contestualmente le prescritte comunicazioni. -----

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata a ogni responsabilità.----

Art. 8 (Termine per l'esecuzione - Penali). -----

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 5.10 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto.-----

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in _____
(_____) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. -----

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 5.11 del Capitolato Speciale di Appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.-----

Art. 9 (Sospensioni e riprese dei lavori). -----

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal

direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. ----

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. -----

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. -----

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. -----

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei

Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.-----

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. -----

Art. 10 (Garanzia e copertura assicurativa). -----

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con Polizza Fidejussoria dell'Istituto Bancario _____, Agenzia C. _____, emessa in data _____, nell'importo dimezzato di euro _____ (_____) ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs 50/2016, essendo l'Appaltatore in possesso del Certificato di Qualità UNI CEI ISO 9001:2008 n. _____ rilasciato da _____ in data _____ valido fino al _____ come copia agli atti. Detta Polizza, prevede nel testo le clausole previste dall'art. 103 comma 4 del D.lgs 50/2016 ed è conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123; -----

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro trenta giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. -----

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e Responsabilità Civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. _____ emessa dalla Compagnia di Assicurazione _____, Agenzia di _____, il _____ per un importo garantito di euro _____ (_____), a garanzia dei danni eventualmente derivati

dall'esecuzione, ed euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)
per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi,-

Art. 11 (Subappalto). -----

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. -----

I lavori indicati dall'appaltatore in sede di offerta che possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dall'art. 5.9 del Capitolato Speciale d'Appalto sono il 30% dei lavori riconducibili alla Categoria OG3: _____; --

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 e dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. -----

Art. 12 (Piani di sicurezza). -----

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal D.lgs 50/2016 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.lgs 50/2016, l'appaltatore dei lavori ed eventuali imprese subappaltatrici sono obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Fa' parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso il PSS (Piano sostitutivo di sicurezza) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) previsto dall'Allegato XV punto 3.2.2. del D.lgs 81/2008 s.m.i. presentati dall'Appasltatore; -----

Art. 13 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori).

1. L'appaltatore è obbligato: -----

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; -----

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa. -----

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 s.m.i., è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC On Line protocollo INAIL

_____ richiesto in data _____ valido fino al _____ dal quale risulta la regolarità contributiva INPS, INAIL, CNCE dell'Appaltatore. -----

Art. 14 (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale). -----

1. Non è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 punto 3 lett. e) del D.lgs 159/2011 s.m.i. -----

2. L'appaltatore, nel presente atto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i. -----

Art. 15 (Risoluzione del contratto). -----

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs 50/2016 e dall'art. 5.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante semplice lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. -----

E' altresì motivo di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), dal Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16/04/2013 n. 62 s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Carrara 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2016, in conformità alle prescrizioni contenute nella Legge 190/2012 s.m.i. -----

Ogni altra causa prevista dalla normativa vigente in materia. -----

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. -----

E' motivo inoltre di risoluzione del presente atto la violazione degli obblighi derivanti Rispetto del Protocollo di Legalità, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 420 del 03 Agosto 2016, e si evidenzia che:-----

1. qualora risultino a carico delle ditte tentativi o elementi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante non procederà all'approvazione, autorizzazione o stipula del contratto;-----

2. qualora nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli artt.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, 319-ter c.p., 319-quater, 320 c.p., 322 c.p., 322-bis, 346-bis, 353 c.p., 353-bis, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'impresa aggiudicataria, previa proposta del Presidente dell'Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza il Prefetto assumerà le misure straordinarie di gestione previste dall'art.32 del Decreto legge 24 giugno n.90, convertito dalla Legge 11.08.2014 n. 114.-----

Sempre ai fini del rispetto del protocollo di Legalità,

I sottoindicati documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, raggruppati in un file a parte, sottoscritti dalle stesse con firma digitale, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, restano conservati agli atti della pratica: -----

a) Gli elaborati del progetto esecutivo approvati con determinazione dirigenziale n. 316/2016: 1. relazione generale con quadro economico, 2. computo metrico, 3. computo metrico costi sicurezza, 4. cronoprogramma, 5. stima incidenza manodopera, 6. schema di contratto; -----

b) il PSS (Piano sostitutivo di sicurezza) e il POS (Piano operativo di sicurezza) presentati dall'Appaltatore; -----

c) le polizze di garanzia indicate nel precedente articolo 10 (Garanzia Definitiva e Polizza R.C.T.); -----

d) il capitolato generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000 s.m.i. per quanto applicabile;-----

Art. 19 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale). -----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registrazione, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore che vi si obbliga. -----

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. -----

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -----

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. -----

La registrazione del presente contratto sarà effettuata in modalità telematica con pagamento delle imposte attraverso Modello Unico. -----

Per le comunicazioni le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengono mediante l'uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi di fax e di posta elettronica: per

l'Amministrazione Comunale: Responsabile del Procedimento

Ing. Marrani Giuseppe T. 0585/641220,

comune.carrara@postecert.it; per la ditta: _____,

T. e Fax _____ pec: _____, ogni

comunicazione s'intende notificata alla Parte con

l'arrivo presso l'indirizzo o domicilio dichiarato. ----

E, richiesto, io Segretario Generale Rogante del
Comune di Carrara, ho ricevuto questo atto, redatto da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su
n. _____ (_____) fogli di carta debitamente
legalizzati per facciate n. _____ (_____) a
video, dandone lettura alle parti, ad eccezione degli
allegati omissi per espresso consenso delle parti, le
quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle
loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia
presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis
della legge 12/2/1913, di seguito verificata a mia cura
ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 Marzo 2009. -----

ING. AMADEI LUCA

Sig. _____

DOTT. LEONCINI PIETRO