CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE DEL FABBRICATO SAFFI - CARRARA

OPERE IN FACCIATA

1° SETTIMANA

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA
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6° SETTIMANA

7° SETTIMANA

8° SETTIMANA
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ALLESTIMENTO CANTIERE

REALIZZAZIONE STRUTTURA A TUNNEL
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PULITURA DI MOSTRE E CORNICI MARCAPIANO
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RICOSTRUZIONE DI CORNICI
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OPERE IN FACCIATA

9° SETTIMANA

10° SETTIMANA

11° SETTIMANA

12° SETTIMANA

13° SETTIMANA

14° SETTIMANA

15° SETTIMANA

16° SETTIMANA
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NOME ATTIVITA'

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE IMPERNITURA

REVISIONE DELLA FASCIA DI GRONDA

1/2|3]4|5)6|7

12|3]456|7

1/2|3]4/s5]6|7

1|2|3[4/5|6|7

1/2|3[4/5|6|7

1|2|3]4|5]6|7

12|3]45/6|7
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RIFACIMENTO INTONACO A BOZZE

11

RIFACIMENTO INTONACO SU PARTI PIANE

12

COSTITUZIONE DI MENSOLA

13

TINTEGGIATURA FACCIATA




