
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO NEL VIALE MAZZINI ADIACENTE ALLA LINEA FS
LINEA TEMPORALE

1°settimana 2°settimana 3°settimana 4°settimana 5°settimana 6°settimana 7°settimana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48

0 Sopralluogo e Consegna X

1
X X

2
asportazione strato usura e collegamento;rimozione di cordoli e
rilevati di ogni genere e tipo X X X X X X X X X X X X

3 RETE FOGNARIA X X X
4 PUBBLICA ILLUMINAZIONE predisposizioni X X X X
5 Formazione di FONDAZIONE STRADALE, posa di

X X X X X X X
6 PAVIMENTI IN MASSELLI CON POSA DI GEOTESSILE X X X X X
7 RIPRISTINO degli strati di collegamento e di usura X X
8 MONTAGGIO GUARD RAIL X X
9 SMOBILIZZO DEL CANTIERE e PULIZIA X

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria 
diurna e notturna, baracca, wc chimico e tutto quanto indicato
nel piano di sicureza e coordinamento

SCAVI E DEMOLIZIONI: sbancamento, taglio dell' asfalto, 

CORDONATO, piano di posa per rilevati di ogni genere, zanelle ect..




