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ALLEGATO "A"

Comune di Chiomonte
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER

COMMITTENTE: S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Società di committenza Regione Piemonte.

CANTIERE: Loc Verger, Chiomonte (TO)

Chiomonte, 04/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Fiou Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09$)

Ing. Fiou Marco
Fraz. Pont-Suaz 87
11020 Charvensod (AO)
Tel.: +39 0165 32159 - Fax: +39 0165 32159
E-Mail: drceriani@tiscali.it
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazzione barriere fermaneve 54 g

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni44 g

Chiodature dei terreni 44 g

Trasporto e montaggio di barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei)10 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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