


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI   D.Lgs. 81/2008 giorni

OPERE STRADALI ESEGUITE A TRATTI SUCCESSIVI

   Allestimento di cantiere

Sottofase 1. Consegna del sito all'Impresa affidataria 1

Sottofase 2. Installazione apprestamenti cantieristici 3

 fase A  Opere Stradali - Demolizioni e smontaggi

Sottofase 1. Rimozione segnaletica verticale ed orizzontale 12

Sottofase 2. Smontaggio Finiture stradali e manufatti edili 12

Sottofase 3. Taglio e scarifica pavimentazioni bituminate 15

Sottofase 4. Demolizione corpo stradale 15

fase B Opere di scavo

Sottofase 1. Movimenti di terra 3

Sottofase 2. Scavo di splateamento e sbancamento. 6

Sottofase 3. Scavo a sezione ristretta obbligata e larga sezione obbligata. 15

fase C  Opere in calcestruzzo armato per strutture in fondazione ed elevazione

Sottofase 1. Casseratura 13

Sottofase 2. Armatura metallica 15

Sottofase 3. Getto in conglomerato cementizio 15

Sottofase 4. Scasseratura 12

fase D Opere impiantistiche - Sottoservizi pubblica illuminazione

Sottofase 1.Posizionamento plinti e pozzetti CAP 6

Sottofase 2. Posizionamento corrugato PEAD 3

Sottofase 3. Posizionamento ottiche stradali 6

Sottofase 4. Cablaggi ed allacci 8

fase E Opere stradali - Corpi e Pavimentazioni

Sottofase 1. Sovrastrutture, fondazioni e rilevati 3

Sottofase 2. Ricariche stradali 3

Sottofase 3. Stratigrafia in conglomerato bituminoso 3

Sottofase 4. Pavimentazione architettonica 9

Sottofase 5. Finiture ed arredo urbano 6

Sottofase 6. Segnaletica verticale ed orizzontale 2

Sottofase 7. Barriere stradali e parapetti metallici 6

fase F Opere stradali - Finiture stradali

Sottofase 1. Messa a dimora di alberature 3

Sottofase 2. Riprofilatura del terreno e seminagione 3

SMONTAGGIO CANTIERE (A)

Sottofase 1. Smontaggio apprestamenti cantieristici 3

giorni

REALIZZAZIONE PASSERELLA

   Allestimento di cantiere

Sottofase 1. Installazione apprestamenti cantieristici 6

 fase G Opere Stradali - Demolizioni e smontaggi

Sottofase 1. Rimozione segnaletica verticale ed orizzontale 3

Sottofase 2. Smontaggio Finiture stradali e manufatti edili 3

Sottofase 3. Taglio e scarifica pavimentazioni bituminate 3

Sottofase 4. Demolizione corpo stradale 6

fase H Opere di scavo

Sottofase 1. Movimenti di terra 18

Sottofase 2. Scavo di splateamento e sbancamento. 9

Sottofase 3. Scavo a sezione ristretta obbligata e larga sezione obbligata. 24

fase I Opere in calcestruzzo armato per strutture in fondazione ed elevazione

Sottofase 1. Casseratura 3

Sottofase 2. Armatura metallica 6

Sottofase 3. Getto in conglomerato cementizio 3

Sottofase 4. Scasseratura 3

Sottofase 5. Micropali 12

fase L Opere impiantistiche - Sottoservizi pubblica illuminazione

Sottofase 1. Posizionamento ottiche da incasso 3

Sottofase 2. Cablaggi ed allacci 6

fase M Opere strutturali - Passerella Metallica

Sottofase 1. Struttura in carpenteria metallica Pile 24

Sottofase 2. Struttura in carpenteria metallica Cassone 24

Struttura 3. Carter metallico di rivestimento 24

Sottofase 4. Ringhiere e Parapetti 9

fase N Opere stradali - Finiture stradali

Sottofase 1. Stratigrafia in conglomerato bituminoso 6

Sottofase 2. Finiture ed arredo urbano 3

Sottofase 3. Segnaletica verticale ed orizzontale 3

fase O Opere stradali - Manutenzione verde e piantumazioni

Sottofase 1. Messa a dimora di alberature 9

Sottofase 2. Riprofilature del terreno e seminagione 6

SMONTAGGIO CANTIERE (B)

Sottofase 1. Smontaggio apprestamenti cantieristici 6
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Dovrà essere disposto da parte dell'impresa affidataria, prima dll'inizio dei lavori un programma esecutivo anche indipendente dal Cronoprogramma contenuto nel progetto, nel quale sono riportati 
per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di inizio delle lavorazioni, di esecuzione ed eventuali festività;  ad ogni fase lavorativa, sarà associato il nominativo dell'impresa realizzatrice 
dell'opera. Si prescrive inoltre l'aggiornamento del Cronoprogramma delle lavorazioni ad ogni fase lavorativa ultimata.                                        (EX D.P.R. 207/2010, ART 43 COMMA 10, IN 
VIGORE DA APRILE 2018)

               PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE E SUB-APPALTATRICI:

La settimana lavorativa è rappresentata da 2 moduli.

Ogni mese è composto da 4 settimane formate da 6 giorni lavorativi (2 moduli), considerando il 

sabato come giorno feriale

INTERVENTI IN ALVEO
OPERAZIONI DI DISBOSCO 

E DISGAGGIO LATO MONTE
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