
N° lavoratori 

per fase 

lavorativa.

1
installazione del cantiere completo di servizi

igienici, locali uffici, segfnaletica diurna e notturna
3

2
scavi a sezione obbligata primo tratto su terreno

vegetale da ponte viale genova lungo lo

spartitraffico verso via Filzi
2

3

Composizione e posa in opera tubazione DN 350

acciaio rivestito per gas metano nel primo tratto

dallo stacco esistente incrocio viale genova - via

Firenze

3

4
rinterro dello scavo e ripristino terreno vegetale

spartitraffico 3

5
taglio asfalto, scarifiche e scavi a sezione

obbligata per attraversamento carreggiata via

Firenze -semicarreggiata in sinistra
2

6
Composizione e posa in opera tubazione DN 350

acciaio rivestito per gas metano su attraversamento 

via Firenze-semicarr.sinistra
3

7
rinterro dello scavo e ripristino cassonetto e

pavimentazione stradale semicarr.sinistra 2

8
taglio asfalto, scarifiche e scavi a sezione

obbligata per attraversamento carreggiata via

Firenze- semicarreggiata destra
2

9
Composizione e posa in opera tubazione DN 350

acciaio rivestito per gas metano su attraversamento 

via Firenze-semicarr.destra
3

10
rinterro dello scavo e ripristino cassonetto e

pavimentazione stradale semicarr.destra 2

11

taglio asfalto, scarifiche e scavi a sezione

obbligata per attraversamento tratto tombato su

Rio Cignolo e completamento del raddoppio fino

alla predisposizione esistente in via F.Filzi

3

12

Composizione e posa in opera tubazione DN 350

acciaio rivestito per gas metano su attraversamento 

Rio Cignolo, con controtubo in acciaio, soletta di

protezione in c.a., sfiati, protezione catodica,  ecc.

3

13
rinterro dello scavo e ripristino cassonetto e

pavimentazione stradale
3

14 rimozione cantiere e pulizia aree di lavoro 2

Numero lavoratori per ogni giorno 

lavorativo.
3 3 2 2 2 1

2 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 5 2 1
6 5 3 3 3 5 1
9 5 3 3 3 5 1
9 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 3 3 1
5 3 3 3 2 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197

LIVORNO, novembre 2018

 CRONO P R O G R A M M A   L A V O R I   -  CABINA IN LOCALITA' REMI-LUPI PER CHIUSURA ANELLO URBANO CONDOTTA GAS

97 8S E T T I M A N E 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14

Numero  giorni  =  63 - 8 settimane per spostamento sottoservizi = 13x7-1=90 Giorni

Numero  totale dei lavoratori impiegati =  197

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/2 - 05/12/2018 11:50:28 - Determinazione N.10212/2018 - Data 05/12/2018



Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
95fd6ec4b91899f4c09773a33c384a5c6dcb637e3e6900bb938e7516ac21679d

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.10212/2018
Data: 05/12/2018
Oggetto: REALIZZAZIONE CABINA IN LOCALITÀ REMI-LUPI PER CHIUSURA  ANELLO URBANO
CONDOTTA GAS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE
ALL'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.  CUP: J41B18000490004

Firme digitali presenti nel documento originale
MARIA TERESA CAROSELLA
ROBERTO DEL CORSO

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/2 - 05/12/2018 11:50:28 - Determinazione N.10212/2018 - Data 05/12/2018

ID: 82c6eea72a754ef8

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=82c6eea72a754ef8_p7m&auth=1


