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n° FASI LAVORATIVE

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cimitero di Arcigliano 20 ossari

1 Installazione del cantiere e trasporto 

2 Montaggio blocco ossari con rivestimento

3 Predisposizione impianto lampade votive

5 finiture, pulizie finali e allontanamento a discarica degli scarti

Cimitero di Iano 24 ossari

10 Installazione del cantiere e trasporto 

11 Montaggio ossarini con rivestimento

12 Predisposizione impianto lampade votive 

13 finiture, pulizie finali e allontanamento a discarica degli scarti

n° FASI LAVORATIVE

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cimitero delle Grazie 30 ossari

14 Installazione del cantiere e trasporto 

15 Montaggio blocco ossari con rivestimento

16 Predisposizione impianto lampade votive

17 finiture, pulizie finali e allontanamento a discarica degli scarti

Cimitero San Giorgio all'Ombrone 18 ossari

18 Installazione del cantiere e trasporto 

19 Montaggio ossarini con rivestimento

20 Predisposizione impianto lampade votive 

21 finiture, pulizie finali e allontanamento a discarica degli scarti

n° FASI LAVORATIVE

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cimiterodi Santomato 25 ossari

22 Installazione del cantiere e trasporto 

23 Montaggio blocco ossari con rivestimento

primo mese

Cronoprogramma.

secondo mese

terzo mese
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24 Predisposizione impianto lampade votive

25 finiture, pulizie finali e allontanamento a discarica degli scarti

Cimitero di Valdibure 18 ossari

26 Installazione del cantiere e trasporto 

27 Montaggio ossarini con rivestimento

28 Predisposizione impianto lampade votive 

29 finiture, pulizie finali e allontanamento a discarica degli scarti

n° FASI LAVORATIVE

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cimitero di di Villa di Baggio 28 ossari

30 Installazione del cantiere e trasporto 

31 Montaggio blocco ossari con rivestimento

32 Predisposizione impianto lampade votive

33 finiture, pulizie finali e allontanamento a discarica degli scarti

34 Per finiture  su tutti e 7 i cimiteri

quarto mese


