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AZIONI DI PROGETTO

ALLESTIMENTO CANTIERE TRE BERTE

OPERAZIONI DI SCAVO

POSA IN OPERA DI TUBAZIONI  E RINTERRI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MASSICCIATA E GETTO SOTTOFONDO

CORDONATI E PAVIMENTAZIONE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE VALIANO

OPERAZIONI DI SCAVO

MURETTO DI CONTENIMENTO IN C.A.

MASSICCIATA E GETTO SOTTOFONDO

CORDONATI E PAVIMENTAZIONE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE ABBADIA DI M.

SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

ALLESTIMENTO CANTIERE GRACCIANO

SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE LAVORI


