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IPOTESI 1 - PLANIMETRIA CANTIERE

IPOTESI 1 - VIABILITA'

IPOTESI 1 E 2 - FASI DI GETTO OPERE IN CA E POSA PASSERELLA

IPOTESI 2 - PLANIMETRIA CANTIERE

IPOTESI 2 - VIABILITA'

IPOTESI 3 - PLANIMETRIA CANTIERE

IPOTESI 3 - VIABILITA'

IPOTESI 4 - PLANIMETRIA CANTIERE

IPOTESI 4 - VIABILITA'

IPOTESI 3 E 4 - FASI DI GETTO OPERE IN CA E POSA PASSERELLA

Accesso da SS67 per
autobotti, escavatori ed
altri mezzi di lavoro

Accesso da viabilità ad
ovest della ferrovia con
autobotti e autogru, previo
rilascio di autorizzazione
RFI per attraversamento
del ponte su ferrovia

Accesso da SS67 per
autobotti, escavatori ed
altri mezzi di lavoro

Accesso da viabilità ad
ovest della ferrovia da
località Contea. La
viabilità percorre per
buona parte lungo pista
ciclo-pedonale esistente

Accesso da SS67 per
autobotti, escavatori ed
altri mezzi di lavoro

Accesso da viabilità ad
ovest della ferrovia con
autobotti e autogru, previo
rilascio di autorizzazione
RFI per attraversamento
del ponte su ferrovia

Accesso da SS67 per
autobotti, escavatori ed
altri mezzi di lavoro

Accesso da lottizzazione
per autobotti e autogru

Getto delle opere in CA da entrambi i lati della ferrovia

Posa della passerella mediante autogrù da lato ovest ferrovia. La passerella può essere
sollevata direttamente dal mezzo di trasporto

Posa della passerella mediante autogrù da lato est ferrovia.
Per motivi di spazio la passerella dovrà essere scaricata
nell area di lavoro e avvicinata all'area di posa con l'utilizza
di escavatori

Getto delle opere in CA da lato SS67. Il getto delle opere in CA
dal lato opposto della ferrovia saranno da effettuarsi in orario
notturno

Posa della passerella mediante autogrù da lato ovest ferrovia.
La passerella può essere sollevata direttamente dal mezzo di
trasporto

Posa della passerella mediante
autogrù da lato est ferrovia. Per
motivi di spazio la passerella
dovrà essere scaricata nell
area di lavoro e avvicinata
all'area di posa con l'utilizza di
escavatori
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