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ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 Progetto Passerella e Pista Ciclabile 120 g lun 06/05/19 ven 18/10/19

2 Istallazione Cantiere 5 g lun 06/05/19 ven 10/05/19

3 Scavi per fondazioni 10 g lun 13/05/19 ven 24/05/19 2

4 Armature casserature e Getti Rampe e scale 40 g lun 27/05/19 ven 19/07/19 3

5 Costruzione Passerella in stabilimento 60 g mar 07/05/19 lun 29/07/19

6 Varo Passerella 1 g mar 30/07/19 mar 30/07/19 4;5

7 Getto soletta completamento 2 g lun 05/08/19 mar 06/08/19 6

8 Realizzazione Pavimentazione 2 g lun 19/08/19 mar 20/08/19 7

9 Montaggio Rete di protezione 1 g mer 21/08/19 mer 21/08/19 8

10 Finiture e Vano ascensore 15 g gio 22/08/19 mer 11/09/19 9

11 Realizzazione Rilevati per pista ciclabile 15 g gio 22/08/19 mer 11/09/19 9

12 Atrravesramento Fosso Galeata 5 g gio 12/09/19 mer 18/09/19 11

13 Rilevati fino a SS67 5 g gio 19/09/19 mer 25/09/19 12

14 Staccionate e Finiture 10 g gio 26/09/19 mer 09/10/19 13

15 Collaudo Passerella 1 g gio 10/10/19 gio 10/10/19 14

16 Disarmo Cantiere 6 g ven 11/10/19 ven 18/10/19 15
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