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ALLEGATO A: DIAGRAMMA DI GANTT

COMMITTENTE: COMUNE DI PISTOIA - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e

Protezione Civile

CANTIERE: STADIO COMUNALE M. MELANI - via dello Stadio - PISTOIA



Durata

Allestimento cantiere 76 g

Allestimento delle baracche e servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Realizzazione recinzione e allestimento zone per lo stoccaggio dei materiali1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 44 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Smontaggio di elementi accessori (carter sopra ballatoio, lamiere di copertura, pluviali, caditoie, arredi, vetri, parapetti, infissi, canalette elettriche, ecc..)3 g

Realizzazione rinforzo e cordoli alla base dei pilastri 15 g

Taglio pavimentazione e scavo a sezione ristretta 3 g

Gezzo calcestruzzo per magrone 3 g

Fornitura, lavorazione e posa armature cordoli alla base dei pilastri 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Fornitura e posa in opera di riforzo alla base ei pilastri 11 g

Consolidamento pilastri piano primo e demolizione pensilina 29 g

Demolizione di pensilina in c.a. 9 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 9 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Adeguamento dei giunti sismici in elevazione 51 g

Smusso di travi in c.a. per adeguamento giunto sismico 2 g

Allargamento dell'appoggio delle travi in c.a. con piastre in acciaio 4 g

Realizzazione dei giunti in copertura 32 g

Inserimento tiranti per la copertura 33 g

Fornitura e montaggio di tiranti in acciaio 33 g

Manutenzione straordinaria strutture esistenti 37 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, ecc.. 10 g

Pulizia e ripristino di saldature danneggiate e/deteriorate 8 g

Rimontaggio di elementi accessori (pluviali, caditoie, arredi, vetri, parapetti, infissi , canalette elettriche, ecc..)3 g

Smobilizzo cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Sotto tribuna

Z2 = Settore 1 tribuna

Z3 = Settore 2 tribuna

Z4 = Settore 3 tribuna

Z5 = Esterno lato ingresso
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