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settimane di lavoro

giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

n° fasi di lavoro

1 allestimento di cantiere
2 demolizioni
3 scavi
4 fondazioni
5 strutture in elevazione
6 solaio copertura
7 aggetto di gronda
8 rivestimento pareti in pietra
9 lattonerie e altre opere  in copertura

10 coibentazione ed 
impermeabilizzazione copertura

11 posa manto di copertura
12 pareti divisorie interne, controtelai
13 vespai sottofondi e massetti
14 impianti meccanici e reti di scarico
15 intonaci interni
16 pavimenti e rivestimenti
17 riquadratura aperture
18 tinteggiature ed opere affini
19 infissi interni ed esterni
20 posa in opera sanitari, apparecchi 

meccanici
21 trattamento pietra e cotto
22 deposito acqua e collegamenti 

idraulici
23 impianto fitodepurazione
24 impianto fognatura esterno, 

sistemazione terreno
25 opere di finitura, ritocchi, 

battiscopa, maniglie, segnaletica, 
opere affini

26 disallestimento del cantiere
27 pulizia finale

5° settimana

           DIAGRAMMA DI GANTT

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana



settimane di lavoro

giorni 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

n° fasi di lavoro

1 allestimento di cantiere
2 demolizioni
3 scavi
4 fondazioni
5 strutture in elevazione
6 solaio copertura
7 aggetto di gronda
8 rivestimento pareti in pietra
9 lattonerie e altre opere  in copertura

10 coibentazione ed 
impermeabilizzazione copertura

11 posa manto di copertura
12 pareti divisorie interne, controtelai
13 vespai sottofondi e massetti
14 impianti meccanici e reti di scarico
15 intonaci interni
16 pavimenti e rivestimenti, soglie
17 riquadratura aperture
18 tinteggiature ed opere affini
19 infissi interni ed esterni
20 posa in opera sanitari, apparecchi 

meccanici
21 trattamento pietra e cotto
22 deposito acqua e collegamenti 

idraulici
23 impianto fitodepurazione
24 impianto fognatura esterno, 

sistemazione terreno
25 opere di finitura, ritocchi, 

battiscopa, maniglie, segnaletica, 
opere affini

26 disallestimento del cantiere
27 pulizia finale

6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana



settimane di lavoro

giorni 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

n° fasi di lavoro

1 allestimento di cantiere
2 demolizioni
3 scavi
4 fondazioni
5 strutture in elevazione
6 solaio copertura
7 aggetto di gronda
8 rivestimento pareti in pietra
9 lattonerie e altre opere  in copertura

10 coibentazione ed 
impermeabilizzazione copertura

11 posa manto di copertura
12 pareti divisorie interne, controtelai
13 vespai sottofondi e massetti
14 impianti meccanici e reti di scarico
15 intonaci interni
16 pavimenti e rivestimenti
17 riquadratura aperture
18 tinteggiature ed opere affini
19 infissi interni ed esterni
20 posa in opera sanitari, apparecchi 

meccanici
21 trattamento pietra e cotto
22 deposito acqua e collegamenti 

idraulici23 impianto fitodepurazione
24 impianto fognatura esterno, 

sistemazione terreno25 opere di finitura, ritocchi, 
battiscopa, maniglie, segnaletica, 26 disallestimento del cantiere

27 pulizia finale

lavori inerenti la Stalla

11° settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana
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