


DIAGRAMMA DI GANTT  -  Giornaliero  -  periodo dal giorno 1 al giorno 120

DESCRIZIONE LAVORAZIONE settimana 10

16) Tinteggiatura di superfici interne e 

esterne 

17) Smobilizzo del cantiere

9) Realizzazione portali in cemento armato, 

compreso fondazioni

7) Fasciatura strutturale dei pilastri con fibre 

di carbonio

settimana 1

10) Realizzazione di betoncino armato su 

pareti portanti esistenti

6) Demolizione porzioni di intonaco 

esterno/interno e rifacimento

11) Rimozione di porzione di cartongesso e 

rifacimento dello stesso, compreso 

controsoffitto

2) Rifacimento copertura esistente 

attraverso la posa di coibentazione, guaina 

impermeabilizzante, massetto per pendenze 

e lattonerie

4) Manutenzione parapetto copertura 

attraverso lo smontaggio e rimontaggio della 

ringhiera e ripristino intonaco muretti 

esistenti

settimana 2

12) Rifacimento porzioni di pavimenti e 

rivestimenti in corrispondenza delle 

demolizioni effettuate

13) Integrazione/ampliamento impianto 

meccanico

5) Demolizione porzioni di “cappotto” 

esistente e rifacimento

14) Integrazione/ampliamento impianto 

elettrico

15) Posa di serramenti interni

settimana 13settimana 3

3) Posa sistema  linee vita e ganci sulla 

copertura

settimana 6settimana 5settimana 4 settimana 7 settimana 8 settimana 9

1) Allestimento cantiere

8) Demolizione di porzioni di pavimento, 

compreso massetto, per realizzazioni 

fondazioni portali

settimana 16 settimana 17settimana 14settimana 11 settimana 12 settimana 15


