
ALLEGATO "A"

Comune di Arcidosso
Provincia di GR

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EX COLONIA LOC. SAN LORENZO
COMUNE DI ARCIDOSSO

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

CANTIERE: Loc. San Lorenzo 19, Arcidosso (GR)

Arcidosso, 27/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE CIACCI MARCELLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Servizio V -  C.U.C. e Servizi Tecnici Unione Puppola Stefano)

INGEGNERE CIACCI MARCELLO
CORSO TOSCANA 48
58031 ARCIDOSSO (GR)
Tel.: 0564/967625 - Fax: 0564/967375
E-Mail: marcello@cmnprogetti.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 03/12/2018 03/12/2018

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 E 1 1 03/12/2018 03/12/2018

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 2 2 03/12/2018 04/12/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2 2 03/12/2018 04/12/2018

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2 03/12/2018 04/12/2018

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 03/12/2018 03/12/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 03/12/2018 03/12/2018

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 03/12/2018 03/12/2018

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 E 1 1 03/12/2018 03/12/2018

Ripristini opere in legno

Verniciatura turapori a pennello di opere in legno 1 E 4 4 04/12/2018 07/12/2018

Verniciatura a pennello di opere in legno 1 E 4 6 06/12/2018 11/12/2018

Ripristini opere in ferro

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 1 E 3 3 04/12/2018 06/12/2018

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 E 2 2 06/12/2018 07/12/2018

Riscontro misure in cantiere e produzione di infissi in stabilimento

Riscontro misure in cantiere e produzione di infissi in stabilimento 1 E 19 30 12/12/2018 10/01/2019

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di serramenti esterni 1 E 11 15 11/01/2019 25/01/2019

Installazione di serramenti esterni

Montaggio di controtelai 1 E 11 15 11/01/2019 25/01/2019

Montaggio di finestre a due ante 1 E 11 15 11/01/2019 25/01/2019

Montaggio di finestre a quattro ante 1 E 11 15 11/01/2019 25/01/2019

Montaggio di porta finestra quattro ante 1 E 11 15 11/01/2019 25/01/2019

Montaggio di guarnizioni di tenuta 1 E 2 2 12/12/2018 13/12/2018

Ripristini di intonaci interni

Ripresa di intonaci interni 1 E 3 3 28/01/2019 30/01/2019

Tinteggiatura di superfici interne 1 E 2 2 31/01/2019 01/02/2019

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 04/02/2019 04/02/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Ripristini opere in legno 6 g

Verniciatura turapori a pennello di opere in legno 4 g

Verniciatura a pennello di opere in legno 4 g

Ripristini opere in ferro 4 g

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 3 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

Riscontro misure in cantiere e produzione di infissi in stabilimento19 g

Riscontro misure in cantiere e produzione di infissi in stabilimento 19 g

Rimozione di serramenti esterni 11 g

Rimozione di serramenti esterni 11 g

Installazione di serramenti esterni 30 g

Montaggio di controtelai 11 g

Montaggio di finestre a due ante 11 g

Montaggio di finestre a quattro ante 11 g

Montaggio di porta finestra quattro ante 11 g

Montaggio di guarnizioni di tenuta 2 g

Ripristini di intonaci interni 5 g

Ripresa di intonaci interni 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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