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Allestimento cantiere X X

Scavi per realizzazione fondazioni X X X

Scavi per realizzazione impianti X X X X

Getti platee X X

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI LAVAIANO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Descrizione fasi
Durata in giorni

Getti platee X X

Realizzazione tubazioni e pozzetti X X X

Formazione cassaforme e getto 

pilastri
X X X X X

Murature di tamponamento X X X X X X X

Intonaci X X X X X X X X

Posizionamento loculi e loculi-

ossario
X X X

Formazione casseforme e getto 

travi
X X X X X

Montaggio e getto dei solai X X X

Realizzazione delle coperture X X X X X X

Montaggio fasce e pietre loculi e 

loculi-ossario
X X X X

Posa in opera pavimenti X X X X X

Opere da lattoniere X X

Finiture varie X X X X X X

Realizzazione impianto elettrico X X X

Realizzazione impianto idrico- 

sanitario
X X X X

Smontaggio cantiere e pulizia 

finale
X X

finale
X X


