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REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CASCIANA TERME

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Descrizione fasi

Durata in giorni

finale

4|6|8|10[12]|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32(34|36|38[40]|42|44|46|48|50|52|54|56|58|60(62|64|66|68|70|72|74]| 76| 78|80|82|84|86|88|90|92| 94| 96|98 100 120 140 160 180 101 121 141 161 181 102
Allestimento cantiere X
Operazioni Polizia mortuaria X X[ X[ X]|X[X
Scavi per realizzazione fondazioni X| X
Scavi per realizzazione impianti X| X
Getti platee X| X
Realizzazione tubazioni e pozzetti X[ X| X
Fgrma_2|one cassaforme e getto x| x| x| x| x
pilastri
Murature di tamponamento X[ X| X X[ X
Intonaci X X[ X| X X[ X| X[ X
Posizionamento loculi e loculi- X
ossario
Forn_wazmne casseforme e getto x| x| x| x
travi
Montaggio e getto dei solai X[ X|X
Realizzazione delle coperture X| X
Montaggio fasce e pietre loculi e X| x
loculi-ossario
Posa in opera pavimenti X X[ X| X
Opere da lattoniere X
Imbiancature X| X
Finiture varie X[ X| X| X X
Realizzazione impianto elettrico X[X
Posa in opera cordoli e zanelle x| x| x
NUOVO campo comune
Smontaggio cantiere e pulizia x| x




