


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 17 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Montaggio della gru a torre 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 2 g

Montaggio di ponteggi/sostegni ai solai pericolanti interni 3 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI INTERNE 33 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 2 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 15 g

Rimozione di pavimento in ceramica 11 g

Rimozione di impianti esistenti 5 g

Rimozione di massetto 12 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI SOLAI INTERNI 23 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 3 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 2 g

RIFACIMENTO COPERTURA IN LEGNO 26 g

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 8 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 g

Rimozione di manto impermeabile 3 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita con 4 g

RICOSTRUZIONE COPERTURA IN LEGNO 18 g

Montaggio delle capriate in legno del tetto 8 g

Montaggio di arcarecci E TRAVETTI in legno 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture ori 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con acc 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Posa di manto di copertura in tegole 5 g

NUOVE PARTIZIONI INTERNE E CONTROTELAI 12 g

Realizzazione di tramezzature interne 4 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 3 g

Montaggio di controtelai interni ed esterni 5 g

RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTI 36 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 8 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an 7 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 21 g

Realizzazione della rete di distribuzione per impianto termico 19 g

Realizzazione della rete di distribuzionei impianto elettrico, di 19 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 6 g

OPERE EDILI INTERNE 35 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 15 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 22 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 11 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 5 g

INFILAGGI IMPIANTI ELETTRICI 15 g

Realizzazione di impianto antintrusione 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atm 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 12 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 5 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 6 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

PAVIMENTI E FINITURE 49 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 18 g

Posa di pavimenti per interni in graniglie 18 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 20 g

Montaggio di serrande avvolgibili 5 g

Montaggio di porte per esterni 13 g

Montaggio di serramenti esterni 16 g

Montaggio di serramenti interni 18 g

Montaggio di porte interne 18 g

Montaggio di porte tagliafuoco 7 g

INSTALLAZIONE IMPIANTI 24 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto 3 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an 3 g

Posa della macchina di condizionamento 3 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 11 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 11 g

Realizzazione di impianto ascensore 14 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 9 g

SMOBILIZZO CANTIERE 15 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Smontaggio della gru a torre 4 g

Smobilizzo del cantiere e pulizia 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = IMPIANTI
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