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Nome attività

Preparazione delle aree 3 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Scavi di sbancamento 10 g

Scavo di sbancamento 10 g

Fognature 10 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Muri di sostegno 5 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 1 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 g

Opere d'arte 10 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Sede stradale 10 g

Formazione di rilevato stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Impianto di illuminazione 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Opere complementari 8 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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