


ID Nome attività Durata

1 TOTALE MRSN 170 g
2 ALLESTIMENTO CANTIERE 5 g

3 COORDINAMENTO 1 1 g

4 Posa di protezioni e delimitazioni 2 g

5 Recinzione 1 g

6 Allestimento servizi igienico assistenziali 2 g

7 Posa impianto di cantiere 2 g

8 Posa di cartelli di piccola dimensione 2 g

9 MONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI 156 g
10 COORDINAMENTO 2 1 g
11 montaggio piani di lavoro e opere provvisionali 155 g
12 COORDINAMENTO 2 1 g
13 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 87 g

14 COORDINAMENTO 3 0 g

15 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO 30 g

16 integrazione dell'impianto di rivelazione incendi 30 g

17 installazione e manutenzione di magneti di trattenuta porte 20 g

18 IMPIANTO EVAC - NUOVI INTERVENTI 20 g

19 Impianto di evacuazione sonora di emergenza ad altoparlanti. 20 g

20 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 25 g

21 integrazione dell'illuminazione di emergenza 20 g

22 sostituzione delle batterie dei corpi illuminanti esistenti 20 g

23 UPS 12 g

24 rimozione di UPS 5 g

25 posa di nuova UPS 7 g

26 IMPIANTI DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 55 g

27 COORDINAMENTO 4 1 g

28 QUADRI DISTRIBUZIONE SECONDARIA 25 g

29 adeguamento quadri 20 g

30 risanamento degli interruttori 20 g

31 ILLUMINAZIONE ORDINARIA 30 g

32 Installazione 30 g

33 IMPIANTI MECCANICI 65 g

34 COORDINAMENTO 5 1 g

35 MESSA A NORMA IMPIANTI E DOTAZIONI ANTINCENDIO 65 g

36 verifica tubazioni non accessibili e di alcune parti di rete 20 g

37 integrazione di idranti 20 g

38 installazione di un nuovo attacco motopompa 7 g

39 ripristino degli idranti esterni sottosuolo 15 g

40 posa cartello segnalatore 10 g

41 cartellonistica vie di fuga 10 g

42 IMPIANTI TERMICI E MECCANICI 60 g

43 COORDINAMENTO 1 1 g

44 ASSISTENZA AGLI IMPIANTISTI 60 g

45 SOSTITUZIONE CALDAIA 25 g

46 Sostituzione generatore di calore 20 g

47 Spostamento e integrazione vasi d’espansione 20 g

48 Manutenzione e sostituzione elettropompe di circolazione nel locale centrale 
termica

15 g

49 Manutenzione e sostituzione di apparati presenti in caldaia (valvole, 
tubazioni,:)

20 g

50 RADIATORI E VENTILCONVETTORI 30 g

51 Manutenzione e sostituzione di radiatori e ventilconvettori 30 g

52 Posa nuove canalizzazioni 15 g

53 Isolamento canalizzazioni 10 g

54 UTA 15 g

55 Manutenzione UTA con sostituzione filtri, betterie, :. 7 g

56 Puliza uta e condotti dell’aria 5 g

57 Manutenzione dei condotti dell’aria con sostituzione di filtri e bocchette 7 g

58 SERRANDE TAGLIAFUOCO 25 g

59 COORDINAMENTO 6 1 g

60 verifica serrande esistenti 15 g
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ID Nome attività Durata

61 nuove serrande tagliafuoco 20 g

62 IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD ACQUA NEBULIZZATA 15 g

63 COORDINAMENTO 7 1 g

64 impianti fissi e automatici di estinzione 15 g

65 IMPIANTI SOVRAPPRESSIONE FILTRI 30 g

66 COORDINAMENTO 8 1 g

67 revisione e di ripristino impianti di sovrappressione filtri 30 g

68 COMPARTIMENTAZIONI E PROTEZIONI REI 51 g

69 COORDINAMENTO 9 1 g

70 murature REI 10 g

71 posa lastre REI 20 g

72 posa controsoffitti REI 20 g

73 intonaci 10 g

74 porte REI 7 g

75 tinteggiatura 5 g

76 SMONTAGGIO CANTIERE 5 g

77 COORDINAMENTO 10 1 g

78 smontaggio piani di lavoro e opere provvisionali 1 g

79 smontaggio cantiere 2 g

80 pulizia dell'area 3 g
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