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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Attività

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

1 Predisposizione area di cantiere

2 F.p.o. scatolari metallici agli infissi

3 Rimozione scossaline in copertura

4 Rimozione guaina impermeabilizzante

5 Rimozione isolante lana di roccia in copertura

6 Smontaggio gabbia di Faraday

7 Smontaggio infissi a shed

8 Ripristino superfici in c.a. ammalorate

9 F.p.o. barriera al vapore in copertura

10 F.p.o. isolante in copertura

11 Sistemazione scarichi e tubazioni in copertura

12 F.p.o. guaina impermeabilizzante in copertura

13 F.p.o. nuovi infissi

14 F.p.o. scossaline in copertura

15 Esecuzione massetti nei canali di scolo in copertura

16 F.p.o. reti antifoglie in copertura

17 P.o. gabbia di Faraday

18 Verniciature

19 Realizzazione linea vita

20 Rimozione cantiere
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