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CANTIERE Località Fonte al Cerro

1 Realizzazione cantiere base 10

2 Installazione di cantiere, confinamento dello stesso con recinzione e installazione segnaletica 2

3 Scavo del terreno lato monte contemporanea esecuzione del rilevato stradale a valle 10

4 Esecuzione dei muri in c.a. lato monte compreso drenaggi a tergo, cordoli zanelle e rivestimento in pietra 15

5 Esecuzione delle opere di regimazione idraulica sopra i muri (canalette in c.a.) 10

6 Esecuzione delle opere di protezione delle scarpate e seminagione delle stesse 9

7 Rimozione tubazione di attraversamento 3

8 posa nuovo scatolare in c.a., comprese opere accessorie 2

9 riempimento scavo, esecuzione fondazione stradale 2

10 Esecuzione delle opere di regimazione idraulica su tutto il tratto stradale 4

11 fresatura, posa nuova pavimentazione, segnaletica, rimozione barriere di ritenuta e installazione di Nuove 17

12 Rimozione cantiere e ripristino dei luoghi 3

CANTIERE Località Bibbiano

1 Installazione di cantiere, confinamento dello stesso con recinzione e installazione segnaletica 3

2 Allargamento piazzola sul lato est con movimenti terra, realizzazione muretto di perimetro e stesa della nuova pavimentazione 14

3 19

4 Rimozione cantiere e ripristino dei luoghi 2

CANTIERE Località Camperiti

1 Installazione di cantiere, confinamento dello stesso con recinzione e installazione segnaletica 2

2 Scotico dell’area a valle della strada per l’esecuzione della paratia di micropali 5

3 Scavo micropali e getto dei medesimi in progressione 10

4 Armatura e getto del muretto soprastante la paratia 5

5 Scavo del terreno lato monte contemporanea esecuzione del rilevato stradale a valle 15

6 Esecuzione del muro in c.a. lato monte compreso cordoli zanelle e rivestimento in pietra dello stesso 15

7 Esecuzione del rivestimento in pietra del muro lato valle e delle opere di regimazione idraulica sia a monte che a valle 15

8 13

9 Rimozione cantiere e ripristino dei luoghi 3

CANTIERE Località Le Cupole

1 Installazione di cantiere, confinamento dello stesso con recinzione e installazione segnaletica 2

2 Risanamenti, fresatura, posa nuova pavimentazione, sostituzione barriere, realizzazione segnaletica 15

3 Rimozione cantiere e ripristino dei luoghi 2

Posa del nuovo attraversamento idraulico (tubazione in c.a e pozzetti), riempimento scavo, fresatura, posa nuova 
pavimentazione, realizzazione segnaletica

Fresatura, posa nuova pavimentazione, realizzazione segnaletica, rimozione barriere di ritenuta e installazione di nuove, 
opere di protezione delle scarpate e seminagioni


