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cronoprogramma Foglio1
ID LAVORAZIONI                                                                                Settimane ---->1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

A FASE ALLESTIMENTO CANTIERE

1 Recinzione, cartellonistica 

2

Viabilità interna di cantiere e allestimento aree di stoccaggio

materiali.

B RIMOZIONI/DEMOLIZIONI

1 Rimozione torrette a pavimento delle derivazioni elettriche

Taglio di porzione di balaustra ballatoio

D STRUTTURE IN ELEVAZIONE della GEONAVE

1 Montaggio ponteggi.

2 Realizzazione struttura sfera GEONAVE

D ARREDI

Realizzazione pannellature espositive 

Realizzazione GEONAVE

Realizzazione pannellature guardaroba

Realizazione pannellature e vetrine ingresso

Posa in opera arredi GEONAVE

Posa in opera arredi Laboratorio prof. Lidenbrok

posa in opera tende e pellicole finestre

posa in opera sedute sala e desk

Posa in opera cielino ingresso

E GRAFICA

1 Posa in opera della grafica coordinata

F PIATTAFORMA ELEVATRICE

1

posa in opera della piattaforma elevatrice per superamento

interpiano

G HD e multimediali

1 Posa in opera di apparecchiature e strumentazioni tecnologiche HD

I SMONTAGGIO PONTEGGI 

1 Smontaggio ponteggi.

M SMONTAGGIO ATTREZZATURE DI CANTIERE E PULIZIA FINALE

1 Smontaggio servizi, attrezzature, cartellonistica, recinzioni e pulizia.
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