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Nome attivita Dural aetiimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Setti
2/-1]1]12]3 7189 f10[11]12[13[14[15[16[17[18[19[20]21|22[23[24[25[26[27[28 [29]30[31[32[33[34[35[36[37[38[39[40[41[42|43[44[45][46]47[4849[50][51[52[53[54]55[56][57]58[59[60|61[62[63|64[65]66[67[68][69[70][71[72[73[74[75[76][77[78[79[80[81[82[83[84 85|86[87[88[89[90(91[92[93[94][95][96]97]98]99][100[101]102[103[104[105[106
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 49 Z1 z2 Z3 Z4
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 59 Z1 22- 23- 24-
Asportazione di strato di usura 9g Z1 ZZ_ 23- 24-
Scavo di sbancamento 149 z1 | zz_ z [ zs- 23_ 24-
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 169 Z1‘ Z1 ZS- 23_ 24_ Z4-
Formazione di rilevato stradale 349 Z1 21
Realizzazione di marciapiedi 69 22- 22_
Formazione di manto di usura e collegamento 109 Z1 22- 22_ 23- 24-
Realizzazione di segnaletica orizzontale 49 Z1 22- 23- 24-
Posa di segnaletica verticale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 4g z1 bl | el | b2l |

LEGENDA Zona:

Z1 = Via Pellico

Z2 = Via Trieste

Z3 = Via Hack

Z4 = Via Papini
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