


ID Nome attività Durata N. addetti
1 FASI LAVORATIVE 116 g

2 Allestimento cantiere 5 g 4
3 Spicconatura di intonaci 3 g 4

4 Scuci-cuci pareti 4 g 3

5 Sarcitura delle lesioni 3 g 3

6 Demolizione solai 5 g 4

7 Esecuzione rinforzi strutturali 60 g 5

8 Ricostruzione solai 10 g 4

9 Demolizione copertura 3 g 3

10 Cerchiature finestre piano di sottotetto 3 g 4

11 Realizzazione nuova copertura 10 g 4

12 Realizzazione intonaco 5 g 4

13 Chiusura cantiere 5 g 4
14 Durata totale 116 g
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