



## Comune di Livorno

Dipartimento 1bis – Lavori pubblici e gestione emergenza post alluvione

Edilizia Pubblica e Impianti

Scuole comunali: adeguamento ispezionabilità controsoffitti e sottotetti

### CRONOPROGRAMMA

|                                                     | Importi (€)       | Annualità<br>pagamenti 2018 (€) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>- OPERE</b>                                      |                   |                                 |
| <b>LAVORI</b>                                       |                   |                                 |
| importo lavori soggetto a ribasso                   | 76.745,75         |                                 |
| di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 3.899,41          |                                 |
|                                                     | <b>80.645,16</b>  | <b>80.645,16</b>                |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                         |                   |                                 |
| Imprevisti                                          | 1.612,90          | 1.612,90                        |
| IVA 22% -                                           | 17.741,94         | 17.741,94                       |
|                                                     | <b>19.354,84</b>  | <b>19.354,84</b>                |
|                                                     | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>               |

Il Resp.le del Procedimento  
*Ing. Luca Barsotti*