



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
U.O. Edilizia Pubblica e Patrimonio

PROGETTO N. 17026/2018

CIMITERI COMUNALI - RISANAMENTO CONSERVATIVO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIMITERO DI SAN PIERINO CASA AL VESCOVO
(C.U.P. C56D18000150004)



Responsabile del Procedimento:

Ing. Gabriele Passeri

Progettista:

Arch. Stefano Bartolini

Collaboratori in fase di Progettazione:

Geom. Francesco Mugnaioni

PROGETTO ESECUTIVO

(art.23 comma 8 DLgs.50/2016 e s.m.i.)

Allegato alla Determina Dirigenziale
n°..... del

Rev. n°..... del

Rev. n°..... del

CRON.

(art.40 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)

OGGETTO:

Cronoprogramma

PROGETTO 17026/2018 CIMITERI COMUNALI - RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Cimitero di San Pierino Casa al Vascovo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.O.	FASI LAVORATIVE	1° MESE				2° MESE				3° MESE			
		1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett
1	Presentazione Piano di Lavoro all'A.Usl competente												
2	Installazione del cantiere, ponteggi e opere provvisorie												
3	Rimozione, bonifica e smaltimento copertura in lastre di eternit												
4	Rifacimento copertura (massetto, guaina, manto in laterizio)												
5	Opere di lattoneria (canali, pluviali, scossaline)												
6	Installazione linee vita e sistemi anticaduta sulla copertura												
7	Rifacimento porzioni di intonaci												
8	Tinteggiatura esterna e interna												
9	Lavori in economia												
10	Consegna certificazioni, rimozione cantiere e pulizia finale												

Pistoia,