

COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio, Verde e protezione Civile



Responsabile del Procedimento:

Arch. Stefano Bartolini

Ing. Gabriele Passeri

Collaboratori tecnici:

Geom. Fabrizio Strufaldi

Geom. Manfredi Mariani

Titolo:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI
EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO

Progetto: **14099/2015**

Intervento B: Infissi e vetri scuola
dell'Infanzia "La Margherita" in loc. Le Piastre



PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: E - QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

QUADRO ECONOMICO (art. 16 d.P.R. 207/2010)

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€
	A.1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 48.893,75
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 645,10
	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)		€ 49.538,85
	Totale importo soggetto a ribasso		€ 48.893,75
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
	B.4	Imprevisti	€ 3.212,61
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 4.350,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, acquisto apparecchiature per indagini e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
	B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)	€ 10.898,55
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)	€ 18.461,16	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 68.000,00

Cronoprogramma

n° Ord.	FASI LAVORATIVE	1° MESE			
		1° sett	2° sett	3° sett	4° sett
1	Installazione del cantiere				
2	Smontaggio vecchi infissi e demolizioni				
3	Installazione nuovi infissi				
4	Installazione avvolgibili e frangisole esterni				
5	Opere di finitura varie e lavori in economia				
6	Rimozione cantiere e pulizia finale				