



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del Procedimento:
Ing. Giovanna Bianco

Progetto:

Ing. Iacopo Bianchi
Ing. Francesca Nobili
Geom. Roberto Protti

Progetto opere strutturali:

Area Engineering srl

PROG. 15008/2018

IMPIANTI SPORTIVI PATTINAGGIO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(CUP C56H18000090004)

PISTA DI PATTINAGGIO
VIA VALDIBRANA



PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA
(art. 23 DLgs. 50/2016)

Elaborato:

Allegato alla Delibera G.C.
n°
del

Rev. n° del

09

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CODIFICA

09-VAL-FTE-CRO

FORMATO

A3

SCALA

--

Data di stampa: 19.06.2018

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE		1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	5°sett	6°sett	7°sett	8°sett	9°sett	10°sett	11°sett	12°sett	13°sett	14°sett	15°sett	16°sett	17°sett	18°sett	19°sett	20°sett	21°sett	22°sett	23°sett	24°sett	25°sett	26°sett	27°sett	28°sett
O	Installazione di cantiere (recinzione, segnaletica, etc..)																												
A	Interventi strutturali																												
C	Inserimento blocco prefabbricato (spogliatoio, WC ecc)																												
B	Interventi sul telo di copertura *																												
D	Rifacimento piano di gioco e recinzione																												
E1	Sostituzione impianto elettrico																												
E2	Sostituzione impianto termico *																												
F	Impianto smaltimento acque reflue e meteoriche																												
G	Sistemazioni esterne																												
Z	Smontaggio Cantiere																												

* oggetto di altro appalto (Prog. 15953/20016)