



COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato
Settore 5 - LL.PP., Patrimonio, Ambiente

Opere di manutenzione straordinaria di un tratto della via Macia e di altre strade nella frazione di Comeana.

Progetto Definitivo – Esecutivo
EX ART.23 COMMA 4 D.LGS N.50/2016

CRONO PROGRAMMA LAVORI

(articolo 40, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGETTISTA
Geom. Sonia Cioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gianluca Niccoli

Opere di manutenzione straordinaria di un tratto della via Macia e di altre strade limitrofe nella frazione di Comeana

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

Tempo utile: giorno consecutivi 60

ANNO	2019																														
	GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Fase/Attività																															
IMPIANTO DI CANTIERE		■	■	■	■	■	■																								
SCAVI E DEMOLIZIONI							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
OPERE COMPLEMENTARI								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
OPERE STRADALI																					■	■	■	■	■	■	■	■	■		
SMOBILIZZO CANTIERE																												■	■	■	