

Responsabile del Procedimento:

Ing. Giovanna Bianco



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Verde e Protezione Civile

Progettisti:

Arch. Stefano Bartolini

Collaboratori Tecnici:

Ing. Serena Gatti


Geom. Manfredi Mariani

Progetto: 17026/2018

CIMITERI COMUNALI RISANAMENTO CONSERVATIVO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Titolo:

CIMITERO "LA VERGINE" VIA BONELLINA PISTOIA
INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI
CONTROSOFFITTI DEI LOGGIATI E
IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI AGGETTI DEL
PORTICATO



PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA**

Progetto 14099/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI-
 SCUOLA PRIMARIA "MARINO MARINI" IN VIA BARSANTI 2 A PONTENUOVO-RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	Lavorazioni	Tempi parziali	Giorni		
			15	30	45
1	Approntamento cantiere	1			
2	Opere edilizie	32			
3	Opere in economia	11			
4	Rimozione cantiere	1			
	TOTALE	45			