



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Verde e Protezione Civile

Responsabile del Procedimento:

Ing. Giovanna Bianco

Progettista:

Ing. Serena Gatti

Collaboratori Tecnici:

geom. Manfredi Mariani

Titolo:

**SCUOLA PRIMARIA "MARINO MARINI"
VIA BARSANTI NC 2 - PONTENUOVO**

Progetto: 14099/2018

**Manutenzione Straordinaria vari edifici
scolastici.**

Rifacimento servizi igienici.

CUP C54H17000230004



PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA**

Progetto 14099/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI-
 SCUOLA PRIMARIA "MARINO MARINI" IN VIA BARSANTI 2 A PONTENUOVO-RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	Lavorazioni	Tempi parziali	Giorni			
			15	30	45	60
1	Approntamento cantiere	1				
2	Opere edilizie	32				
3	Impianti igienico sanitari	13				
4	Impianti elettrici interni	5				
5	Impianti di riscaldamento	1				
6	Opere in economia	7				
7	Rimozione cantiere	1				
	TOTALE	60				