



Comune di Livorno

DIPARTIMENTO 1 BIS LAVORI PUBBLICI e GESTIONE EMERGENZA POST ALLUVIONE

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI SPAZI APERTI

UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA RETI E IMPIANTI SEMAFORICI

INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE ZONE ILLUMINAZIONE

PARCO BADEN

- VIA PALESTRO – VIA SOLFERINO – GALLERIA INGRESSO FORTEZZA NUOVA

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI

		2018												2019			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim
1	Importo lavori (iva compresa)	90.883,90											90.883,90				
2	Lavori in economia previsti nel progetto esclusi dall'appalto	0,00															
3	Rilevi, accertamenti e indagini	0,00															
4	Allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00															
5	Imprevisti;	626,20										626,20					
6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00															
7	Accantonamento di cui all' art 133 comma 3 e 4 Codice degli Appalti (eventuale scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale e aumento superiore al 10% materiali da costruzione)	0,00															
8	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità.																
9	Spese di cui all'art 90 comma 5 (assicurazione progettisti) e 92 comma 7 bis (assicurazione dipendenti e spese strumentali).																
10	Accantonamento per Incentivi per Funzioni Tecniche art 113 del D.Lvo n° 50 del 18.4.2016	1.489,90										1.489,90					
11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00															
12	Spese per commissioni giudicatrici;	0,00															
13	spese per pubblicità	0,00															
14	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	0,00															
15	imposte e contributi dovuti per legge.	0,00															
16	Contributo autorità vigilanza dovuti per legge	0,00															
17	Accantonamenti per transazioni e accordi bonari (almeno 3%) art 12 DPR 207/2010	0,00															
18	Somme derivanti da ribassi di gara a disposizione della Amministrazione (entro il 20% dell'importo aggiudicato)	0,00															
	TOTALE	93.000,00											93.000,00				0,00

Livorno, DICEMBRE 2018

Il Funzionario tecnico
V. Pellegrini

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 626e6b783736e69a02f828e0437bfd72258271e1c39dc2790f58e0f7294351a0

Firme digitali presenti nel documento originale

MARIA TERESA CAROSELLA
VANIO PELLEGRINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10664/2018

Data: 14/12/2018

Oggetto: INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE ZONE: PARCO BADEN - VIA PALESTRO – VIA SOLFERINO - GALLERIA INGRESSO FORTEZZA NUOVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

CUP: J47H18001620004 CIG: 7732273987



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=82488d14143de3fa_p7m&auth=1

ID: 82488d14143de3fa