

Attività	data inizio	data fine
Individuazione progettista	-	-
Individuazione verificatore	-	-
Progettazione preliminare (compresa approvazione)	-	-
Progettazione definitiva (compresa approvazione)	-	-
Progettazione esecutiva (compresa approvazione)	-	-
Verifica di assoggettabilità o di VIA	-	-
Svolgimento Conferenza di Servizi (decisoria)		
Verifica progettuale	-	0
Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio		
Individuazione Ufficio Direzione Lavori	01/04/2019	15/05/2019
Bonifica Ordigni Bellici		
<i>Svolgimento avvio procedura di gara</i>	15/04/2019	15/05/2019
<i>Aggiudicazione non efficace</i>	30/05/2019	15/07/2019
<i>Aggiudicazione efficace</i>	15/07/2019	15/08/2019
Stipula contratto	20/08/2019	15/09/2019
Esecuzione Lavori	16/09/2019	17/01/2020
Operazioni di collaudo/C.R.E.	17/01/2019	16/04/2020