


Committente:



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano (PO)
Tel 0574-94241 - Fax 0574-942409
P.I. 00251280970
C.F. 01185740485
PEC: comune.vaiano@postacert.toscana.it
Indirizzo internet:
<http://www.comune.vaiano.po.it/>

Responsabile del Procedimento:
Geom. Mario GALLI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA VIA DEL MULINACCIO E LA S.R. 325



Livello Progettuale:

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Progettista:



SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE
ARCHITETTURA >> INGEGNERIA

Sede legale: via Borgo Garibaldi 33 - 00041 Albano Laziale (RM)
Tel. e fax: 06.9323891 - cell. 393.9868781
REA CCIAA di RM 1379068

Filiali:
Regione Marche: Via Roma 12 - 63081 Castorano (AP)
Regione Sicilia: c/da Bastione 56 - 98071 Capo d'Orlando (ME)
Regione Lombardia: Via degli Scipioni, n. 7 20129 - Milano (MI)
Capitale sociale €. 10.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 12502151009
A.U. e D.T. Arch. Vincenzo Sidoti
Email: sidotiengineering@gmail.com
PEC: sidotiengineering@legalmail.it

Responsabile delle Integrazioni Specialistiche,
Direttore per l'esecuzione delle indagini e prove, Progettista L.
818/84, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Arch. Vincenzo SIDOTI

Dipartimento Strutture, Progettista:
Ing. Simone SENZACQUA

Progettista Opere Edili:
Arch. Jlenia ALLEVI

Gruppo di lavoro:
Arch. Vincenzo SIDOTI
Arch. Jlenia ALLEVI
Ing. Simone SENZACQUA
Ing. Silvia DI PASQUALE
Ing. Gessica PULSONI
Ing. Sara ERCOLANI
Ing. Gianluca VICHI
P.I. Alessio TEMPESTINI

Timbri e firme:

Responsabile delle Integrazioni Specialistiche,
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Arch. Vincenzo SIDOTI

Progettista:

Ing. Simone SENZACQUA

NOME FILE		AMBIENTE SOFTWARE		SCALA
R09.xls		Exel		-
DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
15/05/2019	Prima emissione	S. SENZACQUA	S. SENZACQUA	V. SIDOTI
Codice commessa:		Livello progett.:		Elaborato:
38.19		PR. ESE		R09

QUADRO ECONOMICO

Oggetto: Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la via del Mulinaccio e la S.R. 325

OGGETTO	Importo parziale €	TOTALE €
Importo totale lordo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a corpo)	153.292,92	
Importo oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso d'asta	10.707,08	
Importo lordo dei lavori a base d'appalto (a corpo)	164.000,00	
<i>Sommano importo totale dei lavori</i>		164.000,00
Spese tecniche generali:		
Progettazione, altri onorari	5.604,06	
DL e Coordinamento per la sicurezza	8.700,00	
CNPAIA 4% su spese tecniche	572,16	
Sommano	14.876,22	14.876,22
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/16	300,00	
Spostamento sottoservizi	4.111,01	
Allacciamenti a pubblici servizi	1.000,00	
Contributo ANAC	225,00	
Lavori in economia ed imprevisti - 10% importo lavori	16.195,45	
Sommano	21.831,46	21.831,46
I.V.A. 10% sui lavori	16.400,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	3.272,77	
I.V.A. 10% su imprevisti	1.619,55	
	21.292,31	21.292,31
Sommano per somme a disposizione		58.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		222.000,00