

# COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

## *Opere e Servizi Pubblici*



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN  
PERCORSO PEDONALE TRA IL CENTRO DEL  
PAESE E VIA ETRUSCA, LUNGO LA S.R. 429 DI VAL  
D'ELSA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

VIA VAL D'ELSA, senza civico

Progettisti:

Ing. Cristina Pepi  
Geom. Federico Betti  
P.I. Diego Rabazzi

Direzione dei lavori:

Geom. Federico Betti

Coordinatore della sicurezza:

Geom. Federico Betti

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Cristina Pepi

Ing. Cristina Pepi

Geom. Federico Betti

TAV. 12 - CRONOPROGRAMMA

Dicembre 2016



CRONOPROGRAMMA RELATIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCOROS PEDONALE IN FREGIO ALLA S.R. 429 DI VAL D'ELSA - VIA VAL D'ELSA

LOTTO 1	FASE	OPERE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	Allestimento cantiere.															
	2	Rimozione dissuasori e scavo sbancamento															
	3	Formazione rilevato stradale e massetto armato															
	4	Pacimentazione con pannelli autobloccanti															
	5	Rimozione cantiere.															

LOTTO 2	FASE	OPERE	16	17	18	19	20	21	22
	1	Allestimento cantiere.							
	6	Posa in opera cordolo stradale e cilindri flessibili							
	5	Rimozione cantiere.							

LOTTO 3	FASE	OPERE	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	1	Allestimento cantiere.																						
	6	Posa in opera cordolo stradale e cilindri flessibili																						
	7	Scavi e posa in opera corrugati e pozzetti per pubblica illuminazione																						
	5	Rimozione cantiere.																						

LOTTO 4	FASE	OPERE	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	1	Allestimento cantiere.																		
	2	Rimozione dissuasori e scavo sbancamento																		
	7	Scavi e posa in opera corrugati e pozzetti per pubblica illuminazione																		
	3	Formazione rilevato stradale e massetto armato																		
	4	Pacimentazione con pannelli autobloccanti																		
	5	Rimozione cantiere.																		

FASE	OPERE	63	64	65	66	67	68	69	70
8	Passaggio cavi e posa in opera nuova illuminazione pubblica								
9	Resinatura e segnaletica orizzontale percorso pedonale 2° e 3° lotto								

Considerata la lunghezza del percorso pedonale si è provveduto a suddividere le lavorazioni in lotti. Al termine del 4° lotto, considerato che l'intero percorso risulterà sicuro per i lavoratori grazie alla avvenuta installazione del cordolo stradale invalicabile, si procederà al passaggio dei cavi della pubblica illuminazione ed alla resinatura della porzione pedonale.