

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 1 - ANNO 2017 (GG. 150).

MESI		1	2	3	4	5	IMPORTI
1	Carreggiata Via di Vallin Buio (tratto svincolo S.P:4-Via dell'Ecologia)	█	█	█			€ 181 260,00
2	Marciapiedi Via A.Badaloni (tratto Via Puccini-Viale Alfieri)		█	█	█		€ 106 000,00
3	Marciapiedi Via del Parco (tratto Viale Italia-Via Franchini)					█	€ 54 740,00
IMPORTO TOTALE LAVORI							€ 342 000,00

Livorno, Novembre 2017

Il Progettista
 Geom. Gianni Cavallini

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code
IMPRONTA (SHA-256): 22182778e146f569731c75f5f7ce5bbcfb75129af2cf4ec2f34d0ccfa0294add

Firme digitali presenti nel documento originale


GIANNI CAVALLINI
RICCARDO MAURRI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9472/2017

Data: 23/11/2017

Oggetto: STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 1 (ANNO 2017). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. CUP: J47H17000610004



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=be4e86749449bc48_p7m&auth=1

ID: be4e86749449bc48