

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MERCATO CENTRALE DI LIVORNO																											
FASE	DESCRIZIONE	SETTIMANE																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	APPRESTAMENTO CANTIERE	■																									
1	MESSA IN SICUREZZA PERCORSI	■																									
2	piano seminterrato - realizzazione centrale di spinta		■	■	■	■																					
3	piano seminterrato - realizzazione interventi su rete idranti					■	■	■																			
4	piano seminterrato - realizzazione vasca								■	■	■																
5	piano terra in esterno, sede stradale - realizzazione rete idranti protezione esterna: messa in sicurezza percorsi e scavi										■	■	■	■													
5	piano terra in esterno, sede stradale - realizzazione rete idranti protezione esterna: posa tubazioni e cavidotti														■	■	■	■									
5	piano terra in esterno, sede stradale - realizzazione rete idranti protezione esterna: riempimenti e ripristino pavimentazione stradale																		■	■	■						
6	piano terra in esterno, sede stradale e al piano seminterrato - realizzazione alimentazione elettrica preferenziale, posa cavi in cavidotto																					■	■				
6	piano seminterrato - realizzazione alimentazione elettrica preferenziale, realizzazione impianti elettrici in centrale di spinta e altri locali tecnici (quadri elettrici, canalette, cablaggi, allacciamenti elettrici e di segnale)																					■	■				
6	piano seminterrato - completamento impianto idrico, allacciamenti idraulici alla vasca																								■	■	
6	PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO																									■	■
7	DISMISSIONE CANTIERE																										■

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 0b8d50d065124338692eb190f7c83be402f532f5823ad60ee096d6366c06dbd6

Firme digitali presenti nel documento originale

Vincenzo Toraldo
LUCA BARSOTTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10666/2017

Data: 22/12/2017

Oggetto: MERCATO CENTRALE - LOTTO 9 PARTE 2 – ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

CUP: J49G17000320004 – CIG: 7311851A51



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b2ae4a055645ab0b_p7m&auth=1

ID: b2ae4a055645ab0b