



**COMUNE DI LIVORNO**

*Dipartimento Ibis*

*Settore Infrastrutture stradali e spazi aperti*

**OGGETTO: CISTERNONE. RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIATA E DEGLI SPAZI CIRCOSTANTI.**

CUP: J45I17000120004 - CIG: 72867998C1

**VERBALE DI VERIFICA  
RAPPORTO INTERMEDIO**

(art. 26 D.Lgs. 50/18.04.2016)

(artt. da 34 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

In relazione al progetto esecutivo in oggetto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Riccardo Maurri, dichiara di avere provveduto alle seguenti verifiche, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:

**a) controllo della completezza e della qualità della progettazione, secondo le indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010:**

**1) Relazione generale (art. 34):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

**2) Relazioni specialistiche (art. 35):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

**3) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art. 36):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

**4) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

(non necessari in rapporto alla tipologia e dimensione dell'intervento)

**5) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

**6) Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

(Presumendo la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, o comunque una entità di cantiere di almeno 200 uomini-giorno, si rende necessario il Piano di sicurezza e coordinamento ex art.100, comma 1, D.Lgs.81/2008 – si veda conclusione del rapporto)

**7) Cronoprogramma (art. 40):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

**8) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

**9) Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 42):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

**10) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 43):**

si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata

- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti (secondo quanto previsto dall'art.16 del DPR 207/2010);**
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;**
- d) i presupposti per la durabilità delle opere nel tempo;**
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso;**
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera nei tempi previsti;**
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;**
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;**
- i) la manutenibilità delle opere.**

E' stata inoltre verificata la conformità del progetto alla normativa vigente, con particolare riguardo ai seguenti decreti:

- D.Lgs. 50/2016;
- D.P.R. 207/2010;
- D.Lgs. 42/2004, per cui, con nota prot. 11508 del 9.10.2017, è stata acquisita l'autorizzazione ex art.21.4 della competente Soprintendenza.

E stata inoltre rilevata la mancanza del Piano di sicurezza e coordinamento ex art.100, comma 1, D.Lgs.81/2008, attualmente ancora in fase di elaborazione. Tuttavia, dovendo necessariamente procedere all'avvio della procedura negoziata di affidamento entro il corrente anno, pena la perdita del finanziamento, e considerato che la validazione del progetto ex art.26.8 D.Lgs. 50/2016 occorre esclusivamente nella fase del confronto competitivo all'atto dell'invito a presentare offerta, mentre non occorre nella fase dell'indagine di mercato con consultazione degli operatori economici mediante avviso di manifestazione di interesse (cfr punti 4.1 e 4.2 delle Linee Guida ANAC n.4/2016), il sottoscritto fornisce le seguenti indicazioni:

- sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi completo e adeguato ad eccezione del suddetto documento mancante;

- l'Ufficio Provveditorato, sulla base del progetto esecutivo così approvato, può comunque già essere incaricato di svolgere la procedura di gara negoziata ex art.36, c.2, lett.c, D.Lgs. 50/2016, con consultazione degli operatori economici mediante avviso di manifestazione di interesse;
- il successivo invito a presentare offerta resta subordinato all'avvenuta validazione del progetto, a sua volta subordinata alla produzione del suddetto documento mancante e quindi al rapporto conclusivo di verifica, di cui sarà dato atto in apposito provvedimento di integrazione del progetto esecutivo da partecipare all'Ufficio Provveditorato.

Livorno, 20 dicembre 2017

IL TECNICO VERIFICATORE  
Responsabile Unico del Procedimento  
*Arch. Riccardo Maurri*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): d8c98d4b3a5408b291567110c8a0b7e521479666125d42ef08f9085777e7f134

### Firme digitali presenti nel documento originale

RICCARDO MAURRI

RICCARDO MAURRI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10699/2017

Data: 27/12/2017

Oggetto: CISTERNONE. RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIAIA E DEGLI SPAZI CIRCOSTANTI.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CUP:

J45117000120004 - CIG: 72867998C1



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=abe53c3323753afe\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=abe53c3323753afe_p7m&auth=1)

ID: abe53c3323753afe