



COMUNE DI LIVORNO

DIPARTIMENTO 1 bis - LL.PP.

INFRASTRUTTURE STRADALI E SPAZI APERTI

P.E.B.A. (piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

Pentagono del Buontalenti

Completamento 1^a Fase



PROGETTO ESECUTIVO

elab.

CRONOPROGRAMMA

progettista
arch. Fabrizio Mori

responsabile del
procedimento
Arch. Riccardo Maurri

Data: Dicembre 2017

Cronoprogramma dei pagamenti

P.E.B.A. (piano per l'eliminazione barriere architettoniche) - PENTAGONO DEL BUONTALENTI - COMPLETAMENTO 1° FASE

| rif. | descr. | anno | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|------|--|--------------|---------------------|--|--|--|---------------------|----------|--|--|---------------------|--|--|--|
| | | importi | | | | | | | | | | | | |
| | gara di appalto | | | | | | x | | | | | | | |
| 1+4 | Importo lavori compreso oneri per la sicurezza e iva per legge | € 292 240,00 | | | | | | | | | 292 240,00 | | | |
| 5 | per spese strumentali art.16 comma 7 D.P.R. 207/2010 | € 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | | |
| 6 | 80% incentivo Funzioni Tecniche comma 3 Art. 113 Dlgs 50/2016 | € 4 496,00 | | | | | | | | | 4 496,00 | | | |
| 7 | per SPESE TECNICHE: imprevisti, pubblicità, indagini, saggi, prospezioni, caratterizzazione ambientale, oneri per smaltimento e varie (IVA compresa) | € 2 264,00 | | | | | | | | | 2 264,00 | | | |
| | | | Quota 2017 € | | | | Quota 2018 € | | | | Quota 2019 € | | | |
| | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | | | 0,00 | | | |

Livorno, dicembre 2017

Il Progettista

Arch. Fabrizio Mori

