



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

## SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Perizia 35/17

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Progetto Architettonico  
Progetto Impianti Tecnologici  
Coordinatore per la Sicurezza  
Responsabile del Procedimento

Arch. Norberto Catelani  
Ing. Renato Tofanelli  
Arch. Norberto Catelani  
Dott. Ing. Gabriele Borri

Rev. n.	Nota di Revisione	Data
0	Consegna Progetto Definitivo - Esecutivo	01/12/2017



CRONOPROGRAMMA	G.02	Ultimo Aggiornamento 01/12/2017
----------------	------	------------------------------------

## **ARCOBALENO SOC. COOP.**

ci occupiamo di consulenze professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili e nei luoghi di lavoro

### **PERIZIA 35/17**

#### **SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

#### **CRONOPROGRAMMA**

LAVORAZIONI	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	
Approntamento cantiere e rimozione delle siepi presenti sul lato mare del fabbricato	■													
Scarificazione pavimentazioni stradali bituminose		■												
Demolizione di Pavimentazione in C.A.		■	■											
Realizzazione di scavi a sezione ristretta per passaggio impianti e fognature			■	■										
Realizzazione di manufatti in calcestruzzo				■	■									
Realizzazione impianti e fognature					■	■								
Opere di scavo, riempimento e/o spianamento per realizzazione nuove quote pavimentazione						■	■							
Realizzazione di marciapiede sul lato mare del fabbricato							■	■						
Realizzazione nuove pavimentazioni bituminose								■						
Realizzazione nuove pavimentazioni con masselli autobloccanti									■	■				
F.p.o. pali illuminazione e relativi corpi illuminanti										■	■			
Esecuzione opere murarie occorrenti per realizzazione di nuove recinzioni										■	■			
F.p.o. di pensilina e strutture di copertura											■			
Opere di sistemazione a verde												■		
Opere Implantistiche interne al fabbricato												■		
Smobilizzo Cantiere													■	

Forte dei Marmi, 01/12/2017

Viale Europa, 155 - 55013 LAMMARI – LUCCA  
 p.i. 00994950467  
 tel. 0583 436236 – cell. 348 6032727  
[norbertocatelani@gmail.com](mailto:norbertocatelani@gmail.com) – [www.sicurezzalucca.it](http://www.sicurezzalucca.it)

