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ART 1 - NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA si fa riferimento: 
- alla Direttiva 2014/24/UE; 
- al DM 145/2000 nelle parti ancora in vigore; 
- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. (di seguito Codice);  
- al DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore (di seguito Regolamento) 
- alle Linee Guida ANAC 
- al D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. 
- alla Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, con i relativi Regolamenti di attuazione: n. 30/R del 27 

maggio 2008 e smi. 
 
 

ART. 2– OGGETTO E LUOGHI DI INTERVENTO 
 

L’appalto ha per oggetto lavori di ristrutturazione di alcuni locali situati al piano primo dell’edificio 
denominato Clinica medica (Pad.13). 
Sono previste alcune modifiche alle tramezzature interne per una diversa organizzazione degli spazi 
legata alle nuove attività. E’ previsto il rifacimento completo delle controsoffittature, in quanto gli 
attuali controsoffitti dovranno essere demoliti per lo smantellamento dei vecchi impianti e 
l’installazione dei nuovi. 
Gli ambienti, in base alle loro funzioni, dovranno essere tinteggiati in parte con pittura idrorepellente ed 
in parte con smalto satinato lavabile e disinfettabile. 
Pareti e pavimenti dei servizi igienici saranno realizzati in materiale lavabile, impermeabile e 
disinfettabile. L’intervento, inoltre, prevede l’installazione di nuovi lavandini negli ambulatori e la 
sostituzione di tutte le apparecchiature esistenti, con nuove tubazioni per adduzione. 
È previsto inoltre la sostituzione dei condizionatori fuori norma con split a pompa di calore, nuovi 
impianti di forza motrice, d’illuminazione ordinaria, d’emergenza, impianti speciali e impianti di 
trasmissione dati e fonia a servizio degli ambienti oggetto d’intervento. 
 

 
1. L’intervento comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e quant’altro necessario per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 
relativi allegati, con riguardo anche agli elaborati grafici e alle relazioni specialistiche degli 
architettonici, degli impianti tecnologici e dei relativi calcoli, elencati in tabella “A”, dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di non avervi riscontrato errori od 
omissioni. In particolare le lavorazioni comprendono: 

 
- installazione di cantiere per opere edili e impiantistiche; 
- demolizione di controsoffitti; 
- smantellamento vecchi impianti; 
- rimozione e smontaggio di apparecchi sanitari; 
- rimozione e smontaggio di infissi; 
- demolizione di porzioni di tramezzature interne in forati e/o cartongesso; 
- demolizione di pavimenti e rivestimenti (in PVC e grès); 
- realizzazione di nuove tramezzature in cartongesso; 
- modifiche dell’impianto esistente e realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali; 
- modifiche dell’impianto esistente e realizzazione di nuovi impianti meccanici (gas medicali, idrico 

sanitario, split); 
- ristrutturazione di servizi igienici esistenti; 
- realizzazione di nuovi pavimenti e rivestimenti in PVC; 



5 
 

- realizzazione di nuovi controsoffitti; 
- tinteggiatura dei locali (in pittura a smalto e in pittura idrorepellente); 
- installazione di nuove porte interne; 
- revisione degli infissi esterni esistenti; 
- pulizie e smantellamento cantiere. 

 
 

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
 

3. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali verificati e validati ai sensi dell’art. 26 del 
Codice. 
 

 
ART. 3- IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

 
L’importo stimato dell’appalto è fissato in Euro 263.422,86 al netto di iva, così suddivisi: 

1. € 261.528,84soggetto a ribasso 
2. €1.894,02 per oneri relativi alla sicurezza e interferenze non soggetti a ribasso 

 
1. La spesa è a carico del bilancio dell’A.O.U.Careggi che presenta la necessaria disponibilità. 
 
2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo fissato a base della gara. 

 
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 

tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
 

 
ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, e l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del 

minorprezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016ss.mm.ii.. 
2.  L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura e sul 
valore attribuito alla quantità.  

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e 
l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi 
unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno 
alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 
«lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il 
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità 
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi 

4. Qualora durante l’esecuzione del contratto dovessero richiedersi lavorazioni aggiuntive, verrà fatto 
ricorso ai prezzi presentati in sede d’offerta. Qualora le lavorazioni richieste non fossero previste 
nell’elenco prezzi, verrà applicato lo sconto di gara ai bollettini in uso presso questa Stazione 
Appaltante (Art. 9). Nel caso infine di mancanza del prezzo nei listini indicati, si farà ricorso alla 
determinazione di nuovi prezzi in accordo tra le parti. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 97 
commi 2 e 8 stesso decreto. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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ART. 5 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

 
1. Ai sensi dell’art.90 del D.P.R. n.207/2010, ai fini della qualificazione dell’appaltatore, per l’esecuzione 

dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, si specifica quanto segue: 
a) categoria prevalente: OG 1 classifica di importo Art. 90 D.P.R. n. 207/2010 

 
b) categorie diverse dalla prevalente: OS3, OS 30, classifica di importo Art. 90 D.P.R. n. 207/2010  

 
2. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui 

all’articolo 108 del D.P.R. n. 380 del 2001 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, con i relativi importi, 
sono individuati nella tabella «B» allegata al presente capitolato con il numero 1. 
 

 
ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 
 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ancorchè non materialmente allegati: 
 

-  il presente capitolato speciale comprese la tabella allegata allo stesso 
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo 
-  l’elenco dei prezzi unitari come indicati dal prezziario regionale   
- piano sicurezza e coordinamento di cui all’art.  100 del D.Lgs 81/2008 nonché le proposte  
 integrative al predetto piano se accolte dal Coordinatore della sicurezza; 
- il POS di cui all’art. 89 D.Lgs 81/2008 
- il cronoprogramma 
- le polizze di garanzia. 

 
 

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

1. L’offerta dovrà essere predisposta secondo le indicazioni riportate nel bando e nel disciplinare di gara. 
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta, indicata nella lettera di invito. 
 

2. Il prezzo indicato nell’offerta dovrà essere considerato dal soggetto proponente remunerativo in quanto 
dovrà tener conto di ogni circostanza, presente o futura, comprese le spese connesse di qualsiasi natura, 
che per qualsiasi motivo può o potrà influire sulla prestazione; pertanto i soggetti proponenti si dovranno 
impegnare a non richiedere sovrapprezzi o indennità speciali (aumento costo di materiale, della 
manodopera o maggior impiego, oneri vari) durante l’esecuzione della prestazione medesima. 

 
3. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente 

CSA. 
 
 

ART. 8 - GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E CAUZIONE DEFINITIVA 
 
1. Garanzia a corredo dell’offerta 

Tutti i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire a corredo dell’offerta una garanzia, sotto forma 
di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, pari al 2% del prezzo base  nei termini e con le 
modalità previste nella lettera di invito  e conformemente a quanto previsto dall’art. 93 del Codice. La 
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
artt. 84 e 91 del D.Lgs n. 159/2011; 
 

1.1.  La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
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1.2   L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia  
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cuiall’art. 103del Codice, qualora l’offerente  
risultasse affidatario, con le limitazioni di applicazione previste dal comma 8 dell’art. 93. 

 
 
2.  Garanzia di corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali 

Per la stipula del contratto, e a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e di 
quanto indicato al comma 2 dell’art. 103, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, 
valida per tutto il periodo contrattuale, che contenga le condizioni indicate dal medesimo articolo. 
 

2.1 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione a cura  
dell’appaltatore che dovrà richiedere ed ottenere li svincolo dall’Istituto assicuratore e consegnare  
successivamente alla Stazione Appaltante il documento attestante l’importo residuo della polizza  
assicurativa   
 
Nel caso di danno derivante da inadempienze del fornitore, l’Amministrazione ha facoltà di determinare 
l’incameramento in tutto o in parte della garanzia fideiussoria a titolo di penale. 

 
3. Copertura assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi 

Fermo quanto disposto dagli artt.  93  e 103 del Codice, l’aggiudicatario dei lavori dovrà stipulare una 
polizza assicurativa (CAR) ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs.50/2016, per un massimale pari a: 
- Partita 1: opere € 263.422,86   
- Partita 2 : opere preesistenti € 1.000.000,00 
- Responsabilità civile: 

o Verso terzi, per un massimale pari a € 2.500.000,00 
o Verso prestatori di lavori (RCO), per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per 

sinistro ed € 1.000.000,00 per persona. 
 
4. Polizza a garanzia della rata di saldo di cui all’art.103 c.6 del Codice. 
 

 
ART. 9 - STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO 

 
1. Il contratto è stipulato a corpo ed i prezzi applicati sono quelli di cui al Prezziario LL.PP. Regione 

Toscana integrato con il Prezzario Regione Umbria e Bollettino degli Ingegneri pubblicati sul sito 
aziendale. 

2. L’impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell’offerta. Ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del codice, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 
giorni. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

3. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e 
degli altri controlli previsti dalle norme. 

4. L’impresa si impegna, dopo la notifica dell’aggiudicazione della gara, a richiesta dell’Azienda ed anche 
prima della stipula del contratto, a dare inizio ai lavori qualora sussistano motivi di urgenza per 
l’esecuzione del contratto ai sensi del comma 8 art 32 del codice. 

5. Il contratto avrà durata come da cronoprogramma di giorni 92 naturali e consecutivi dal verbale di 
consegna lavori. 

6. Il contratto è stipulato in modalità telematica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante 
mediante scrittura privata. 
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ART. 10 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 
 

1. I lavori devono essere realizzati secondo le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, parte 
integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale di appalto. 

2. Ai sensi dell’art. 101 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’esecuzione del contratto è diretta dal 
responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità della prestazione e che si avvale del 
direttore dei lavori. 

3. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione 
dell’intervento affinché i lavori siano svolti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.  

4. Ai sensi dell’art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. al personale impiegato è applicato 
obbligatoriamente il CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 
lavoro stipulato dalle associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e quelle il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 
l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

 
 

ART. 11 - ANTICIPAZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del codice si prevede l’anticipazione del 20% sul valore del contratto di 
appalto, previa costituzione di garanzia a cura dell’appaltatore con le modalità ivi indicate. 

 
 

ART. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO 
 
1. I pagamenti in acconto, relativi ai corrispettivi del contratto, avvengono al raggiungimento dell’importo 

stabilito per l’avanzamento dei lavori in € 50.000,00 o 30 giorni, regolarmente eseguiti, previa 
emissione del certificato di pagamento che ai sensi dell’art. 113-bis dovrà avvenire non oltre 
quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato d’avanzamento, ed in seguito alla quale 
l’appaltatore potrà emettere regolare fattura. 

 
2. Il Certificato di pagamento sarà emesso sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 

qualità e l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, e comprensivi della relativa quota degli 
oneri per la sicurezza e per interferenza, al netto della ritenuta di cui al comma 2. 

 
3. Gli stati di avanzamento lavori potranno essere corrisposti a seguito dell’acquisizione del DURC 

regolare da parte della Committente relativamente sia all’appaltatore che all’eventuale impresa 
subappaltatrice, a seguito dell’approvazione della contabilità nonché dell’accertamento dell’effettiva 
esecuzione a regola d’arte dei lavori e della consegna della documentazione necessaria dei lavori 
eseguiti quali certificati di conformità, corretta posa e installazione, certificati dei materiali, garanzie, 
ecc.oltre alla consegna degli as-built. 

 
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutare, in tutto o in parte, quelle opere ritenute non 

eseguite a perfetta regola d’arte o secondo accordi. La conclusione di ogni intervento dovrà essere 
tempestivamente comunicata agli uffici della Committente al fine di attivare la fase di controllo e 
contabilizzazione.  

 
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente 

dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 105, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed 
assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. 

 
6. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei  

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata la ritenuta “a garanzia” dello 0,50 per cento ai 
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sensi dell’art.30 comma 5 bis  del Codice, da restituire all’Impresa appaltatrice, nulla ostando, in sede di 
pagamento della rata di saldo, con i presupposti e modalità di legge.  

 
7. Si prevede l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 

6 del Codice.  
 
 

ART. 13 – PAGAMENTI A SALDO 
 
1. Ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010 a seguito di formale comunicazione da parte dell’appaltatore ed 

intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in 
contraddittorio con l’esecutore  rilasciando il certificato attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori.  
 

2. Il Direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento. Ai sensi 
dell’art. 201 del Regolamento il RUP invita l’Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a 
sottoscriverlo entro 30 giorni dalla comunicazione.  Il certificato che dispone il pagamento della rata di 
saldo è soggetto alla verifica di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Codice. 

 
3. La rata di saldo il cui pagamento è subordinato alla costituzione di una cauzione di cui all’art. 103 

comma 6 del codice è pagata entro 90 giorni successivi all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione insieme allo svincolo delle ritenute dello 0,50% ed alla restituzione della cauzione definitiva. 

 
 

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI 
 

E’ esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice 
Civile. 

 
 

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 

lettera d) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa autorizzazione del responsabile unico del procedimento con le 
modalità previste dalla stazione appaltante. 

 Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’A.O.U.C. il diritto a risolvere il contratto per grave 
inadempimento, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e 
salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice, qualora sia notificata alla 

stazione appaltante mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.. La cessione di credito 
notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la 
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla eseguita 
notifica. Il cessionario dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) della Legge n. 
52/1991.  

3. In ogni caso l’amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 
al contratto con esso stipulato. 

 
 

ART. 16 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale , senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice. 

 
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 

impresa mandante trovano applicazione rispettivamente3 i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice.  
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ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
1. Oltre agli oneri di legge ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Aggiudicatario, a titolo indicativo e non 
esaustivo, gli oneri e gli obblighi che seguono: 

 
a) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti 

i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 
prestabilite, quadri di cantiere, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà 
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere 
stesso, la sistemazione delle sue strade e della segnaletica, in modo da rendere sicuri il transito e la 
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere 
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

 
b) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte 
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 
per le tubazioni;  

 
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

concordati con la direzione lavori o previsti dal capitolato; 
 
d) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle 

acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
 
e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e 
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni 
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono 
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

 
f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 

lavori non compresi nel presente Appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a 
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi 
di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

 
g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-

riali di rifiuto lasciati da altre ditte; 
 
h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi 
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel 
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

 
i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 
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j) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori; 

 
k) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti 
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 
l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto 
della presente norma; 

 
l) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori; 

 
m) attenersi alle disposizioni dettate dal personale tecnico della Committenza nell'intento di arrecare il 

minimo intralcio o disturbo al regolare funzionamento dell'attività negli ambienti eventualmente 
interessati ai lavori appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione delle opere a gradi, frazionando 
l'intervento, limitando così l'attività lavorativa ad alcuni ambienti per volta e con sospensione 
durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati; 

 
n) mantenere sul luogo di lavoro un aspetto decoroso ed una severa disciplina da parte del suo 

personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con 
facoltà, da parte della Committenza, di chiedere l'allontanamento di quegli operai che non fossero - 
per qualsiasi motivo - graditi alla Committenza; 

 
o) dotare il proprio personale di una divisa uguale per tutti che costituisca così un elemento di 

riconoscimento da parte del personale dell'Azienda insieme  di un visibile contrassegno da apporre 
sulla divisa recante la ragione sociale della ditta appaltatrice, la foto dell'operaio, il suo nome e 
cognome, riscontrabili dal documento di identità personale valido e dal libro matricola e/o libro 
unico; 

 
p) firmare, a richiesta dell’U.O. competente, il registro dell’orario di presenza di ogni operatore tecnico 

dell’Impresa presente all’interno del comprensorio ospedaliero, presso l’ufficio dell’U.O. stessa; 
 
q) fornire, a richiesta dell’U.O. competente il libro matricola e /o libro unico con riportato i nominativi 

dei dipendenti dell’Impresa. 
 
r) i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da produrre meno sporco possibile e comunque al 

termine dei lavori dovrà essere sempre eseguita una pulizia generale degli ambienti in cui si è 
intervenuti con conseguente rimozione e trasporto a discarica esterna di tutti i materiali di risulta del 
cantiere ed altresì i locali stessi dovranno risultare sgombri di attrezzature, avanzi di materiali 
utilizzati e quant'altro. Tutti gli oneri/spese di conferimento a discarica esterna autorizzata 
saranno a carico dell'appaltatore.  

 
s) lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui; questi ultimi dovranno essere 

avviati alle discariche autorizzate secondo le leggi ed i regolamenti comunali, restando a carico 
dell’impresa appaltatrice il pagamento di qualsivoglia diritto e/o onere relativo. 

 
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate 
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 
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cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 
lavoro pubblico in quanto tale. 

 
 

ART. 18  - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
1. L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 

 
2. L’Appaltatore inoltre accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, 

con rinuncia a diritto di rivalsa: 
 

a) le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa,il pagamento di 
ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto; 
 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

 
d) la redazione degli as-built che saranno consegnati, insieme alle schede tecniche e ai manuali 

d’uso e manutenzione, tutti in triplice copia. La consegna di questo materialesarà parte 
essenziale per la liquidazione dei lavori eseguiti; 

 
e) l’istituzione del cantiere di lavoro con quadro di cantiere, tutti gli attrezzi, le macchine, i 

materiali e il personale occorrente, con l’osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza 
sul lavoro; 

 
f) le spese per tutte le analisi e i saggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che 

verranno ordinati in ogni tempo dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi; 
 

g) apporre cartelli e fanali di segnalazione diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla 
direzione dei lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della strada; 

 
h) eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei 

manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; 
 
i) provvedere alla fornitura e installazione a propria cura e spese delle richieste tabelle con 

l’indicazione dei lavori, con la dicitura che sarà indicata dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, ove necessario; 

 
j) le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita  

e l’incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai 
beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’appaltatore, con pieno sollievo 
tanto del committente quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; 

 
k) porre in essere protezioni, segnalazioni e delimitazione aree di cantiere conformemente alle 

vigenti normative in materia; 
 
l) il risarcimento di danni di ogni genere causati a locali, infissi, mobili, apparecchiature, 

suppellettili che fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione  dei lavori; 
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m) lo sgombero dei diversi materiali usati nella lavorazione e di ogni altro tipo di detrito per lasciare 

puliti i locali interessati dai lavori, inoltre tutto il materiale non più utilizzabile dovrà essere 
convogliato alla discarica autorizzata secondo le vigenti normative, ed a totale carico della ditta 
appaltatrice; 

 
n) il personale della ditta appaltatrice avrà libero accesso ai locali ove dovrà essere effettuato il 

lavoro, dovrà possedere ottimi requisiti di moralità, capacità professionale ed inoltre dovrà 
essere di gradimento al personale preposto da codesta Azienda; la ditta appaltatrice si impegna a 
sostituire, senza alcun compenso, gli operai che non risultino di gradimento alla D.L.; 

 
o) l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale  di proprietà del committente, in attesa 

della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei 
magazzini o nei depositi che saranno indicati dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi; 

 
p) l’esecuzione dei lavori in condizioni e tempi particolari quando ciò sia causato dal consentire lo 

svolgimento delle attività sanitarie e di istituto. 
 
 
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
 
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del D.M. n. 145/2000. 

 
5. L’aggiudicatario è obbligato a consegnare almeno 15 gg prima di ogni singola fase, od insieme di fasi 

contemporanee, la documentazione del progetto costruttivo di cantiere (c.d.c.). 
La documentazione del progetto costruttivo di cantiere deve essere elaborata sulla base della 
documentazione del progetto esecutivo, riportando su ciascuno degli elaborati gli estremi della 
documentazione del progetto esecutivo cui fa riferimento. L’aggiudicatario sottoscrive tutti gli elaborati 
del progetto costruttivo di cantiere e li consegna alla Direzione Lavori per l’approvazione. 
La consegna della documentazione del progetto costruttivo di cantiere deve avvenire secondo le 
scadenze indicate nel cronoprogramma di cui all’art. 19 del presente Capitolato. I tempi di approvazione 
devono essere coerenti con il programma dei lavori, definito nel suddetto cronoprogramma. 
Gli elaborati del progetto costruttivo di cantiere devono essere corredati delle istruzioni d’uso, certificati, 
ecc. in esso richiamati; dovranno altresì riportare tutte le specifiche realizzative, marche e modelli dei 
componenti e apparecchi utilizzati.   
Per gli impianti, per i quali è prevista la remotizzazione degli stati di funzionamento nella sala controllo 
del pad. 70 di AOUC, il progetto costruttivo di cantiere comprende, oltre a quanto già indicato, la 
documentazione descrittiva, le planimetrie, gli schemi unifilari ed il software di gestione della 
remotizzazione. 
L’aggiudicatario deve consegnare al Direttore dei Lavori, entro 30 gg. dal verbale di ultimazione dei 
lavori, su supporto magnetico e in triplice copia cartacea, tutti i disegni relativi alle opere “come 
costruito", che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche 
realizzate e la tabella di scomposizione dei prezzi forfettari.   
L’elenco dei disegni da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno 
definite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive con apposito verbale, anche 
durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati “come 
costruito". 
La redazione degli elaborati “come costruito" è parte integrante degli oneri e degli obblighi 
dell’aggiudicatario stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente 
Capitolato Speciale d’Appalto costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di 
risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.   
Gli elaborati “come costruito" devono essere consegnati come di seguito specificato: 



14 
 

a) Tutti i documenti devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e  in formato 
*PDF. Tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in files formato *DOC. 

b) Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati 
in n. 2 copie su carta opaca piegata formato 21x31. Le relazioni saranno consegnate in n. 2 copie 
rilegate formato A4 o formato A3. 

L’aggiudicatario non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare 
eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative 
spese da sostenere che sono funzionali all’espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo 
le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dal Direttore dei Lavori o dalla 
Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti. 
Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall’aggiudicatario ai sensi del 
presente articolo sono da intendersi come di piena ed incondizionata proprietà della Stazione Appaltante. 
Qualora l’appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, il committente sarà in diritto (previo avviso dato 
per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato dalla notifica) di provvedere direttamente 
alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’appaltatore. 

Anche in caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’appaltatore, essi saranno assunti d’ufficio 
e il committente potrà ripetere la spesa sostenuta.  

Sarà comunque addebitata all’impresa appaltatrice una penale pari al 1‰ dell’importo pagato a cura del 
committente, a causa della mancata ottemperanza da parte della stessa. 

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei 
prezzi a misura sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso. 
 

 
ART. 19 – PENALI 

 
Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice i contratti prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto 
all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 
calcolate in misura giornaliera dell’1 ‰ dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque 
superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale pena la risoluzione del 
contratto. 

 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1‰ per mille 
dell’importo contrattuale (per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti 
frazionate e autonome).  
 

2. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto 
esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 
precedente si applicano  ai rispettivi importi. 

 
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 
 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 

dei lavori; 
 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 

o danneggiati. 
 
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 
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4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 
qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 
 

5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; 
la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova 
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

 
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
 
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

 
 
 

ART. 20  – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
1. Al termine delle opere verranno effettuate tutte le prove per verificare, a norma di legge, la regolare 

esecuzione di quanto richiesto. 
2. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2017  la stazione appaltante sostituirà il certificato di collaudo 

con il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori che sarà emesso non oltre tre mesi 
dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

 
 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Il contratto è risolto per i motivi elencati all’art. 108 del Codice. 
 

2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel mancato rispetto dei termini per l’ultimazione dei 
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale esecutivo, definito 
dall’appaltatore sulla base del cronoprogramma di progetto e approvato dal Responsabile Unico del 
Procedimento, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, determina grave inadempimento 
contrattuale motivante l’avvio della procedura risolutoria del contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore da parte 
del Direttore dei lavori con assegnazione di un termine per compiere i lavori ai sensi dell’art. 108 comma 
4 del codice.  

 
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, è computata sul periodo 

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori,  
al termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la predetta formale messa in mora. 

 
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi 
qualora la Stazione appaltante non si sia avvalsa dell’art. 110 comma 1 del Codice. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in 
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
 

ART. 22 – RECESSO 
 
1. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di recedere in qualsiasi momento 

dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del citato Codice. 



16 
 

 
 

ART. 23- SUBAPPALTO 
 
1. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice, tenuto conto degli adempimenti stabiliti ai 

sensi dell’art. 20 della L.R. 38/2007. Eventuali richieste di subappalto dovranno comunque essere 
formulate in sede di presentazione dell’offerta indicando le parti di lavorazioni che si intendono 
subappaltare e qualora tali attività rientrino in quelle individuate al comma 53 dell’art. 1 Legge n. 
190/2012, il concorrente dovrà indicare la terna di subappaltatori che non devono incorrere nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il subappalto è consentito fino ad un massimo del 30% 
dell’importo complessivo contrattualizzato, ai sensi dell’art. 105 comma 2.. 

 
2. L’affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli 

obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilitàdei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/8/2010,  n. 
136. 

 
3. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni 

di tale obbligo. 
 
4. Pagamento dei subappaltatori  

L’A.O.U.C. provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore con le eccezioni di cui al c. 13 dell’art. 105 D.Lgs 50/2016. 

 
 

ART. 24– SUBAFFIDAMENTI 
 

E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, 
per i tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del 
subcontraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto del lavoro affidato. Sono altresì comunicate alla 
Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni, avvenute nel corso del subconratto ai sensi 
dell’art. 105 comma 2 del Codice 
 

 
ART. 25 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
1. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 13.08.2010 n.136. 
In particolare i pagamenti relativi al contratto verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato 
(anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, a mezzo bonifico 
bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. 
 

2. L’aggiudicatario assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, obblighi ed adempimenti, nei 
sub-contratti, ai sensi della Legge n.136/2010. L’A.O.U.C. non autorizzerà subappalti che non 
contengano previsioni di tale obbligo e adempimento. 

 
3. L’aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-

Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità.  

 
4. Nelle fatture l’appaltatore s’impegna ad inserire il numero di ordine o di contratto specifico ed il codice 

CIG di riferimento.     
 

ART. 26 - FORO COMPETENTE 
 
1.Tutte le controversie tanto durante il corso dei lavori quanto dopo l’emissione del certificato di regolare 
esecuzione quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, comprese quelle  
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conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del Codice, saranno 
deferite al giudizio della Magistratura ordinaria, in questo caso al Foro di Firenze.  
 
2. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Giuseppe Gaddi 
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Elenco elaborati allegati contenuti nel cd: 
 
TABELLA «A» ELENCO DEGLI ELABORATI contenuti nel CD 

 
DOCUMENTAZIONE GENERALE 

RL-GE-00 Elenco elaborati 
RL-GE-RS Relazione sanitaria 

RL-GE-CSA Capitolato speciale di appalto - Parte I: Definizione intervento e schema di 
contratto 

RL-GE-CST Capitolato speciale di appalto - Parte II: Specifiche tecniche 
RL-GE-QE Quadro economico 
RL-GE-CR Cronoprogramma 
RL-GE-CME Computo metrico estimativo 
RL-GE-CMS Computo metrico della sicurezza 
RL-GE-PSC Piano della sicurezza e coordinamento 
RL-GE-IU Fascicolo delle informazioni utili 

CANTIERE 
DS-CANT-01 Tavola di cantiere 

ARCHITETTONICO 

RL-AR-RT Relazione tecnica descrittiva e specifiche tecniche architettonico 

DS-AR-01 Planimetria d'inquadramento 
DS-AR-02 Pianta stato attuale  
DS-AR-03 Pianta stato progetto  
DS-AR-04 Pianta stato sovrapposto 
DS-AR-05 Abaco degli infissi 
DS-AR-06 Distinta materiali- pareti e controsoffitti -pavimenti e rivestimenti 

IMPIANTI MECCANICI 

RL-IM-RT Relazione tecnica descrittiva 
impianti meccanici 

RL-IM-RC Relazione di calcolo reti idriche 
DS-IM-01 Impianto split system e riscaldamento 
DS-IM-02 Impianto idrico sanitario 

DS-IM-03 Impianto idrico sanitario nodi distributivi e sovrapposto idrico- edile 

DS-IM-04 Prevenzione incendi 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

RL-IE-RT Relazione tecnica descrittiva impianti elettrici 
RL-IS-RT Relazione tecnica descrittiva impianti speciali 
RL-IE-ST Specifiche tecniche impianti elettrici e speciali 
RL-IE-RC Relazione di calcolo 

DS-IE-01 Pianta impianti elettrici e impianti speciali esistenti e da rimuovere 

DS-IE-02 Pianta impianto illuminazione ordinaria, d'emergenza e distribuzione 
DS-IE-03 Pianta impianto forza motrice e distribuzione principale 
DS-IE-04 Pianta impianto di terra 
DS-IS-01 Pianta impianti speciali, trasmissione dati e rilevazione fumi 
DS-IS-02 Pianta distribuzione impianti speciali e numerazione circuiti 
DS-IE-SQ Schemi unifilari dei quadri elettrici 
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TABELLA «B» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILIE SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (Art. 4 del Capitolato) 
n. Lavori Categoria ex 

all. A 
D.P.R. n. 
207/2010 

Classifica 
 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 
 

Importo compresi 
oneri sicurezza 

 

% Incidenza % 
manodopera 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 
1 Opere edili OG1 Art. 90 

207/10 
Si € 106.638,35 

 
40,48% 40% Prevalente Si 

(nei limiti di 
legge) 

          
2 Impianti tecnologici OS3 Art. 90 

207/10 
Si € 50.724,49 19,25% 40% Scorporabile Si 

(nei limiti di 
legge) 

 Impianti tecnologici OS30 Art. 90 
207/10 

Si €106.060,02 40.26% 40% Scorporabile Si 
(nei limiti di 

legge) 
 
TOTALE COMPLESSIVO  
 

€ 263.422,86 
 

100,00%    

 
 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del capitolato, i lavori di cui al numero 1, della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 
380 del 2001 ed al D.M. 37/2008. 
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