


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE
SETTIMANE
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F.01 ACCANTIERAMENTO

F.01.05 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO METALLICO FISSO

F.02 ATRIO INGRESSO

F.02.01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAV I

F.02.01.01 Scollegamento e smontaggio degli impianti esistenti

F.02.01.02 Rimozione di manto in lamiera

F.02.01.03 Rimozione serramenti

F.02.01.04 Rimozione pavimenti e sottofondi

F.02.01.05 Demolizione completa del fabbricato

F.02.01.06 Esecuzione dello scavo a larga sezione

F.02.02 OPERE STRUTTURALI

F.02.02.01 Realizzazione di solaio di piano terra con elementi prefabbricati tipo Igloo

F.02.02.02

F.02.02.03 Opere di carpenteria metallica

F.02.02.04

F.02.03 RIPRISTINI E FINITURE

F.02.03.01 Copertura

F.02.03.02 Murature 

F.02.03.03 Isolanti

F.02.03.04

F.02.03.05

F.02.03.06 Intonaci

F.02.03.07 Posa di pavimenti e rivestimenti ceramici o marmi

F.02.03.08 Posa in opera di serramenti

F.02.03.09 Verniciature e tinteggiature

F.02.03.10 Impianti elettrici

F.02.03.11 Impianti meccanici

F.03 SCUOLA PRIMARIA

F.03.01 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI

F.03.01.01 Scollegamento e smontaggio degli impianti esistenti

F.03.01.02 Demolizione solai

F.03.01.03 Rimozione di manto

F.03.01.04

F.03.01.05 Rimozione travi in acciaio

F.03.01.06

F.03.01.07 Rimozione di intonaco

F.03.01.08 Rimozione serramenti

F.03.01.09 Rimozione pavimenti e sottofondi

F.03.01.10 Demolizione pareti in laterizio

F.03.01.11 Esecuzione dello scavo di fondazione

F.03.02 OPERE STRUTTURALI

F.03.02.01

F.03.02.02

F.03.02.02

F.03.02.03 Opere di carpenteria metallica (di copertura)

F.03.02.03 Opere di carpenteria metallica (altre opere)

F.03.02.04 Posa in opera di dispositivo fluido siliconico

F.03.03 RIPRISTINI E FINITURE

F.03.03.01 Copertura

F.03.03.01.01 Posa del manto di copertura

F.03.03.01.02

F.03.03.02 Murature 

F.03.03.03

F.03.03.04 Isolanti

F.03.03.05

F.03.03.06 Posa ringhiere

F.03.03.07 Intonaci

F.03.03.08 Posa di pavimenti e rivestimenti ceramici o marmi

F.03.03.09 Posa in opera di serramenti

F.03.03.10 Verniciature e tinteggiature

F.03.03.11 Ricollocamento in opera degli impianti esistenti
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Opere in c.a. (di fondazione)

Solaio misto acciaio/cls a soletta collaborante

Massetto eventualmente armato

Cartongessi

Demolizione di opere in c.a.

Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)

Rinforzo elementi in c.a.

Opere in c.a. (di copertura)

Opere in c.a. (di fondazione)

Posa lattoneria di copertura

Posa contropareti o pareti interne in cartongesso

Massetto eventualmente armato


