
ALLEGATO “A”

Comune di Arezzo
Provincia di AR

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie - Parco Ducci e Bisaccioni

COMMITTENTE: Comune di Arezzo

CANTIERE: Parco Ducci e Bisaccioni, Arezzo (AR)

Arezzo, lì 17/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Rapini Claudio)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Ing. Chieli Serena)

_____________________________________
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Ing. Rapini Claudio
Via Monte Falco 26
52100 Arezzo (AR)
0575357377 - 0575357377
claudiorapini@gmail.com
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Nome attività Durata

Allestimento 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo 2 g

Impianti 38 g

Sostituzione apparecchi illuminanti 38 g

Installazione telecamere di videosorveglianza 11 g

Posa di conduttura telefonica 6 g

Op. Edili 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie - Parco Ducci e Bisaccioni - Pag. 2



39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101
Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie - Parco Ducci e Bisaccioni - Pag. 3


